

中央突堤臨港緑地整備事業(物揚場整備事業含む)スケジュール

	~23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
緑地整備(既存区域)	→															
物揚場整備	→															
埋立造成及び緑地整備					→											
	民間発生土砂の活用などコスト削減策等を検討															

※現時点の見込みであり、市の財政状況等により変更となる可能性がある。