

平成19年度から平成29年度までの比較規模が大きい事業の行程イメージ

- ・平成19年度から22年度にかけて、水都イベントに向け中之島公園全体の再整備を実施。
- ・大阪城公園は、全面ではないが本市を代表する公園として園路の改修等を継続して実施。
- ・天王寺公園の再整備がH23年度から始まり、H27年度に向け事業実施中
- ・平成22年度から25年度にかけて、全国的な遊具の事故を受け、遊具の更新を実施中。
- ・平成27年度以降は、上記の規模が大きい公園の事業が収束するため、新設公園の事業着手が可能と見込んでいる。

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
中之島公園再整備(全面) (供用面積約10.6ha)											
大阪城公園再整備 (供用面積約105.6ha)											
天王寺公園再整備 (供用面積約26.0ha)											
遊具の更新											

 工事