

【玉出地区第1種市街地再開発事業地区】



事業費の推移

単位:百万円

|     | 事業費 | 事業費累計 | 全体事業費  | 進捗率   |
|-----|-----|-------|--------|-------|
| H15 | 73  | 73    | 11,490 | 0.64% |
| H16 | 90  | 163   |        | 1.42% |
| H17 | 11  | 174   |        | 1.51% |
| R2  | 0   | 174   |        | 1.51% |

※総事業費はH18.6事業再評価時点

玉出地区第一種市街地再開発事業進捗状況（事業費ベース）

