

事業再評価対象事業
位置図

資料 5



令和 7 年度大阪市建設事業評価有識者会議 事業再評価対象事業一覧表

番号	事業名	所管局	事業再評価理由 [回数] ※ 1	前回				a	b	c		d	e	備考（a～eの補足等）
				全体事業費 (億円) ※ 2	事業開始年度	完了予定年度	対応方針	対応方針 (案)	B/C	事業進捗率		全体事業費の増減の有無 (増減額)	完了年度延長の有無 (完了年度)	全体事業費の増減理由 完了年度の延長理由 対応方針の変更理由等
										前回評価時の事業進捗率 (事業費ベース)	現在の事業進捗率 (事業費ベース)			
1	[連続立体交差事業] JR片町線・東西線連続立体交差事業	建設局	① [4回目]	650	H12	未定	休止D	継続B	1.45	約0.4%	約0.3%	有 約650億円 ⇒約1,031億円	有 未定 ⇒令和35年度	【全体事業費の増減理由】 工事内容等の変更や、物価高騰に伴い、事業費が増額となったため。

※ 1 再評価理由の番号については、次のとおり

【国庫補助事業】

①所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

【①以外で市等が事業主体である事業】

②事業開始年度から起算して5年目の年度において、未着工または継続中の事業（令和3年度に事業開始分）

③事業再評価を実施した年度から5年目の年度において、なお未着工または継続中のもの（令和2年度に事業再評価実施分）

④事業休止中の事業であって、翌年度に事業再開する事業（令和8年度に再開を予定している事業）

⑤その他市長が特に必要と認めるもの

※ 2 初回の再評価の場合は、事業開始時の全体事業費を表示しています