

平成 29 年度水道局運営方針の改定履歴

改定年月	変更内容	備考
29/10/6	<p>具体的取組 1-1-1 「浄水施設整備事業の推進」</p> <p>業績目標(中間アウトカム)を「庭窪浄水場への自家発電設備の設置を実施(29年度完了)」としていたが、工事着手にあたり、関係官庁との協議に期間を要したため、工事完了時期が平成30年度となる見込みとなった。</p> <p>そのため、工程の見直しを行っており、平成29年度は自家発電設備設置に向けた機器製作を完了させる必要があるため、目標を「庭窪浄水場施設運転用自家発電設備の機器製作の実施(平成29年度完了)」に修正を行った。</p> <p>【様式2】「重点的に取り組む主な経営課題」</p> <p>2頁 「アウトカム<めざす状態を数値化した指標>」の修正</p> <p>2頁 「業績目標(中間アウトカム)」の修正</p>	