


千島公園の樹木復旧計画について



千島計画と千島丘公園(港の見える丘)

(昭和44年大阪市発表)



区の花ツツジ



ツツジ咲き誇る昭和山の様子

(平成6年撮影)

台風21号による公園・街路樹の被害状況について

- ・平成30年9月4日大阪市に最接近
- ・市内最大平均風速 27.3m/s
最大瞬間風速 47.4m/s
過去に45m/sを超えたのは、1934年(室戸台風)と1961年(第2室戸台風)の2回のみ
- ・公園・街路樹の被害
倒木本数(全体で8439本)
公園樹 6,699本(臨港緑地1,645本含む)
街路樹 1,740本(臨港道路89本含む)
- ・公園施設の被害箇所
101公園413箇所(主な施設被害:フェンス、公園灯、舗装の損壊など)



街路樹の被害状況(中央区:御堂筋)



公園樹の被害状況(大正区:千島公園)




公園施設の被害状況(鶴見区:鶴見緑地)

千島公園の樹木の被害状況について

倒木・幹折れ・傾斜木などの処置として千島公園全体で高木約1,000本を伐採

現況平面図



● 特に被害の大きかったエリア



千島公園の復旧状況について

□復旧状況(2月25日)



□復旧方針

- ・2018年度末にすべての倒木の撤去完了
- ・2019年度末に植栽及び施設の復旧完了

□千島公園樹木の復旧案検討の視点

- ・昭和山からの眺望
- ・緑の豊かさ
- ・花の公園(区の花:ツツジ)
- ・防犯・防災(広域避難場所等)
- ・市民協働

□留意事項

- ・傾斜地については、植栽による復旧を基本とする
(土砂流出防止・防草・事故防止)

今後の進め方

- 2月26日 区政会議 復旧案検討に向けた視点と今後の進め方について
- 3月中旬 千島公園樹木復旧計画策定に向けた区民意見聴取
(歴史を語る会・ラジオ体操・花飾りボランティア等)
- 3月下旬 千島公園内倒木等撤去完了(予定)
区役所、建設局による千島公園樹木復旧計画(素案)とりまとめ
- 4月 千島公園閉鎖区域の供用再開(予定)
- 7月 区政会議 千島公園樹木復旧計画(案)について
- 2020年
1～3月 植栽工事
- 3月末 千島公園復旧完了