


「大阪市地域防災アクションプラン（Ver.2.1）」「大阪市強靱化地域計画（Ver.2.1）」の令和6年度進捗評価（概要）

資料 1

1. 大阪市地域防災アクションプラン（54項目のアクションについて、108件の取組みを実施）



- ・計画どおりまたは概ね計画どおり進捗した評価は全体の91%を占めた。（評価区分A及びB）
- ・C評価の主な理由は、インフラ工事における落札不調による遅れや、現地着手後の沿道住民や権利者との調整に時間を要している等である。

2. 大阪市強靱化地域計画

- ・同アクションプランと共通の取組(57項目のうち54項目)は、上記評価のとおりである。
- ・強靱化地域計画のみの取組(「なにわ筋線」、「リニア中央新幹線・北陸新幹線」、「自立・分散型I初ター」の3項目)は、すべて「A」評価であった。