

# 事業実施スケジュール

想定するスケジュールは次の通り

	令和8年4～6月	令和8年7～9月	令和8年10～12月	令和9年1月～3月
①大阪市DX戦略実行支援				
（ア）DX戦略アクションプランの更新支援				
（イ）効果検証手法の検討				
（ウ）各種相談対応				
②大阪市DX戦略改定検討支援				
（ア）現状・課題分析				
（イ）DX戦略見直しの観点整理及び作成				
・DX戦略の見直し項目の洗い出し				
・ドキュメントレビュー・見直し案の作成				
・ビジュアルデザインの作成				
③プロジェクト管理・課題管理等				