

令和7年度大阪市障がい者等基礎調査の実施及び集計・分析等業務委託 業務日程（予定）

令和7年	9月	・「実施計画書」の作成・提出 ・調査票の作成
	10月	・集計方法、分析方法の検討及び協議
	11月	① <u>「各調査票（全10種類）版下」納品・・・令和7年11月14日（金）まで</u> ② <u>「各調査票（全10種類）」印刷・・・令和7年11月21日（金）まで</u> ③ <u>「各調査票（全10種類）」発送・・・令和7年11月28日（金）厳守</u>
	12月	・調査実施・・・<u>令和7年12月1日（月）～12月19日（金）</u> ・データ入力作業 ※返送された調査票及びCSVデータを随時回収等し、データ入力を行う。
令和8年	1月	・集計・分析業務 ④ <u>「基本入力データ」</u> ⑤ <u>「補正処理データ」納品・・・令和8年1月20日（火）まで</u> ⑥ <u>「単純集計表」</u> ⑦ <u>「クロス集計表」納品・・・令和8年1月30日（金）まで</u>
	2月	・報告書の作成 ・「調査結果からみえてきた課題（案）」中間報告・・・<u>令和8年2月6日（金）まで</u> ⑧ <u>「分析基礎資料」納品・・・令和8年2月13日（金）まで</u> ⑨ <u>「調査結果からみえてきた課題」・・・令和8年2月27日（金）まで</u>
	3月	⑩ <u>「調査報告書版下」納品・・・令和8年3月24日（火）まで</u> ⑪ <u>「報告書（300部）」納品・・・令和8年3月31日（火）まで</u>