

令和7年度大阪市障がい者等基礎調査の実施及び集計・分析等業務委託 業務日程（予定）

	10月	・「実施計画書」の作成・提出 ・調査票の作成 ・集計方法、分析方法の検討及び協議
	11月	① 「各調査票（全10種類）版下」納品・・・ <u>令和7年11月14日（金）まで</u> ② 「各調査票（全10種類）」印刷・・・ <u>令和7年11月21日（金）まで</u> ③ 「各調査票（全10種類）」発送・・・ <u>令和7年11月28日（金）厳守</u>
	12月	・調査実施・・・<u>令和7年12月1日（月）～12月19日（金）</u> ・データ入力作業 ※返送された調査票及びCSVデータを随時回収等し、データ入力を行う。
令和8年	1月	・集計・分析業務 ④ 「基本入力データ」 ⑤ 「補正処理データ」納品・・・ <u>令和8年1月20日（火）まで</u> ⑥ 「単純集計表」 ⑦ 「クロス集計表」納品・・・ <u>令和8年1月30日（金）まで</u>
	2月	・報告書の作成 ・「調査結果からみえてきた課題（案）」中間報告・・・ <u>令和8年2月6日（金）まで</u> ⑧ 「分析基礎資料」納品・・・ <u>令和8年2月20日（金）まで</u>
	3月	⑨ 「調査結果からみえてきた課題」・・・ <u>令和8年3月9日（月）まで</u> ⑩ 「調査報告書版下」納品・・・ <u>令和8年3月24日（火）まで</u>