

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	水都大阪再生地区都市再生整備計画												
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	大阪市												
計画の目標	大目標：水都にふさわしい魅力の向上 目標1：美しい景観、賑わいなどの水都の魅力を活かしたまちづくりによる、水辺のビジネス活用の創出 目標2：川を主役とした水辺の景観や、夜の光の景観等、まちの資産を活かしたまちづくりによる昼も夜も楽しめる賑わいの創出と回遊性の向上 目標3：市民が主役となり、豊富で多才な人材が活発に活動するライフスタイルが定着するまちづくりによる、シビックプライドの向上												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,280	A	1,280	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H24当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	水の回廊における水辺を活用したオープンカフェ・店舗、川床等数 20件(H24)から70件(H30)に増加 水の回廊における水辺を活用したオープンカフェ・店舗、川床等の増加数	20件	件	70件
2	水の回廊で運航している観光船の利用者数 44万人(H24)から53万人(H30)に増加 水の回廊で運航している観光船の利用者数	44万人	万人	53万人
3	水都大阪フェス等のサポーター数 80人(H24)から300人(H30)に増加 水都大阪フェス等のサポーター数	80人	人	300人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市再生整備計画事業	A10-001	都市再生	一般	大阪市	直接	大阪市	-	-	都市再生整備計画事業	都市再生整備計画 611ha	大阪市						1,280	-	-	
												小計						1,280		
											合計						1,280			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大阪市において評価を実施	令和2年12月
	公表の方法
	大阪市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	近代建築物周辺の無電柱化、橋梁ライトアップや船着場整備等を行い、水都大阪の再生・魅力向上を図った。これらの整備により、水辺を活用したビジネス、舟運観光客や水都事業に協力するサポーター数が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	オープンカフェ・店舗、川床等の増加数	
	最終目標値	70件
	最終実績値	70件
2	観光船の利用者数	
	最終目標値	53万人
	最終実績値	101万人
3	サポーター数	
	最終目標値	300人
	最終実績値	300人

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	1 水都大阪再生地区都市再生整備計画	交付対象	大阪市
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)		

