

まちづくり推進団体【今里まちづくり活動協議会】

1. まちづくり構想作成【工程表】

	平成31年 4月	令元年 5月	令元年 6月	令元年 7月	令元年 8月	令元年 9月	令元年 10月	令元年 11月	令元年 12月
まちづくり構想(案)検討	・基本構成、骨子【確認】 ・全体検討会の概要 ・意見交換会の検討 ・アクションプランの検討 ・構想(案)の整理 ・構想(最終案)の検討/確認								
構想(案)検討会等開催及び確認作業等				・全体検討会	・意見交換会	・全体会議(確認/承認) 9/25	(「確定版」確認作業等)		
まちづくり構想印刷								-11/6 -11/15 (発注)(納品)	
まちづくり構想配布等								-11/15 ~ 12/15 (配布及び説明会)	
【参考】 空き家調査関係		・調査の実施要領(確認) ・各町会へ依頼 調査・集計・課題整理等							

2. 経費支出内訳

科目	予算額	内 訳
印刷製本費	169,000円	・「まちづくり構想」印刷 A4判 24ページ フルカラー 中綴じ製本 印刷部数 3,500部
	22,000円	・構想概要・説明会(全体会)告知ビラ (構想周知用) A4判 2ページ フルカラー 印刷部数 3,500部
使用料	9,000円	・「まちづくり構想」説明会用会場使用料 (3,000円×3回)
合 計	200,000円	