

まちづくり推進団体: 深江創生プロジェクト

(1) まちづくり構想作成周知工程表

	2019年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
「ふかえ☆にぎわい創造 ビジョン」検討	・ 骨子作成	・ 骨子案検討 ・ WSの開催 ・ ヒアリング	・ 勉強会	・ WSの開催	・ ビジョン(案)のまとめ		・ ビジョン(確定)	
ビジョン等の周知、意見 集約、確認作業等						・ 関係者・各種団体 意見集約		
「ふかえ☆にぎわい創造 ビジョン」印刷							-10/13 (発注) -10/20 (納品)	
「ふかえ☆にぎわい創造 ビジョン」配布・説明会開 催等								-10/20~11/30

(2) 経費支出内訳

費目	予算額	備考(説明)
印刷製本費	55,000円	・「ふかえ☆にぎわい創造ビジョン」印刷 仕上がりサイズA4 8ページ(観音折) フルカラー 印刷部数 2,500部
	4,000円	・あいさつ文(ビジョン周知用) A4判 1ページ モノクロ 印刷部数 2,500部
使用料	3,000円	・ビジョン説明会用会場使用料 (深江会館 1,500円×2回)
合 計	62,000円	