

特定都市再生緊急整備地域の整備計画（大阪駅周辺地域） 変更点

【「大阪駅北大深西地区土地区画整理事業」の実施期間を延長】

- ・ H27～R10（予定）に修正

【事業進捗に伴う修正】

（事業名の変更）

- ④（仮称）うめきた 2 期開発事業からうめきた 2 期開発事業に事業名変更

（事業概要の変更）

- ④うめきた 2 期開発事業

敷地面積：うち公園 4.2ha から 4.5ha に変更

（実施主体の社名変更、追加）

- ②大阪駅西地区（大阪中央郵便局、大弘ビル及び西梅田中央駐車場建替え）

大阪ターミナルビル株式会社から JR 西日本ステーションシティ株式会社に社名変更
株式会社 JTB の追加

- ⑦大阪駅南口西通路

株式会社 JTB の追加

（実施期間の変更）

- ①梅田一丁目一番地計画（大阪神ビルディング・新阪急ビル建替え計画）H25～R3

- ②大阪駅西地区（大阪中央郵便局、大弘ビル及び西梅田中央駐車場建替え）H31～R6

- ⑦JR 東海道線支線地下化事業及び新駅設置事業 H26～R6

- ⑧大阪駅南口西通路 H31～R5

- ④都市計画道路大阪駅前 1 号線整備事業 H26～R3

- ⑤阪神梅田駅改良 H26～R5