

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和02年01月28日

計画の名称	災害に強いまちづくり（第3期）（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	大阪市														
計画の目標	三国東地区土地区画整理事業は、JR新大阪駅、地下鉄東三国駅や阪急三国駅に近接する地域において、道路及び公園等の公共施設の整備改善を行い、快適でゆとりある住宅市街地の形成を図りながら、密集している老朽木造住宅の移転により、建物の更新を図り、不燃化・耐震化を促進するものであり、平成12年度から事業を進めている。 事業を効果的に推し進めていくことにより、市街地の防災性の向上を図り、災害に強いまちづくりを行う。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		4,959	A	4,959	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	三国東地区土地区画整理事業地区内における老朽建物率を60%（R2）から、37%（R6末）に低下させる。 老朽建物率（三国東地区内の土地区画整理事業前老朽建物棟数のうち、現況の老朽建物棟数の占める割合）を算出する。	60%	47%	37%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	大阪市	直接	大阪市	区画	改築	三国東地区	土地区画整理事業 39.1ha	大阪市	■	■	■	■	■	1,099	1.06	-
											小計						1,099		
市街地整備事業	A13-002	市街地	一般	大阪市	直接	大阪市	-	-	三国東地区都市再生区画 整理事業	土地区画整理事業 39.1ha	大阪市		■	■	■	■	3,860		-
											小計						3,860		
											合計						4,959		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	73	242	940	126	
計画別流用増 減額 (b)	29	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	44	242	940	126	
前年度からの繰越額 (d)	0	22	237	761	
支払済額 (e)	22	27	416	785	
翌年度繰越額 (f)	22	237	761	102	
うち未契約繰越額(g)	0	230	643	21	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	87.12	54.63	2.36	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		移転補償の協議難航	移転補償の協議難航		

(参考図面)

計画の名称	災害に強いまちづくり(第3期)(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)	交付団体	大阪市



(参考図面)

