

地域再生計画「市営住宅の空き住戸を活用した地域活性化計画」の進捗状況

令和 7 年 6 月

目標 1 保育入所枠の確保による待機児童等の解消

平成 28 年度：2,870 人 → 令和 8 年度：0 人

【進捗状況】

令和 7 年 4 月 1 日時点の待機児童等数：2,528 人

目標 2 子育て支援・こどもの貧困対策推進のための活動拠点数

平成 28 年度 107 ケ所 → 令和 8 年度 138 ケ所（地域子育て支援拠点事業）

【進捗状況】

令和 7 年 4 月 1 日時点の活動拠点数：135 ケ所（地域子育て支援拠点事業）

目標 3 地域活性化のための市営住宅の空き住戸活用件数

平成 28 年度 17 件 → 令和 8 年度 30 件

【進捗状況】

令和 7 年 4 月 1 日時点の実績件数：28 件