

令和8年度都市整備局工事予定表（令和8年3月16日公表）

- 公表対象は、250万円を超えるものとしています。
- 本資料は、前月末現在での内容を記載した発注予定工事であり、今後、中止追加あるいは変更することがあります。
- 発注予定については、公表時点での概ねの入札予定時期・工期を示しており、埋蔵文化財調査、国の補助金、地元調整等のため変更することがあります。
- 入札方式は、前月末時点での概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算、その他の状況により変更することがあります。
- 物件等級欄については、等級別格付の区分を工事内容が確定次第記載しております。（ただし、等級別格付が無い工事の種は「ー」、随意契約については「随」と表記。）
- 下記事業の他、都市ガス供給区域内でのガス設備工事については、ガス事業法に基づき許可を受けたガス事業者と別途随意契約します。

【凡例】<入札予定時期>
第1四半期：4月～6月
第2四半期：7月～9月
第3四半期：10月～12月
第4四半期：1月～3月

<番号>は、各部の整理番号を示しています。

<企画部公共建築課企画設計グループ>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 /事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
1	中央体育館天井改修その他工事-3 【特別簡易型】	02A:建築工事	港区 田中3丁目	-	天井改修工事 他	一般競争入札	都市整備局 /経済戦略局	第1四半期	2028年11月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
2	中央体育館天井改修その他電気設備工事-3 【特別簡易型】	04:電気工事	港区 田中3丁目	-	天井改修工事 他	一般競争入札	都市整備局 /経済戦略局	第1四半期	2028年11月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
3	中央体育館天井改修その他機械設備工事-3 【特別簡易型】	05:給排水衛生 冷暖房工事	港区 田中3丁目	-	天井改修工事 他	一般競争入札	都市整備局 /経済戦略局	第1四半期	2028年11月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
4	インテックス大阪6号館消火設備改修工事	05:給排水衛生冷 暖房工事	住之江区 南港北1丁目	B	連結送水管改修工事	事後審査型制限付 一般競争入札	公共建築課 /経済戦略局	第1四半期	2028年9月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
5	インテックス大阪6号館消火設備改修その他建 築工事	02A:建築工事	住之江区 南港北1丁目	C	連結送水管改修に伴う改修 回廊テント鋼管柱改修	事後審査型制限付 一般競争入札	公共建築課 /経済戦略局	第1四半期	2028年9月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
6	助松寮解体撤去工事	02C:解体工事	泉大津市 松之浜町1丁目	-	鉄筋コンクリート造 地上2階建 約411㎡ 鉄筋コンクリート造 地上2階建 約651㎡	事後審査型制限付 一般競争入札	公共建築課 /こども青少年局	第1四半期	2027年5月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
7	入舟寮(うみねこ寮)解体撤去工事	02C:解体工事	港区 池島3丁目	-	鉄筋コンクリート造 地上2階建 約500㎡	事後審査型制限付 一般競争入札	公共建築課 /こども青少年局	第1四半期	2027年5月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
8	もと東住吉区役所矢田出張所解体撤去工事	02C:解体工事	東住吉区 矢田6丁目	-	鉄筋コンクリート造 地上3階建 約1188㎡ 鉄骨造 地上3階建 約67㎡	事後審査型制限付 一般競争入札	公共建築課 /東住吉区役所	第1四半期	2027年1月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
201	南百済小学校校舎棟他建設その他工事【特別 簡易型】	02A:建築工事	東住吉区 湯里1丁目	-	鉄筋コンクリート造 地上5階建 約7,100㎡	一般競争入札	公共建築課 /教育委員会事務局	第1四半期	2030年3月	変更 本件の発注については、予算 の発効が前提となります。
202	東陽中学校北校舎棟増築その他工事【特別簡 易型】	02A:建築工事	東成区 深江北2丁目	A	鉄筋コンクリート造 地上5階建 約4,900㎡	事後審査型制限付 一般競争入札	公共建築課 /教育委員会事務局	第1四半期	2030年2月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。

<企画部公共建築課設備グループ>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
	現在、案件はありません。									

<企画部施設整備課>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
1001	巽保育園給水設備改修工事	05:給排水衛生 冷暖房工事	生野区巽中1丁目	C	給水設備改修	事後審査型制限付 一般競争入札	施設整備課 ／こども青少年局	第1四半期	2026年9月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
1501	西船場小学校外5校給食調理室空調機設置工 事	05:給排水衛生 冷暖房工事	西区江戸堀1丁目外	B	空調機設置	事後審査型制限付 一般競争入札	施設整備課 ／教育委員会事務局	第1四半期	2026年9月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
1502	今津中学校外5校給食調理室空調機設置工事	05:給排水衛生 冷暖房工事	鶴見区今津中1丁目 外	B	空調機設置	事後審査型制限付 一般競争入札	施設整備課 ／教育委員会事務局	第1四半期	2026年9月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。
1503	平野北中学校外5校給食調理室空調機設置工 事	05:給排水衛生 冷暖房工事	平野区平野宮町1丁 目外	B	空調機設置	事後審査型制限付 一般競争入札	施設整備課 ／教育委員会事務局	第1四半期	2026年9月	本件の発注については、 予算の発効が前提となり ます。

<企画部住宅政策課>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
	現在、案件はありません。									

<住宅部建設課建設設計グループ>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
1	令和8年度 東喜連第5住宅1号館移転用住戸整備工事	02A:建築工事	平野区 喜連東4丁目	C	住戸整備(空家補修) 81戸	事後審査型制限付 一般競争入札	建設課 ／都市整備局	第1四半期	2026年9月	変更 本件の発注については、予算の発効が前提となります。

<住宅部建設課設備グループ>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
201	令和8年度東喜連第5住宅1号館移転用住戸 整備電気設備工事	04:電気工事	平野区 喜連東4丁目	C	住戸整備(空家補修) 1棟 81戸	事後審査型制限付 一般競争入札	建設課 ／都市整備局	第1四半期	2026年9月	変更 本件の発注については、予算の 発効が前提となります。

<住宅部建設課団地再生グループ>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
	現在、案件はありません。									

<住宅部保全整備課(建築等)>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
	現在、案件はありません。									

<住宅部保全整備課(機械・電気設備)>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
	現在、案件はありません。									

<市街地整備部住環境整備課>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
	現在、案件はありません。									

<市街地整備部区画整理課・連携事業課>

整理番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部局 ／事業主管局	入札 予定時期	工事期間又 は工事期限	備考
1	長吉東部地区内一円道路等舗装補修その他 工事	03:舗装工事	長吉東部地区	A	管内維持修繕一式 管内舗装道復旧一式	事後審査型制限付 一般競争入札	連携事業課/都市整 備局	第1四半期	2027年3月	本件の発注について は、予算の発効が前 提となります。
2	三国東地区内一円整地工事(8-1)	01:土木工事	淀川区三国東地区土 地区画整理事業地区 内	C	地区内一円整地工事一式	事後審査型制限付 一般競争入札	連携事業課/都市整 備局	第1四半期	2026年12月	本件の発注について は、予算の発効が前 提となります。