

第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 天王寺動物園ペンギン・アシカ舎建設工事
- 2 開催日 令和3年11月26日（書面審議）
- 3 出席者
（発注者）
監督職員等：企画部公共建築課（工事グループ） 4名
設計担当等：企画部公共建築課（企画設計グループ） 4名

（設計コンサルタント等）
（株）大建設計 1名
（受注者）
（株）森長工務店 1名
- 4 議題
 - ・設計意図、施工条件、施工にあたっての留意点に関する事。
 - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・本会議の主旨の説明を行う。
 - ・施工条件、施工にあたっての留意点に関する説明及び確認を行う。
 - ・山留計画の変更について確認を行う。
 - ・阪神高速道路の変位計測機の設置撤去について確認を行う。