

第3回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 天王寺動物園ペンギン・アシカ舎建設工事
- 2 開催日 令和4年1月17日（書面審議）
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課（工事グループ） 4名
設計担当等：企画部公共建築課（企画設計グループ） 4名

(設計コンサルタント等)
(株)大建設 1名
(受注者)
(株)森長工務店 1名
- 4 議題
 - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・落水槽の取止めについて確認を行う。