

## 第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 高松小学校東校舎棟増築その他工事
- 2 開催日 令和6年3月4日(月)(書面審議)
- 3 出席者  
(発注者)  
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名  
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名  
(設計コンサルタント等)  
有限会社 岡田建築設計事務所 1名  
(受注者)  
野村建設工業株式会社 1名
- 4 議題
  - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
  - ・本会議の主旨の説明を行う。
  - ・仮正門整備・撤去の追加することについて確認を行う。