

第2回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 高松小学校東校舎棟増築その他工事

2 開催日 令和7年5月7日(水)(書面審議)

3 出席者

(発注者)

監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名

設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名

(設計コンサルタント等)

有限会社岡田建築設計事務所 1名

(受注者)

野村建設工業株式会社 1名

4 議題

- ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。

5 議事要旨

- ・下記の設計変更項目(変更見込額が500万円を超えるもの)の確認を行う。
(1) 運動場整地範囲の追加