

第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 阪南中学校増築その他工事
- 2 開催日 令和6年3月1日(金)(書面審議)
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名
(設計コンサルタント等)
株式会社内建築事務所 1名
(受注者)
日本建設(株) 1名
- 4 議題
 - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・本会議の主旨の説明を行う。
 - ・隅切り設置のために既存コンクリート塀を撤去し駒留柵を新設することについて確認を行う。
 - ・隅切り設置に伴う池の撤去復旧及び植栽の撤去新設を追加することについて確認を行う。