

第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 長吉小学校増築その他工事
- 2 開催日 令和6年3月4日(月)(書面審議)
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名
(設計コンサルタント等)
株式会社前田都市設計 1名
(受注者)
野村建設工業株式会社 1名
- 4 議題
 - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・本会議の主旨の説明を行う。
 - ・排水計画の変更および屋外撤去復旧、安全対策の追加について確認を行う。
 - ・西側屋外工事の計画の変更について確認を行う。
 - ・渡り廊下の耐火被覆板改修の一部を耐火塗装に変更について確認を行う。
 - ・正門廻り屋外工事の追加について確認を行う。