

## 第2回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 長吉小学校増築その他工事
- 2 開催日 令和6年9月6日(金)(書面審議)
- 3 出席者  
(発注者)  
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名  
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名  
(設計コンサルタント等)  
株式会社前田都市設計 1名  
(受注者)  
野村建設工業株式会社 1名
- 4 議題  
・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨  
(1)東側屋外工事のインターロッキング舗装、藤棚、百葉箱移設の追加  
(2)建具改修工事の追加  
(3)渡り廊下補修および手摺設置工事の追加  
(4)排水工事の追加