

第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 淀川中学校第2期増築その他工事
- 2 開催日 令和6年6月17日(月)(書面審議)
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名
(設計コンサルタント等)
建築事務所 ライク・エイ 1名
(受注者)
(株) トーフ技研工業 1名
- 4 議題
・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - 1 航空機械室の煙突内及び屋上防水の石綿撤去の追加について確認を行う。
 - 2 グランド内に仮設テニスコートの設置及び既設テニスコート等の復旧について確認を行う。
 - 3 警備員の追加について確認を行う。
 - 4 雨水貯留槽北側の人孔増設及び排水管等の変更について確認を行う。