

第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 もと住吉市民病院跡地に整備する新病院他建設工事－2

2 開催日 令和6年11月1日（金）

3 出席者

（発注者）

大阪市都市整備局企画部公共建築課（企画設計グループ） 3名
（設計コンサルタント等）

（株）松田平田設計 3名

（受注者）

鴻池・大鉄 特定建設工事共同企業体 3名

4 議題

- ・ 施工にあたっての留意点に関すること。
- ・ 1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関すること。

5 議事要旨

- ・ 本会議の主旨の説明を行う。
- ・ 当現場における現場運営に関する説明及び確認を行う。
- ・ 土壌汚染の再搬出について確認を行う。
- ・ RI倉庫 認知症診断および研究を行うための変更について確認を行う。
- ・ 集団療法室(回想法)等 内装別途工事の施工区分の変更について確認を行う。
- ・ とりこわし工事における地中障害物撤去処分の追加について確認を行う。