

第2回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 横堤中学校屋体棟増築その他工事

2 開催日 令和7年5月8日（木）（書面審議）

3 出席者

（発注者）

監督職員等：企画部公共建築課（工事グループ） 4名

設計担当等：企画部公共建築課（企画設計グループ） 4名

（設計コンサルタント等）

株式会社真鍋建築設計事務所 1名

（受注者）

株式会社今西組 1名

4 議題

- ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。

5 議事要旨

- ・下記の設計変更項目（変更見込額が500万円を超えるもの）の確認を行う。
（1）CB 塀改修方法の変更