

第2回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 平野第2住宅1号館建設工事

2 開催日 令和7年7月25日

3 出席者

(発注者)

監督職員等：住宅部建設課（工事グループ） 3名

設計担当等：住宅部建設課（建設設計グループ） 3名

(設計コンサルタント等)

株式会社技建設計 委託監督員 1名

(受注者)

矢野建設株式会社 4名

4 議題

- ・1件の設計変更見込額が500万を超える変更に関する事。

5 議事要旨

- ・杭施工時の掘削芯のずれについての対策と今後の方針についての共有を行う。
- ・想定外の地中障害の解体撤去処分及び地盤改良の内容の確認を行う。