

## 第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 摂陽中学校南校舎棟増築その他工事

2 開催日 令和7年12月22日（月）（書面審議）

3 出席者

（発注者）

監督職員等：企画部公共建築課（工事グループ） 4名

設計担当等：企画部公共建築課（企画設計グループ） 4名

（設計コンサルタント等）

株式会社メガ建築事務所 1名

（受注者）

野村建設工業株式会社 1名

4 議題

- ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。

5 議事要旨

- ・本会議の主旨の説明を行う。
- ・下記の設計変更項目（変更見込額が500万円を超えるもの）の確認を行う。
  - （1）仮設渡り廊下A・Bの仕様及び一部形状変更、仮設駐輪場の仕様変更