

第4回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 (仮称)新普通科系高等学校整備工事
- 2 開催日 令和3年10月7日(書面審議)
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 5名
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名
(設計コンサルタント等)
(株)トシ建築事務所 1名
(受注者)
富国建設(株) 1名
- 4 議題
 - ・1件の設計変更見込額が100万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・既設校舎建具改修について、確認を行う。
 - ・既存ゴミ置場撤去、復旧の取り止めについて、確認を行う。
 - ・既存倉庫からゴミ置場への改修について、確認を行う。
 - ・増築校舎天井仕上の仕様および数量変更について、確認を行う。
 - ・増築校舎家具、スクリーンの仕様変更について、確認を行う。
 - ・既存体育館の階段補修および外壁改修の変更について、確認を行う。
 - ・既存ダンス室の建具改修に伴う内装改修の変更について、確認を行う。