

### 第3回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 瓜破小学校増築その他工事
- 2 開催日 令和3年8月10日(書面審議)
- 3 出席者  
(発注者)  
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 5名  
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名  
(設計コンサルタント等)  
(株)藪内建築事務所 1名  
(受注者)  
栗本建設工業(株) 1名
- 4 議題
  - ・構造の計画変更を伴う重要な設計変更に関する事。
- 5 議事要旨
  - ・2階梁先端たれ壁の変更について、確認を行う。
  - ・R階梁、3階梁の配筋変更について、確認を行う。
  - ・3階柱、2階柱の配筋変更について、確認を行う。