

第4回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 (仮称) 生野中学校区小中一貫校整備工事-2

2 開催日 令和4年1月7日(金)(書面審議)

3 出席者

(発注者)

監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名

設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名

(設計コンサルタント等)

(株) 藪内建築事務所 1名

(受注者)

野村建設工業(株) 1名

4 議題

- ・1件の設計変更見込額が100万円を超える変更に関する事。

5 議事要旨

- ・敷き鉄板と砕石敷の追加について確認を行う。
- ・騒音・振動計設置の追加について確認を行う。
- ・グラウンド鋤取り、残土処分、U字側溝、縁石、インターロッキング平板の追加について確認を行う。
- ・北校舎各階廊下階段部分の壁塗装替の追加について確認を行う。
- ・北校舎1階保健室を普通教室に改修する追加について確認を行う。
- ・北校舎1階管理作業員室と体育倉庫を更衣室に改修する追加について確認を行う。
- ・北校舎3階特別支援教室②をシャワー付仕様に改修する追加について確認を行う。
- ・北校舎1階～3階のトイレ改修の追加について確認を行う。
- ・北校舎階段への防火扉追加について確認を行う。
- ・西南校舎職員室、校長室、事務室、資料室の改修を生活科室、会議室に変更することについて確認を行う。
- ・管理棟の煙道部石綿除去の追加について確認を行う。
- ・管理棟の外壁石綿含有部位の違いによる除去工法の変更について確認を行う。
- ・外部廊下への庇追加について確認を行う。
- ・天井落下防止措置の追加について確認を行う。
- ・渡り廊下屋根の設置、インターロッキング舗装の追加、スロープ手摺の取付、ユニットスノコの設置について確認を行う。
- ・中学校1階特別支援教室④をシャワー付仕様に改修する追加について確認を行う。
- ・中学校スクールパーテーションのガラス取替の追加について確認を行う。
- ・中学校ピロティ壁吹付下地塗材石綿除去の追加について確認を行う。