

第2回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

1 工事名称 高松住宅1号館建設工事

2 開催日 令和3年10月5日

3 出席者

(発注者)

監督職員等：住宅部建設課（工事グループ） 2名

設計担当等：住宅部建設課（建設設計グループ） 3名

(設計コンサルタント等)

株式会社 莫建築事務所 1名

(受注者)

中川企画建設株式会社 2名

4 議題

- ・ 1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。

5 議事要旨

- ・ 既存杭撤去施工本数及び施工長の変更に関する説明及び確認を行う。
- ・ 掘削土の処理、埋戻し土の仕様の変更に関する説明及び確認を行う。