

## 第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 水都国際中学校・高等学校西学舎建設その他工事
- 2 開催日 令和3年1月28日（書面審議）
- 3 出席者  
(発注者)  
監督職員等：企画部公共建築課（工事グループ） 4名  
設計担当等：企画部公共建築課（企画設計グループ） 4名  
(設計コンサルタント等)  
(株)昭和設計 2名  
(受注者)  
浅沼・中林特定建設工事共同企業体 1名
- 4 議題
  - ・設計意図、施工条件、施工にあたっての留意点に関する事。
  - ・1件の設計変更見込額が100万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
  - ・本会議の主旨の説明を行う。
  - ・施工条件、施工にあたっての留意点に関する説明及び確認を行う。
  - ・杭の先行掘削工法の変更について確認を行う
  - ・杭残土の処理方法の変更について確認を行う。
  - ・タワークレーン設置及び基礎の施工方法の変更について確認を行う。
  - ・工事期間中の仮設計画の変更について確認を行う。
  - ・解体する体育館のアスベスト除去工事の取止めの変更について確認を行う。
  - ・内装工事の追加の変更について確認を行う。
  - ・解体するプール下部地盤の改良土の処分方法の変更について確認を行う。
  - ・建設発生土の処分方法の変更について確認を行う。