

第3回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 (仮称) 田島中学校区小中一貫校整備工事
- 2 開催日 令和4年1月11日(火)(書面審議)
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名
(設計コンサルタント等)
(株)メガ建築事務所 1名
(受注者)
大勝建設(株) 1名
- 4 議題
 - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・2足制導入による床改修、スノコ、下足箱の追加について確認を行う
 - ・既存校舎棟の便所改修の追加について確認を行う
 - ・新校舎棟の教室等に天井仕上げの追加について確認を行う
 - ・既存校舎棟の教室改修内容の変更構造図・建具等の変更について確認を行う。