

第2回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 野田中学校増築その他工事
- 2 開催日 令和4年5月31日（火）（書面審議）
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課（工事グループ） 4名
設計担当等：企画部公共建築課（企画設計グループ） 4名
(設計コンサルタント等)
(有) 徳山建築事務所 1名
(受注者)
(株) ハンシン建設 1名
- 4 議題
 - ・ 1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・ 汚染土の運搬処分の追加、及び埋戻し購入土への変更について確認を行う。