

## 第2回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 日吉小学校西校舎棟増築その他工事
- 2 開催日 令和5年6月9日(金)(書面審議)
- 3 出席者  
(発注者)  
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名  
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名  
(設計コンサルタント等)  
(有)一級建築士事務所キーノート 1名  
(受注者)  
矢野建設(株) 1名
- 4 議題
  - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
  - ・土留の工法変更(親杭横矢板からシートパイルに変更)について確認を行う。