

第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 野里小学校増築その他工事
- 2 開催日 令和4年12月1日(木)(書面審議)
- 3 出席者
(発注者)
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名
(設計コンサルタント等)
岡田建築設計事務所 1名
(受注者)
(株)森長工務店 1名
- 4 議題
 - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
 - ・家屋調査の対象範囲の変更について確認を行う
 - ・警備員の追加について確認を行う
 - ・外壁改修における改修部の数量変更について確認を行う
 - ・杭工事におけるコンクリート・残土処分の追加について確認を行う