

## 第1回 大阪市都市整備局設計・施工技術連絡会議 会議要旨

- 1 工事名称 堀江小学校分校整備工事
- 2 開催日 令和5年2月2日(木)(書面審議)
- 3 出席者  
(発注者)  
監督職員等：企画部公共建築課(工事グループ) 4名  
設計担当等：企画部公共建築課(企画設計グループ) 4名  
(設計コンサルタント等)  
(株)真鍋建築設計事務所 2名  
(受注者)  
栗本・中道特定建設工事共同企業体 1名
- 4 議題
  - ・1件の設計変更見込額が500万円を超える変更に関する事。
- 5 議事要旨
  - ・既存CB塀および既存花壇の解体に伴うアスベスト除去工事の追加について確認を行う
  - ・新築校舎(校舎棟、体育館・プール棟)建設に伴う地中障害物の撤去工事の追加について確認を行う