

## 【通学路】 合同点検までの対応スケジュール（案）

時期	内容	対応
11月30日	統合後の通学路に関する意見提出期限	検討会議委員→区役所
12月上旬	統合後の通学路に関する意見を集約	区役所
12月上旬	統合後の通学路に関する意見の共有と確認依頼	区役所→学校
12月	これまでのご意見を基に資料を作成し改めて、学校、PTA、見守り（地域）の方からの意見聴取	学校、区役所
1月中旬	検討会議からの意見と、PTA、見回りの方からの意見を集約し、学校と区役所で調整	学校→区役所
1月下旬	統合後の通学路に関する意見を最終集約	区役所
3月	第3回学校適正配置検討会議での説明、意見聴取後、「通学路（案）」と「必要な対応箇所（案）」を区役所と学校で決定	区役所→検討会議委員→区役所・学校
4月～5月	建設局十三工営所と淀川警察署との調整	区役所→工営所・警察署
6月予定	大阪市通学路安全プログラムによる合同点検	学校・区役所・工営所・警察署・検討会議委員・その他