

適正配置検討会議 長期スケジュール(想定案)

|                                              | R5年度                                                                           | R6年度                                                                    | R7年度                                                               | R8年度                               |    | R9年度                                                      |                                                           |                                                |                              | 最短<br>R10年度 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                              | 第2回(9月)<br>第3回(3月)                                                             | 第4回(9月)<br>第5回(3月)                                                      | 第6回(9月ごろ)<br>第7回(3月ごろ)<br>※会議の進捗により時期や頻度の変更の可能性あり                  | 第8回(9月ごろ)<br>第9回(3月ごろ)             | 3月 | 4月下旬                                                      | 第10回                                                      | 10-2月                                          | 第11回                         | 統合実施予定      |
| 児童・学級数の<br>推移                                | 第2回(9月)、第3回(3月)<br>・推計値資料説明のうえ意見聴取                                             | ・推計値資料説明のうえ意見聴取                                                         | ・推計値資料説明のうえ意見聴取                                                    | ・推計値資料説明のうえ意見聴取                    |    |                                                           | ・推計値資料<br>説明のうえ意<br>見聴取                                   |                                                |                              |             |
| 通学路の安全<br>確保                                 | 第2回(9月)、第3回(3月)<br>・R4「通学路安全プログラム」点検結果説明のう<br>え意見聴取<br>・統合後の通学路(案)及び点検必要箇所との共有 | 7月1日<br>通学路合同点検実施<br><br>《第5回 3月》<br>通学路、必要な対策の<br>とりまとめリミット            | 第7回(3月ごろ)<br>・対策が進んだ場合、結果報告                                        | 第9回(3月ごろ)<br>・対策が進んだ場合、結果報告        |    |                                                           | 《令和10年2月ごろ》<br>建設局・警察による対<br>策のリミット                       |                                                |                              |             |
| 校舎増築工事<br>(予定)                               | 第2回(9月)、第3回(3月)<br>・工事概略説明                                                     | (第4回)<br>・工事概略説明<br>(第5回)<br>・工事実施概要説明(設計完了後)<br>・校舎工事中の安全確保策、授業対応などの説明 | 木川小で、入学説明会等<br>で工事中の安全確保策や<br>授業対応などの説明                            |                                    |    |                                                           |                                                           |                                                |                              |             |
| 教育内容の充<br>実                                  |                                                                                |                                                                         | 次年度以降に向けて、交流授業・行事の<br>方針打合せ                                        |                                    |    |                                                           |                                                           |                                                |                              |             |
| 再編整備計画<br>に関すること<br>(学校名、校<br>章、校歌、標準<br>服等) | 第2回(9月)、第3回(3月)<br>・当議題の取り扱いについて説明<br>・意見聴取                                    | ・適宜意見聴取                                                                 | 《第7回 3月ごろ》<br>学校名、校章、標<br>準服、校歌等を変<br>更するか継続かの<br>方針とりまとめの<br>リミット | (変更する場合)<br>校章、標準服、校歌等の検討、デザイン作成依頼 |    | (変更する場合)<br>学校案内に、<br>統合後の教育<br>方針記事掲載<br>・交流授業や<br>行事の実施 | (変更する場合)<br>学校案内に、<br>統合後の教育<br>方針記事掲載<br>・交流授業や<br>行事の実施 | ・3校で、在校<br>生、新入生と<br>もに、統合後<br>の教育方針、<br>内容を説明 | 西中島小・木川南小で閉校記念<br>冊子・式典等の実施  |             |
|                                              |                                                                                |                                                                         |                                                                    |                                    |    |                                                           |                                                           |                                                | 木川小で統合記念＋<br>新校舎完成式典等の<br>実施 |             |