

第 3 回 再編整備後の西中島小学校 校地活用検討会議

今後のスケジュール

令和 6 年 2 月 22 日
大阪市淀川区役所

今後のスケジュール

令和5年度

民間事業者に業務委託し、マーケットリサーチを実施。

- 西中島小学校校地の周辺地域の現況調査及び課題抽出。
- 校地活用のニーズ把握のため、民間事業者を対象にヒアリング調査。



令和6年度 (上半期)

- マーケットリサーチの結果を基に、防災拠点等の求められる機能と各種制約を踏まえた実現性のある活用アイデアについて整理を図り、例えば、建物調査の必要性等、校地活用の方向性を示す。



令和6年度 (下半期)

- 上記校地活用の方向性を基に、必要に応じて、令和7年度予算要求等に向けた準備を進める。
- 令和7年度以降マーケットサウンディング実施に向け、条件の整備を進める。