
■ 施工ステップ③ 線路工事・電気工事（１期工事）
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JR大阪変電所

歩道

Ｌ＝約265ｍ

：施工ヤード（JR用地）

：工事箇所

：現場出入口

：施工ヤード（JR用地外）

【凡例】
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線路横移動

線路横移動

線路横移動
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JR大阪変電所

仮線切換え工事（Ｈ31年春頃予定）

■ 施工ステップ④ 仮線切換え工事（H31年春頃予定）

歩道

Ｌ＝約265ｍ

：施工ヤード（JR用地）

：工事箇所

：現場出入口

：施工ヤード（JR用地外）

【凡例】

A’



■ 施工ステップ⑤ 土留工事・杭工事（２期工事）

B - B‘
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約L=228m

JR大阪変電所

土留工事

A- A’

ヤード外 土留工事
昼間歩道・車道規制有り
施工日数：約４０日間

Ｌ＝約230ｍ

Ｌ＝約130ｍ

歩道：3.2ｍ 車道：4.2ｍ 道路幅：4.5ｍ

【占 用 幅】

：施工ヤード（JR用地）

：工事箇所

：現場出入口

：施工ヤード（JR用地外）

【凡例】

A’




