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大阪ＰＣＢ処理事業所の長期保全の取り組みについて 

 

１．はじめに 

大阪 PCB処理事業所では、令和６年３月末には、営業物の処理が終了しました。 

長期保全計画については、安全・安定操業の確保を行うために毎年度実施してい

る定期点検において設備・機器の更新を主体とした中長期的な保全計画（以下「長

期保全計画」という。）を策定し、ＰＤＣＡをまわしながら設備管理を強化してきま

した。 

今後は、不要設備の解体撤去の進捗状況を確認しながら、使用する予定のなくな

った設備については、保全の対象から除外し、随時保全計画の見直しをしていきま

す。 

 

２．保全方式 

長期保全計画を策定するに際しての設備の重要度に応じた保全方式の考え方を以

下に示します。 

 

 

(1）予防保全の強化 

停止により環境、安全、操業に対して重大な影響を与える設備、機器について

は、従来の定期点検整備項目に加え摩耗故障時期に応じた点検項目、頻度の見直

しを行い、予防保全の視点で設備管理（機器更新等）を行います。 
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(2）適切な事後保全 

停止による影響が軽微な場合、あるいは予備機を有している設備・機器につい

ては、設備が不調となってから遅滞なく予備機への切替えや部品の交換を行いま

す。 

予備機のコンディション維持や予備品の管理については、それに必要な費用も

考慮して適切に行います。 

 

３．大阪ＰＣＢ処理事業所の長期保全の実施状況について 

令和６年３月末までの営業物の処理完了にともない、各工程および機器ごとに、

実績をもとにしたリスクへの対策を検討し、また設備の解体撤去から出てくる廃棄

物処理の終了迄に実施すべき長期保全計画の見直しを行っていきます。 

各年度の実施計画を表－１、令和６年度の主要項目実施状況を表－２、令和７年

度に計画している主要項目を表－３、これらプロセスフロー上での箇所を図１、２

に示します。 

 



表－１ 大阪ＰＣＢ処理事業所 令和６年度長期保全計画（各年度実施計画）抜粋 
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H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実施状況 計画

1.前処理設備（VTR設備除く）

1-1 タンク、塔槽類 蒸留工程 T-2901 TCB分離塔 充填材の交換 状態 ●

T-2702,2752 粗本蒸留HC回収塔 点検・清掃 〃 ●

1-4 E-2901 TCB分離塔ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 材質を更新しているものの、6～8年目に本体更新必要 〃 ●

E-2904 第1蒸留塔ﾘﾎﾞｲﾗ 点検・清掃 〃 ● ● ● ● ●

E-2911 TCB分離塔真空ﾕﾆｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 劣化更新 〃 ●

E-2912 第１蒸留塔真空ﾕﾆｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 劣化更新 〃 ●

B,D号機の圧縮機交換 時間 ●

1-5 熱媒油及びOﾘﾝｸﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ交換 〃 ● ●

U-2501,2502 洗浄装置、判定洗浄装置 超音波振動子交換 状態 ● ● ● ● ● ● ● ● 劣化診断の結果、機能低下しておらず、今期の交換はしない。

U-2501,2502 洗浄装置、判定洗浄装置 熱媒ドレン配管交換、清掃 〃 ● ● ●

切断・粉砕工程 F-5001 炭化物集塵機 ろ布交換 〃 ●

C-9401A/B/C 窒素コンプレッサー 各種整備 〃 ● ● ●

E-9201A1 エアフィンクーラー 整備 〃 ●

2.VTR設備

XV-3361A/D ホットガスバルブ（ﾒｲﾝ） 定期的なｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ（2基/年） 状態 ● ● ●

XV-3363A/D ホットガスバルブ（ﾊﾞｲﾊﾟｽ） 定期的なｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ（2基/年） 〃 ● ● ●

ボールバルブ 整備 〃 ● ● ● ●

VTR-C 常圧系、液系、真空系配管 腐食トラブル対策 〃 ● ●
令和4年度：廃活性炭の処理を本格的に開始したため、腐食トラブルの予防対策を実
施。

VTR-D 常圧系配管 腐食箇所の更新 〃 ● ● ●
D号機の主要配管の腐食対策は完了したが、系内オイルシャワー設備等の腐食も進
行し始め

VTR-D 真空系配管更新 腐食箇所の更新 〃 ● ●

VTR-D 炉出口～常圧凝縮器 内部点検、清掃、交換 〃 ● ●

VTR-D TK3601,3602送液配管 交換 〃 ●

ヒーター保温材 老朽化のため交換 〃 ●

VTR-B 熱電対 ドアシールド用熱電対交換 〃 ▲ ▲ ● ● ● ●
R4年度：経年劣化のためVTR-B号機の熱電対の交換を実施（A、C、D、号機は実施
済み）。

VTR-A/B 圧力変換器 ソフト更新 ●

VP-3365A/D ルーツポンプ 更新 〃

VP-3383A/D 油回転ポンプ 型式変更し更新 〃 ●

更新 〃 ● ● ●
D号機の主要熱交換器のチューブバンドルについては定検毎にに腐食状況をチェッ
クし、必要

渦流探傷 〃 ● ● ● ● ●

更新 〃 ● ▲ ● ●

渦流探傷 〃 ● ● ● ●

更新 〃 ▲ ● ●

渦流探傷 〃 ● ● ●

更新 〃

渦流探傷 〃 ● 令和4年度：廃粉末活性炭の処理を本格的に開始したため、渦流探傷試験を実施。

チラー水熱交換器 劣化更新 〃 ●

D号機HCL除去スクラバー 新設、点検・整備 時間 ● ● ● ● ● 腐食性の高い運転廃棄物はC号機で処理することとなったため、当該機器の整備は実施しない。

C号機HCL除去スクラバー 新設、点検・整備 〃 ●

既設ﾁｭｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾙを腐食対策品に取替え 状態 ●

冷房設備 新設、夏場の防暑対策 〃 ●

2-7 タンク類 V-1541A 廃PCB受槽 清掃 〃 ● ●
令和4年度：処理物の変化により高密度のタール等が堆積しやすくなったため清掃を
実施。

E-3358D

E-3359D D号機第2オイルクーラー

D号機真空凝縮器

E-3358C C号機第１オイルクーラー

E-3358C C号機第１オイルクーラー

E-3360D

2-6

D号機第１オイルクーラー

ユニット機器

用役

熱交換器類

U-2401

U-2504A/D

令和６年度実施状況NO 設備分類 主要工程 機器番号 機器名称 長期保全内容

計画と実績　　　●実施　　○予定       (年度）
保全
方式

R６年度の丸数字は、表－２「令和６年度長期保全計画主要項目実施状況」の項目番号。

R５年度の丸数字は、表－２「令和５年度長期保全計画主要項目実施状況」の項目番号。

●
2-2

蒸留工程

抜油解体洗浄工程

弁類

解体前洗浄装置

装置・貯槽用ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ

VTR設備全般

熱交換器類

配管2-3

2-5 ポンプ類

ヒーター類他2-4
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H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実施状況 計画

3.液処理設備（水素発生装置除く）

3-1 タンク、塔槽類 T-4294A/B 蒸留系溶媒除去塔A/B 充填物交換、塔底部清掃（内部FRPボルト交換含む） 時間 ● ●

AG-4221A 反応器（AG-4221A）攪拌機 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 時間 ●

AG-4221B 反応器（AG-4221B）攪拌機 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 〃 ●
AG-4251A
AG-4252A

反応液受槽（AG-4251A）攪拌機
触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252A）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 〃 ●

AG-4271A 塔底液槽（AG-4271A）攪拌機 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 〃 ●

AG-4221B 反応器（AG-4221B）攪拌機 減速機OH 状態 ●

AG-4221A 反応器（AG-4221A）攪拌機 減速機OH（スペーサー取り付け） 〃 ● ●

AG-4251A 反応液受槽（AG-4251A）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） 〃 ●

AG-4251B 反応液受槽（AG-4251B）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） 〃 ●

AG-4252A 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252A）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） 〃 ●

AG-4252B 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252B）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） 〃 ●

AG-4271A 塔底液槽（AG-4271A）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） 〃 ●

AG-4271B 塔底液槽（AG-4271B）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） 〃 ●

中間処理工程 E-4143 第2低沸蒸留塔塔底加熱器 更新 状態

生成物回収工程 E-4264AB 生成物回収塔真空ﾎﾟﾝﾌﾟｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ 内部清掃 〃 ●

反応処理工程 E-4221AB 反応ガス洗浄塔冷却器 内部清掃、チューブ渦流探傷試験 〃 ●

生成物回収工程 E-4267AB 回収溶媒留出冷却器 内部清掃、チューブ渦流探傷試験 〃 ●

中間処理工程
E-4131,4141
E-4133,4143

第1,2低沸蒸留塔凝縮器、加熱器 本体、チューブバンドル更新 〃 ● ● ● ● ●

反応処理工程 T-4232A/B 第1塩酸回収塔 充填物交換 〃 ●

生成物回収工程 T-4261A/B 生成物回収塔 清掃、ポンプ整備 〃 ●

水素ガス圧縮機 C-4241A/B/C 水素ガス圧縮機（C-4241A/B/C） オーバーホール（1,2段シリンダー＆ライナー等交換） 時間 ● ● ● ● ● ● ● ●

加熱炉 H-9351A/B ホットオイル加熱炉 安全弁交換、着火部分オーバーホール、制御部品交換 〃 ●

充填装置 ドラム缶昇降機 ドラム缶昇降機のエアホースユニット交換 〃 ● ●
令和4年度：廃活性炭充填、東西移送他充填装置のエアホースユニットの交換を実
施。

オフスペック木酢配管、木酢液払出配管 交換 状態 ●

木酢抽出配管 水平配管交換及びフランジ取付、清掃 〃 ●

第1,2低沸還流、フィード系配管清掃 清掃 〃 ● ● ● 令和4年度：配管閉塞対策として清掃を引続き計画。

排出溶媒槽・第1抽出槽配管 配管交換及びバルブ取付 〃 ●

バルブ類 整備、交換 〃 ● ●

第1低沸蒸留塔塔底加熱器熱媒ベント弁 交換 〃 ●

3-7 ポンプ類 中間処理真空ポンプ VP-4141A 低沸蒸留塔真空ポンプ オーバーホール 〃 ●

4.水素発生装置

フィールド計器設備 水素発生装置計装機器交換 更新 状態 ●

4-2 筒類 除湿装置吸着塔 水素発生装置吸着筒交換 更新 時間 ●

4-3 電解モジュール 水素発生装置モジュール交換 1基更新 状態 ● ● ●

5-2 非常用発電機 非常用発電機 制御機器更新 状態 ● ●① 令和6年度：非常用発電機エンジンコントロール制御機器更新済み

6-1 分析設備 PCBオンラインモニタリング装置 マスフローメーター他更新 状態 〇② 令和6年度：マスフローメータ他更新部品納品契約済み（R7/3予定）

ファン、モーター整備 状態 ●④
令和6年度：西棟レベル1換排気設備1基、東棟レベル1換排気設備1基
東棟局所排気設備1基の計3基整備済み

活性炭交換 状態 ● ● ● ● ● 〇① 劣化状況を考慮して活性炭交換予定

9.共通（用役設備）

9-4 用役設備 計装エアー 計装エアー圧縮機更新 状態 ●③ 令和6年度：計装コンプレッサー（C-9411B）2段圧縮機交換済み。

10.共通（その他）

消火器点検 消火器交換 時間 ● ●⑤ 令和6年度：西棟粉末消火器191本交換済み。

7

保全
方式

6.共通（分析設備）

8.共通（換排気設備）

10-6 消防設備

R６年度の丸数字は、表－２「令和６年度長期保全計画主要項目実施状況」の項目番号。

長期保全内容 令和６年度実施状況

3-4 塔槽類

機器番号NO 設備分類 主要工程

5.共通（電気）

3-5

4-1 電気、計装設備

配管類

ユニット機器類

3-3 熱交換器類

反応処理・
生成物回収工程3-2 撹拌機類

機器名称

計画と実績　　　●実施　　○予定       (年度）

3-6

8-1 ユニット機器類 換排気設備
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表－２ 大阪ＰＣＢ処理事業所 令和６年度 長期保全計画 実施主要項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

定期点検期間　R６.８～９

工程 修繕工事名 工事期間

① 電気設備 非常用発電機制御機器更新 完了

② 分析設備 PCBオンラインモニタリング装置マスフローメーター他更新 R7.3予定

③ 用役設備 計装エアー圧縮機更新 完了

④ 換排気設備 ファン、モーター整備 完了

⑤ 消防設備 消火器交換 完了

項　　　目

長
　
　
期
　
　
保
　
　
全
　
　
計
　
　
画

　
　
　
更
　
新
　
計
　
画

　
　
経
　
年
　
劣
　
化
　
対
　
応

新
設
・
改
修

定期点検期間　R６.８～９

工程 修繕工事名 工事期間

① 電気設備 非常用発電機制御機器更新 完了

② 分析設備 PCBオンラインモニタリング装置マスフローメーター他更新 R7.3予定

③ 用役設備 計装エアー圧縮機更新 完了

④ 換排気設備 ファン、モーター整備 完了

⑤ 消防設備 消火器交換 完了

項　　　目

長
　
　
期
　
　
保
　
　
全
　
　
計
　
　
画

　
　
　
更
　
新
　
計
　
画

　
　
経
　
年
　
劣
　
化
　
対
　
応

新
設
・
改
修

定期点検期間　R６.８～９

工程 修繕工事名 工事期間

① 電気設備 非常用発電機制御機器更新 完了

② 分析設備 PCBオンラインモニタリング装置マスフローメーター他更新 R7.3予定

③ 用役設備 計装エアー圧縮機更新 完了

④ 換排気設備 ファン、モーター整備 完了

⑤ 消防設備 消火器交換 完了

項　　　目

長
　
　
期
　
　
保
　
　
全
　
　
計
　
　
画

　
　
　
更
　
新
　
計
　
画

　
　
経
　
年
　
劣
　
化
　
対
　
応

新
設
・
改
修
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表－3   大阪 PCB 処理事業所 令和７年度 長期保全計画 実施予定主要項目 

 

 

 

定期点検期間　R７.８～９

工程 修繕工事名 工事期間

① 換排気設備 活性炭交換 R７.８～９月予定

項　　　目

長
　
　
期
　
　
保
　
　
全
　
　
計
　
　
画

　
　
　
更
　
新
　
計
　
画

　
　
経
　
年
　
劣
　
化
　
対
　
応

新
設
・
改
修
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図－１ 大阪ＰＣＢ処理事業所（西棟） 「令和６年度実施」及び「令和７年度実施予定」の長期保全計画実施箇所（表－２、３から抜粋） 

  

図-1 大阪PCB処理事業所（西棟） 「令和６年度実施」及び 「令和７年度実施予定」の長期保全計画実施箇所(表-２、３から抜粋）

令和７年度年度実施予定項目

共通（換排気設備）

①活性炭交換

令和６年度年度実施項目

共通（電気、分析、用役、換排気、消防設備）

①非常用発電機制御器更新、②PCBのOLMマスフローメーター他更新

③計装エアー圧縮機更新、④換排気ファン、モーター整備、⑤消火器交換
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図－２ 大阪ＰＣＢ処理事業所（東棟）「令和６年度実施」及び「令和７年度実施予定」の長期保全計画実施箇所（表－２、３から抜粋） 

 

令和６年度年度実施項目

共通（分析、換排気設、消防設備）

②PCBのOLMマスフローメーター他更新

④換排気設備ファン、モーター整備、⑤消火器交換

令和７年度年度実施予定項目

共通（換排気設備）

①活性炭交換


