
■ 施工ステップ 4 （H31.6～H34.1）

車両出入口

車両出入口

車両出入口

：施工ヤード

：工事箇所

：現場出入口

【凡例】

先行埋設物移設
（別途工事）
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宅地跡地、筑前橋筋部
土留～函体構築

車両出入口

※筑前橋筋部の施工については、交通規制を行います。



～ 作業順序～
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作業順序① 土留杭、支持杭工事
・大型の杭打機を用いて土留杭および支持杭の打設を行います。

杭打機

■ 作業順序 1
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迂回路（新設）




