
(案)
令和７年度　中央卸売市場運営方針改定履歴

【令和８年２月26日改定】
経営課題２　市場機能の維持・強化
	改定箇所
	改定前（下線部分を変更）
	改定後（下線部分を変更）
	備考

	アウトカム指標
（経営課題の解決に向けた進捗度合を示した指標）


	南港市場施設整備事業の推進〔工事進捗率：100％（令和９年度）〕

	南港市場施設整備事業の推進〔工事進捗率：100％（令和10年度）〕

	中央卸売市場南港市場建設工事請負契約の一部変更契約により、しゅん工期限の変更を行った。






