
第６回 大阪市大規模事業リスク管理会議 

 

１．開催日時：令和２年１月 30 日（木）10 時 00 分～11時 45 分 

 

２．開催場所：大阪市役所 5 階特別会議室 

 

３．出席者： 

  ・委員 

   山田座長、阿多座長代理、北山委員、高瀬委員、松井市長、高橋副市長、朝川副市長 

  ・事業所管所属 

都市計画局：角田局長、髙野理事、辰巳交通政策室長、藤川交通政策課長 

経済戦略局：柏木局長、西川理事、山向国際博覧会推進室長 

  ・事務局 

   市政改革室：羽東室長、野口改革推進担当部長、足立行政リスク管理担当課長 

 

４．議題： 

   大規模事業リスク管理について 

・なにわ筋線整備事業 

  ・2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博） 

  ・夢洲関連事業の進捗管理 

 

５．議事要旨 

委員からの主な意見については、以下の通り。 

  【なにわ筋線整備事業】 

・都市計画局より、リスクに対するモニタリングの仕組みなどについて説明。主な意見は次の

とおり。 

 過去の事例を参考にしてリスクを認識し、モニタリングすべき。 

 開業後は整備主体である第三種事業者の経営状況などをしっかりと確認しておくべき。 

 現在想定されるリスクが一定整理されたため、本会議での議論は一旦終了したものとする。 

  【2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）】 

   ・経済戦略局より、博覧会国際事務局（BIE）へ提出された登録申請内容について報告、また、

現時点でのリスク管理状況について説明。主な意見は次のとおり。 

 特にコスト面において、想定されるリスクをしっかりと認識して進めていくこと。 

 今後も引続きリスク管理会議で見ていく。 

  【夢洲関連事業の進捗管理】 

   ・市政改革室より、夢洲での関連事業に関するコスト及び工事進捗状況の「見える化」について

説明。主な意見は次のとおり 

 夢洲における様々な事業の進捗に併せ、全体像を把握したモニタリングをしっかりと行う

べき。 


