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１ 本業務の背景と目的 

「大阪市教育情報ネットワークにおける学校園向け通信サービス提供」は、学校

園等において教育情報ネットワークを利用するための通信サービス回線を提供する

ものである。 

 

２ 本業務の概要 

(１) サービス提供の範囲 

別紙１「対象拠点一覧」に記載のあるすべての拠点に対し、必要数のインターネ

ット通信サービスの提供を実施すること。 

インターネット通信サービスの要件については図表１に記載している要件を満た

すこと。なお、図表１の項番１は別紙 1「対象拠点一覧」の「通信速度」における

「10Gbps以上」を、項番２は「1Gbps以上」を指す。 

 

図表１. インターネット通信サービスの伝送速度等に関する要件 
項

番 
インターネット通信サービスの内容 同等性能 拠点数 回線数 

1 通信用光ファイバーケーブルを利用

した上り・下り最大 10Gbps以上の

ベストエフォート型のインターネッ

ト通信サービス（ISP/VNE含む） 

上り・下り最大

10Gbps以上の場

合は同等性能を

受け付ける 

409拠点 413回線 

１回線当たり１つの固定グローバル

IPアドレス（IPv4）が付与可能 

- 

通信容量に制限がない - 

2 通信用光ファイバーケーブルを利用

した上り・下り最大 1Gbps以上のベ

ストエフォート型のインターネット

通信サービス（ISP含む） 

上り・下り最大

1Gbps以上の場

合は同等性能を

受け付ける 

60拠点 60回線 

１回線当たり１つの固定グローバル

IPアドレス（IPv4）が付与可能 

- 

通信容量に制限がない - 

 

(２) 責任分界点 

本業務における責任分界点を図表２に示す。受注者における責任範囲の詳細につ

いては、別紙２「アクセス回線敷設概要」を参照すること。なお、インターネット

通信サービスの引き込み、ONU の設置・配線等の作業は本市の指示に従い行うこと。 
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図表２. 本業務における責任分界点 

 
 

(３) スケジュール・利用契約事項 

ア 導入スケジュール 

導入スケジュールを図表３に示す。構築役務、運用保守サービスにおける各フェ

ーズの対応事項については「４．構築役務要件」「５．運用保守要件」を確認する

こと。なお、検証等のためにサービス提供期間に先んじて開通した場合、先行切

り替え①、②、③及び図表３に示す全拠点の運用開始まで（令和 9 年 3月 31日ま

で）に要する費用は全て受注者の負担とする。サービス提供期間までについては、

疎通試験や接続する機器の動作確認等、ネットワーク環境構築を目的とした通信

を行う想定である。 

 

図表３. 導入スケジュール 

 
※スケジュールについては令和８年４月下旬から５月上旬頃に契約締結を想定し

たスケジュールとなる。 
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イ サービス提供期間 

サービス提供期間を図表４に示す。 

 

図表４. サービス提供期間 

項目 期間 備考 

契約期間  契約締結後～令和

16年 3月 31日 

- 

敷設検証等の期間  契約締結後～令和 9

年 3月 31日 

- 

サービス提供（運用保守）の期間 

先行切り替え① 

「学校運営支援センター(SC)」 

 令和 8年７月 1日～

令和 16年 3月 31日

（93月） 

 以下の回線を

利用予定 

10Gbps×4 

1Gbps×1 

サービス提供（運用保守）の期間 

先行切り替え② 

「既設データセンター」 

 令和 8年 9月 1日～

令和 16年 3月 31日

（91月） 

 以下の回線を

利用予定 

10Gbps×2 

サービス提供（運用保守）の期間 

先行切り替え③ 

「モデル校」 

 令和 9年 3月 1日～

令和 16年 3月 31日

（85月） 

 以下の回線を

利用予定 

10Gbps×1 

サービス提供（運用保守）の期間 

「全拠点」 

 令和 9年 4月 1日～

令和 16年 3月 31日

（84月） 

 以下の回線を

利用予定 

10Gbps×406 

1Gbps×59 

 

ウ 支払い時期 

別紙６「費用明細」に示す各種費用の支払い時期を図表５に示す。 

なお、応札金額については、契約締結後速やかに記載した別紙６「費用明細」を

本市あて提出すること。 

 

図表 5. 支払い時期 

項

番 

項目 支払い時期 備考 

１ アクセス回線の使用料 

(運用保守サービス費

用) 

 各サービス提供（運用

保守）開始後、毎月 

- 

２ 通信サービス提供のた

めの基本作業(敷設前

調査等を含む)費用 

 各サービス提供（運用

保守）開始後、毎月 

 総額を項番 1(ア

クセス回線の使

用料) 終了まで

の期間にて按分 

３ 通信サービス提供のた

めの付帯作業(木盤及

びラック設置)費用 

 各サービス提供（運用

保守）開始後、毎月 

 総額を項番 1(ア

クセス回線の使

用料) 終了まで
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の期間にて按分 

 

エ アクセス回線の増設 

契約期間中に契約当初以外のアクセス回線増設を行う可能性があるため、アクセ

ス回線増設に対応できること。なお、増設する際の契約単価については、付帯作

業を含め入札時に明記する内訳金額を採用するものとする。 

 

オ 契約期間中の回線の廃止 

拠点所在地の変更等の理由による使用期間中の回線の廃止は、本市からの回線廃

止の申し込みによるものとし、サービス提供期間 1年未満で回線を廃止した場合

は 1年分の月額利用料金から、過去に支払った月額利用料を差し引いた金額を本

市が支払うこととする。また、サービス提供期間 1年以上で回線を廃止した場合

は、回線廃止日から月末までの残り日数に応じた額を月額利用料から減じるもの

とする。なお、基本作業(敷設前調査等を含む)費用及び付帯作業(木盤及びラック

設置)費用は契約時点の想定期間にて支払うものとする。 

 

カ 作業の実施体制及び役割 

本業務における関連事業者等との関係、役割をそれぞれ図表６、図表７に示す。 

 

図表６. 本業務における関連事業者等との関係 

 
 

 

図表７. 本業務における関連事業者等の役割 

項番 関連事業者等 役割 

１ 大阪市教育委員会事務局(本

市) 

 

 本サービスであるインターネット通信サ

ービスを利用し、大阪市教育情報ネット

ワーク構築及び運用保守業務に関する意

思決定を行う。 

 各関連事業者の管理、関係者との調整等

を行う。 
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２ インターネット通信サービス

提供事業者（受注者） 

 本サービスであるインターネット通信サ

ービスの提供、サービス提供に伴う関連

作業（通信用光ファイバーケーブルの敷

設作業・必要となる付帯作業等）、運用

保守を実施する。 

 インターネット通信サービス提供に伴

い、回線の敷設に係る作業等について、

各関連事業者、関係者と情報連携、日程

調整等を行う。 

３ 各拠点担当者  各拠点へのインターネット通信サービス

提供に伴う敷設作業等において、インタ

ーネット通信サービス提供事業者と作業

日程等の調整を行う。 

４ 大阪市教育情報ネットワーク

構築・運用保守事業者（次期

ネットワーク事業者） 

 大阪市教育情報ネットワーク全体の設計

と構築、運用保守を行う。ネットワーク

全般における設計を担い、拠点のネット

ワーク構成管理情報等、必要な情報をイ

ンターネット通信サービス提供事業者に

提示する。また、インターネット通信サ

ービス提供事業者と連携し構築時の疎通

確認、障害発生時の保守作業（原因の切

り分け等）及びネットワーク構成管理情

報の最新化を実施する。 

５ 次期ネットワーク機器事業者  次期大阪市教育情報ネットワークにて使

用するネットワーク機器を提供・保守す

る。 

 

３ サービス要求事項（基本要件） 

利用するインターネット通信サービス、およびハードウェア（ONU、並びに付属品等）、

保守等の要求事項は次のとおりとするが、本市へ提供するインターネット通信サービ

スに伴って必要となる物品については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供するこ

と。 

 

(１) インターネット通信サービス 

受注者より提供されるインターネット通信サービスは、別紙 1「対象拠点一覧」

に記載の拠点とインターネットを 24時間 365日（メンテナンス時を除く）繋ぐ IPv

４・６網とすること。また、特段の理由がない限り学校拠点の授業や校務利用の範

囲内においては通信容量が制限されないこと。なお、提供する通信サービスには、

１回線あたり１つの固定グローバル IPアドレスを準備すること。 

（図表１について改めて参照すること） 

 

(２) 履行報告 

回線の開通または廃止にかかる工事が完了した際は、サービス（ライセンス）長
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期利用契約書第 7 条に基づき履行報告を行うこと。 

 

(３) 品質 

提供する通信サービスにおいて、品質を維持するため、次の機能および性能要件

を満たすこと。 

ア  次期ネットワーク事業者と協力の上で事前に検証を行い、全ての拠点

のネットワーク機器と不具合なく接続でき、かつ安定稼働することを確

認すること。 

イ  障害発生時には、提供する通信サービスにおいて障害を検知した時刻

または障害の申告のあった時刻から初動を開始し、迅速に障害回復を行

うこと。 

 

４ 構築役務要件 

(１) プロジェクト体制 

統括責任者を配置し、プロジェクト体制を明確にすること。 

 

(２) 導入計画書等の提出 

契約時より 3 週間以内に導入計画書等を提出すること。詳細について以下に示す。 

 

ア 本市が提示する資料 

契約時より１週間以内に別紙４「提示資料一覧」に示す「データセンター利用の

手引き（教委データセンター）」、「大阪市教育委員会学校園情報通信ネットワーク

管理要綱」を教育委員会事務局より受注者に提示する。なお、本提示資料に記載

する規定類を遵守すること。 

 

イ 受注者が提出する書類（導入計画書等） 

契約時より３週間以内に別紙５「提出書類一覧」に示す資料（導入計画書等）を

本市に提出すること。 

 

ウ 受注者が提出する書類（各種報告書様式） 

契約時より３週間以内に別紙５「提出書類一覧」に示す「各種報告書様式」の初

版を作成し、本市に提出すること。 

本資料は本市の要望に応じて修正し、敷設前調査実施までに、本市の承認を得る

こと。 

 

(３) 各拠点への敷設前調査 

本市より提示する「接続指示書」を基に、別紙１「対象拠点一覧」に示す全拠点

への回線敷設に向けて必要となる事前の調査及び、付帯作業の実施可否を調査する

こと。詳細について以下に示す。 

 

ア 本市が提示する資料 

契約後、別紙４「提示資料一覧」に示す「接続指示書」を本市より受注者に提示

する。 
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イ 敷設前調査の実施予定日調整 

別紙５「提出書類一覧」に示す「導入計画書・導入作業体制表」内にて提示され

た調査実施予定日を踏まえて各拠点の担当者と日程調整を行うこと。日程調整は

適宜応じること。作業実施予定日については、原則予定日の 10日～２週間前まで

には確定させるものとする。 

 

ウ 敷設前調査の実施 

別紙１「対象拠点一覧」に示す全拠点への回線敷設に向けて必要となる事前の現

地調査(通信用光ファイバーケーブルの引き込みルートの確認、付帯作業の実施可

否の確認)を実施すること。なお、設置場所については図面を共有のうえ、本市よ

り指示する。 

敷設前調査完了後すみやかに別紙５「提出書類一覧」に示す「作業敷設前調査結

果報告書」を作成し、本市に提出すること。 

各拠点における ONUの設置場所については、本市指定の場所に設置すること。 

 

エ 付帯作業の実施に関する本市承認 

敷設前調査完了後すみやかに別紙５「提出書類一覧」に示す「基本作業及び付帯

作業計画書」を作成し、本市に提出すること。 

なお、「基本作業及び付帯作業計画書」には各拠点への基本作業および付帯作業

の実施予定日を記載するものとし、実施予定日は敷設前調査の実施より 2か月後

程度を目途に日程を設定するが、期間短縮が必要な場合は本市と協議のうえ決定

すること。 

基本作業及び付帯作業の実施については、「基本作業及び付帯作業計画書」に対

する本市による承認を得たのちに実行するものとする。 

 

(４) インターネット通信サービスの敷設（付帯作業含む） 

全拠点へのインターネット通信サービス提供に向けて必要となる回線敷設基本作

業及び付帯作業を実施すること。詳細について以下に示す。 

 

ア 基本作業・付帯作業の実施予定日調整 

別紙５「提出書類一覧」に示す「基本作業及び付帯作業計画書」内にて提示され

た作業実施予定日を踏まえ各拠点の担当者と日程調整を行うこと。日程調整に適

宜応じること。作業実施予定日については、原則予定日の 10日～２週間前までに

は確定させるものとする。なお、回線敷設と同時期に各拠点に必要となるネット

ワーク機器の設置作業を実施しているため、ONU・木盤設置が機器設置に先立つよ

う、受注者と次期ネットワーク機器事業者との日程調整を十分に行うこと。 

イ 基本作業・付帯作業の実施 

別紙１「対象拠点一覧」に示す全拠点への回線敷設に向けて必要となる基本作業

及び付帯作業を実施すること。 

拠点でインターネット通信サービスが利用できるよう、敷地外電柱などから敷地

内建屋へ通信用光ファイバーケーブルを入線し、建屋内配管などを利用し該当ス

ペース又は部屋へ ONUを設置すること(設置場所の図面は本市より提供予定) 。な

お、ONUに電源を供給する際に、ネットワーク機器に供給する電源が不足する場合
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は必要に応じて、電源タップを設置すること。 

 回線敷設に伴い発生することが想定される付帯作業は図表８に示す。(図表８に

記載のない付帯作業が発生する場合は本市と協議の上、実施判断を行うこととす

る。) 

 

図表８. 想定される付帯作業一覧 

項番 作業項目 概要 件数 

（想定） 

１ 木盤及び ONU

設置に必要と

なる機器の用

意・設置 

 ONUを壁掛けするための木盤の用意及び

設置作業(コンクリート壁への設置) 

 木盤に設置する ONUやネットワーク機器

に電源を供給するための電源タップ（４

個口）の用意及び設置作業 

 木盤に ONUを設置するための 19インチマ

ウントユニット 4Uタイプの用意及び設置

作業 

 上記に係る必要に応じた事前調査 

212件 

２ ONU設置に必要

となる機器の

用意・設置 

 木盤に ONUを設置するための 19インチマ

ウントユニット 4Uタイプの用意及び設置

作業 

 上記に係る必要に応じた事前調査 

76件 

３ ラック設置  19インチ 9Uラック※（施錠可能な据え

置き型、棚板 2枚、電源タップ(4個

口)）の用意及び設置作業 

 上記に係る必要に応じた事前調査 

※学校運営支援センター(SC)に設置する

ラック１件は 19インチ 19Uラックとする

（概要は別紙 2「アクセス回線敷設概

要」を確認すること） 

119件 

設置作業を伴う注意事項は別紙３「付帯作業イメージ」を確認すること。 

 

回線敷設と同時期に各拠点に必要となるネットワーク機器の設置作業を実施して

いるため、ONU・木盤設置が機器設置に先立つよう、受注者と次期ネットワーク機

器事業者との日程調整を十分に行うこと。機器設置前に ONU・木盤設置が完了する

場合、次期ネットワーク機器事業者にてネットワークケーブルの接続を実施する

が、機器設置後に ONU・木盤設置が完了する場合、ネットワークケーブルの接続は

別途協議とする。なお、ネットワークケーブルに関しては次期ネットワーク機器

事業者が用意する。 

 

接続後はインシュロックなどを用い垂れ下がりがないように結線すること。 

基本作業・付帯作業の完了後すみやかに別紙５「提出書類一覧」に示す「施工完

了報告書」を作成し、本市に提出すること。 

「施工完了報告書」については必ず以下の内容が包含されていること。 

・本市が提供する建屋図面・平面図面に通信用光ファイバーケーブルを敷設し
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た経路を記載した資料 

・作業内容がわかる写真 

・ONU及び木盤・ラック等の設置場所の写真 

 

(５) 疎通確認テストの実施及び実施支援 

ア 受注者主体の疎通確認テスト実施 

回線の敷設後、受注者で ONUまでの疎通確認テストを行うこと。 

また、疎通確認テスト時の固定グローバル IPアドレスは、本番運用後において

も同じ IPアドレスが引き続き利用できること。 

疎通確認テストの完了後すみやかに別紙５「提出書類一覧」に示す「施工完了報

告書」を作成し、本市に提出すること。 

イ 関連事業者主体の疎通確認テスト実施支援 

各拠点において次期ネットワーク事業者の実施する疎通試験の結果、本市ネット

ワーク機器に対する設定変更等が生じた場合には、次期ネットワーク事業者と協

力し助言等の技術サポートを実施すること。 

特に、検証用回線を用い、本市が別途準備するルータと物理的な接続をし、大阪

市教育情報ネットワークとの疎通確認を行う際、高度な技術要件を求める場合が

あるため、本市及び次期ネットワーク事業者との協力・助言などは誠意を持って

対応すること。 

なお、本サービスにおける窓口も必要に応じて設けること。 

 

(６) 先行切り替えの実施 

ア 先行切り替えの目的 

次期教育情報ネットワークへの切り替えにあたってのリスクや課題を事前に特定

することを目的とし、全拠点の運用開始に先駆けて、「既設データセンター」、「学

校運営支援センター(SC)」及び「モデル校」の回線を用いて切り替えテストを実施

する。 

イ 対象拠点・回線 

対象拠点は、「既設データセンター」、「学校運営支援センター(SC)」及び「モデル

校」とする。各対象拠点の切り替え想定を図表９に示す。 

 

図表９. 先行切り替え拠点一覧 

項番 対象拠点 回線 切り替え

時期 

１ 学校運営支援

センター(SC) 

 通信速度種別「1Gbps以上」のインター

ネット通信サービスを１回線 

通信速度種別「10Gbps以上」のインター

ネット通信サービスを４回線 

令和 8年

７月 

２ 既設データセ

ンター 

 通信速度種別「10Gbps以上」のインター

ネット通信サービスを２回線 

令和 8年

9月 

３ モデル校  詳細の対象拠点や利用する回線は協議の

上決定 

令和 9年

3月 

 

ウ 先行切り替えの実施支援 
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受注者は次期ネットワーク事業者と協力し、切り替えテストを実施すること。 

テストの実施の過程で、本市ネットワーク機器に対する設定変更等が生じた場合

には、次期ネットワーク事業者と協力し助言等の技術サポートを実施すること。な

お、本件における窓口も必要に応じて設けること。 

 

(７) その他構築役務 

ア 本市と次期ネットワーク事業者の打合せに必要に応じて参加すること。 

イ 必要なハードウェアや通信方式、運用保守サービス等の資料を必要に応

じて提供すること。  

ウ 本市、次期ネットワーク事業者、本市が別途契約・調整する事業者から

の問合せ等に対応すること。 

 

(８) 基本作業及び付帯作業等に関する留意事項 

ア 基本作業及び付帯作業等を実施する時間帯は原則次のとおりとすること。 

・月曜日から金曜日まで（平日）9:00～17:00  

（土日祝祭日、年末年始（12 月 29 日～1月 3日）は除く） 

イ 平日の作業に関しては、対象となる各拠点の児童、教職員の授業や他の

職員の業務へ影響を及ぼさない（騒音が発生しない等）ように十分注意

すること。また、作業の実施にあたっては、作業内容、時間帯、周囲の

環境を考慮し、十分な安全対策を講じること。 

ウ 本業務に係る作業において、仮設、移設したものは原状どおりに復旧する

こと。 

 

５ 運用保守要件 

(１) 基本要件 

受注者は、提供するインターネットサービスが常に安定して稼働するように、対

象サービスの保守や必要となる作業を行うこと。保守作業にあたっては、次期ネッ

トワーク事業者との円滑な協力体制を実現すること。 

また、次の作業を受注者の責任において確実に実施すること。なお、下記以外の

内容についても本市業務に影響を与えないよう、必要に応じて実施すること。 

 

ア インターネット通信サービスを構成する全ての機器等について運用、保

守を行うこと。 

イ 別紙５「提出書類一覧」に示す「保守対応月次報告書」を月次で作成し、

翌月の 14日までに本市に提出すること。 

ウ 保守拠点に保守部品（付属品、ソフトウェア等含む）を常時保有すると

ともに、供給が可能なこと。 

エ オンサイトでの迅速な保守対応を実現すること。 

 

(２) 運用保守体制 

受注者が提供する通信サービスの障害や不具合を検知、または本市や次期ネット

ワーク事業者からの通知により障害や不具合を検知した場合は、障害部位の特定、

故障修理及び復旧等に係る運用・保守を行うために、問合せ受付・駆け付け対応が



 

11 

 

 

可能な体制を整えておくこと。なお、各保守拠点には、常時保守要員（本市専任で

ある必要は無い）が待機しており、修理、点検、保守、その他アフターサービスに

ついて、適切かつ迅速な対応が可能であること。 

 

(３) サービス提供時間 

サービス提供時間は 24 時間 365 日とすること。 

 

(４) 問合せ受付時間 

問合せ受付時間は 9:00～17:30（土日祝を含む）とすること。 

 

(５) 運用保守作業時間 

原則、サービス提供に影響を与えない時間に実施すること。 

ただし、平日の 9:00～17:30の間に、本通信サービスの障害や不具合を検知、ま

たは本市からの通知により障害や不具合を検知した場合は、引き続き 17:30以降も

対応を行うこと。 

 

(６) 問合せ 

保守関連窓口は１か所に集約することとし、土日祝を除き原則 2時間以内に到着

可能な拠点に人員を配置すること。なお、土日祝の問合せ分については翌営業日に

速やかに対応すること。 

 

(７) 障害対応 

ア 受注者が提供する通信サービスの障害や不具合を検知、または本市から

の通知により障害や不具合を知った場合は、本市との協議の上、速やか

に原因の究明・対応・復旧作業を行うこと。 また、同様の障害が頻繁に

発生する可能性がある場合には、予防するための対策を検討し、実施す

ること。 

イ 障害部位の特定に関しては、必要に応じて次期ネットワーク事業者と協

力し対応すること。 

ウ 障害部位の特定を円滑に行うため、受注者の責任範囲内の切り分け試験

は、交換局から ONUまで行い、通信サービス網を含む不良部位の切り分

けを行うとともに、必要に応じて疎通確認を行うこと。  

エ 障害復旧に関する進捗管理や、関係者への各種調整を適宜行うこと。 

オ 障害復旧に関する各種対応状況については月次報告である「保守対応月

次報告書」にて報告すること。 

カ 障害復旧後、本市が必要と判断した場合には、障害報告書等を提出し報

告すること。障害が頻繁に発生する可能性があるものについては、予防

措置を施すこと。 

 

(８) 回線停止（メンテナンス）に伴う事前連絡 

回線のメンテナンス等、特別な事由で回線が停止する場合は、事前にメールや電

話等で本市に報告すること。（本市からのメールアドレス等の登録により、回線停

止等の情報が配信される方式でも可とする。）通信断が発生するメンテナンスにつ

いては日中帯の作業は避け、夜間帯に実施すること。 
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(９) その他運用保守サービス 

ア 本市からのサービスの協力依頼に対し、可能な限り迅速に対応すること。 

イ 本通信サービスに関する最新技術や関連通信サービスに関する最新情報

を随時提供すること。また、本通信サービスの拡張および改善に対する

本市からの相談に応じること。 

ウ ネットワーク機器の移設作業時において、ONUに問題が発生した場合は解

決に向けて協力すること。 

 

(１０) 契約満了後に伴う撤去作業等 

受注者にて設置する機器等は受注者設備とするが、期間満了後の設置機器等の取

扱いは別途協議とする。 

ア 機器の撤去作業に関する留意事項 

撤去作業等を実施する時間帯は原則次のとおりとすること。 

・月曜日から金曜日まで（平日）9:00～17:00  

（土日祝祭日、年末年始（12 月 29 日～1月 3日）は除く） 

 

平日の作業に関しては、対象となる各拠点の児童、教職員の授業や他の職員の業

務へ影響を及ぼさない（騒音が発生しない等）ように十分注意すること。また、

作業の実施にあたっては、作業内容、時間帯、周囲の環境を考慮し、十分な安全

対策を講じること。  

本業務に係る作業において、仮設、移設したものは原状どおりに復旧すること。 

 

イ 機器の撤去作業の実施予定日調整 

別紙５「提出書類一覧」に示す「廃止作業計画書」内にて提示された作業実施予

定日を各学校園の担当者に連絡する。予定日を踏まえて各拠点の担当者から日程

調整を依頼することがあるため、適宜日程調整に応じること。作業実施予定日に

ついては、原則予定日の 1週間前までには確定させるものとする。 

 

ウ 機器の撤去作業 

本業務に係る作業において、回線の廃止後は原状どおりに復旧すること。 

機器の撤去完了後すみやかに、受注者は別紙５「提出書類一覧」に示す「履行報

告書」、「拠点一覧表」を本市に提出すること。 

 

エ 撤去機器のデータ消去作業 

回線廃止や機器故障による交換に伴い、機器等を撤去した場合、機器内の設定情

報等は適正に処分（データの完全消去処理等）すること。さらに、その作業が完

了した旨の証明書を発行し、本市に提出すること(データを保持しない機器に対し

ては対象外とする)。 

なお、これらにかかる費用は、受注者の負担とする。  

 

(１１) 回線廃止に伴う撤去作業等 

本市が提示する申し込みを受けた場合、受注者にて機器撤去等の作業を実施する

こと。詳細について以下に示す。 
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ア 本市が提示する資料 

回線を廃止する場合は、機器撤去の 2週間前までに、「回線廃止申込書」を本市よ

り受注者に提示することとする。 

イ 回線サービスの廃止 

受注者は「回線廃止申込書」に記載の回線廃止日以降に回線サービスを停止する

こと。 

加えて、「回線廃止申込書」の受領後、受注者は「廃止作業計画書」を本市に提出

し、機器の撤去作業予定日を提示すること。なお、機器の撤去作業予定日は回線廃

止日より原則 1か月以内の日付を指定すること。 

なお、回線廃止にかかる作業において発生する費用は受注者にて負担すること。 

 

撤去作業に関する留意事項、実施予定日調整等については、（10）「契約満了後に

伴う撤去作業」。を参照すること。 

 

(１２) 特記事項 

契約締結後速やかに、保守体制、サポート内容とその方法について、本市に書面

にて提示すること。 

 

６ その他事項 

(１) 機密保持 

本契約内で得た情報に関しては、その機密を保持すること。 

(２) 本仕様書に関する疑義 

契約にあたっては本仕様書を十分検討し、本仕様書に疑義があるときは、質問受

付期間内に指定の方法により質問し、その内容を熟知のうえ契約するものとする。 

なお、契約後の本仕様書の解釈は、本市によるものとする。 

(３) 契約期間中の統廃合 

契約締結後に統廃合が発生した場合、必要となる付帯作業に基づき、支払い方法

などを協議するものとする。 

(４) 提出書類一覧 

インターネット通信サービス提供事業者は、別紙５「提出書類一覧」に記載の書

類を提出期限内に本市へ提出すること。なお、電子データでの提出を基本とする。

ファイル形式は本市と協議の上決定する。 

(５) 提示資料一覧 

本通信サービスの提供にあたっては、別紙４「提示資料一覧」に示す資料を熟読

の上、実施すること。 

(６) 電気通信事業者の登録 

受注者は、電気事業を営むことについて、電気通信事業法（昭和 59年法律第 89

号）第９条の登録を受けた者とする。 

(７) 構成管理資料の所有権 

構成管理資料の所有権については、本通信サービス提供期間が満了した時点で本

市に移転するものとする。 

(８) 本業務の担当 

本業務における本市の担当は、次のとおりとする。 
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〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋 1丁目 16-5 

大阪市教育委員会事務局 学校運営支援センター 

給与・システム担当 ネットワーク整備グループ 

Tel：06-6115-8071 

Mail：ua0021@city.osaka.lg.jp 



別紙１ 対象拠点一覧

項番 拠点区分 学校園種別 拠点名 拠点名

（通称）

所在地 同一拠点 通信速度 回線数

1 小学校 本校 長谷川小学校 長谷川小学校・中学校 柏原市円明町3-15 〇：小中一貫校（同一拠

点）

1Gbps以上 1

2 中学校 本校 長谷川中学校 長谷川小学校・中学校 柏原市円明町3-15 〇：小中一貫校（同一拠

点）

1Gbps以上 0

3 小学校 分校 弘済小学校（分校） 弘済小学校（分校）・中学校（分校） 高槻市奈佐原956 〇：小中一貫校（同一拠

点）

1Gbps以上 1

4 中学校 分校 弘済中学校（分校） 弘済小学校（分校）・中学校（分校） 高槻市奈佐原956 〇：小中一貫校（同一拠

点）

1Gbps以上 0

5 小学校 本校 弘済小学校 弘済小学校・中学校 吹田市古江台6-2-2 〇：小中一貫校（同一拠

点）

1Gbps以上 1

6 中学校 本校 弘済中学校 弘済小学校・中学校 吹田市古江台6-2-2 〇：小中一貫校（同一拠

点）

1Gbps以上 0

7 小学校 本校（小中一貫校） 南港みなみ小学校咲洲みなみ小中一貫校） 南港みなみ小学校・南港南中学校（咲洲みなみ

小中一貫校）

大阪市住之江区南港中3-5-14 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 1

8 中学校 本校（小中一貫校） 南港南中学校（咲洲みなみ小中一貫校） 南港みなみ小学校・南港南中学校（咲洲みなみ

小中一貫校）

大阪市住之江区南港中3-5-14 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 0

9 中学校 本校 南港北中学校 南港北中学校 大阪市住之江区南港中4-3-39 10Gbps以上 1

10 小学校 本校 南港光小学校 南港光小学校 大阪市住之江区南港中4-4-22 10Gbps以上 1

11 小学校 本校 南港桜小学校 南港桜小学校 大阪市住之江区南港中5-2-48 10Gbps以上 1

12 小学校 本校 平林小学校 平林小学校 大阪市住之江区平林南2-6-48 10Gbps以上 1

13 小学校 本校 新北島小学校 新北島小学校 大阪市住之江区新北島6-2-56 10Gbps以上 1

14 中学校 本校 新北島中学校 新北島中学校 大阪市住之江区新北島8-2-46 10Gbps以上 1

15 中学校 本校 加賀屋中学校 加賀屋中学校 大阪市住之江区西加賀屋2-9-20 10Gbps以上 1

16 小学校 本校 住吉川小学校 住吉川小学校 大阪市住之江区西加賀屋4-1-4 10Gbps以上 1

17 小学校 本校 敷津浦小学校 敷津浦小学校 大阪市住之江区北島2-9-22 10Gbps以上 1

18 中学校 本校 真住中学校 真住中学校 大阪市住之江区御崎2-2-32 10Gbps以上 1

19 小学校 本校 住之江小学校 住之江小学校 大阪市住之江区御崎4-6-43 10Gbps以上 1

20 小学校 本校 清江小学校 清江小学校 大阪市住之江区御崎5-7-18 10Gbps以上 1

21 中学校 本校 住之江中学校 住之江中学校 大阪市住之江区御崎8-1-6 10Gbps以上 1

22 小学校 本校 加賀屋東小学校 加賀屋東小学校 大阪市住之江区東加賀屋1-6-25 10Gbps以上 1

23 小学校 本校 加賀屋小学校 加賀屋小学校 大阪市住之江区北加賀屋2-5-26 10Gbps以上 1

24 中学校 本校 住吉第一中学校 住吉第一中学校 大阪市住之江区粉浜西1-5-11 10Gbps以上 1

25 小学校 本校 安立小学校 安立小学校 大阪市住之江区住之江1-4-29 10Gbps以上 1

26 幼稚園 本校 粉浜幼稚園 粉浜幼稚園 大阪市住之江区粉浜1-21-11 1Gbps以上 1

27 小学校 本校 北粉浜小学校 北粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜1-5-40 10Gbps以上 1

28 小学校 本校 粉浜小学校 粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜2-6-6 10Gbps以上 1

29 中学校 本校 住吉中学校 住吉中学校 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6 10Gbps以上 1

30 小学校 本校 住吉小学校 住吉小学校 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35 10Gbps以上 1

31 幼稚園 本校 住吉幼稚園 住吉幼稚園 大阪市住吉区帝塚山西4-2-37  1Gbps以上 1

32 小学校 本校 東粉浜小学校 東粉浜小学校 大阪市住吉区東粉浜2-3-26 10Gbps以上 1

33 中学校 本校 三稜中学校 三稜中学校 大阪市住吉区千躰1-5-22 10Gbps以上 1

34 幼稚園 本校 墨江幼稚園 墨江幼稚園 大阪市住吉区墨江2-3-17 1Gbps以上 1

35 小学校 本校 墨江小学校 墨江小学校 大阪市住吉区墨江2-3-46 10Gbps以上 1

36 中学校 本校 墨江丘中学校 墨江丘中学校 大阪市住吉区墨江4-15-34 10Gbps以上 1

37 小学校 本校 南住吉小学校 南住吉小学校 大阪市住吉区南住吉3-5-1 10Gbps以上 1

38 小学校 本校 清水丘小学校 清水丘小学校 大阪市住吉区清水丘2-9-41 10Gbps以上 1

39 中学校 本校 大和川中学校 大和川中学校 大阪市住吉区遠里小野2-11-4 10Gbps以上 1

40 小学校 本校 遠里小野小学校 遠里小野小学校 大阪市住吉区遠里小野6-6-27 10Gbps以上 1

41 小学校 本校 山之内小学校 山之内小学校 大阪市住吉区山之内2-17-39 10Gbps以上 1

42 中学校 本校 我孫子南中学校 我孫子南中学校 大阪市住吉区浅香1-8-55 10Gbps以上 1

43 小学校 本校 大空小学校 大空小学校 大阪市住吉区我孫子西1-6-12 10Gbps以上 1

44 小学校 本校 依羅小学校 依羅小学校 大阪市住吉区我孫子4-11-48 10Gbps以上 1

45 中学校 本校 我孫子中学校 我孫子中学校 大阪市住吉区我孫子東1-4-32 10Gbps以上 1

46 小学校 本校 苅田南小学校 苅田南小学校 大阪市住吉区苅田10-1-35 10Gbps以上 1

47 小学校 本校 苅田北小学校 苅田北小学校 大阪市住吉区苅田1-11-39 10Gbps以上 1

48 中学校 本校 東我孫子中学校 東我孫子中学校 大阪市住吉区苅田1-16-2 10Gbps以上 1

49 小学校 本校 苅田小学校 苅田小学校 大阪市住吉区苅田3-5-34 10Gbps以上 1

50 小学校 本校 長居小学校 長居小学校 大阪市住吉区長居東3-3-40 10Gbps以上 1

51 小学校 本校 大領小学校 大領小学校 大阪市住吉区大領3-3-5 10Gbps以上 1

52 中学校 本校 大領中学校 大領中学校 大阪市住吉区大領4-3-25 10Gbps以上 1

53 小学校 本校 南津守小学校 南津守小学校 大阪市西成区南津守6-1-14 10Gbps以上 1

54 小学校 本校 北津守小学校 北津守小学校 大阪市西成区北津守3-3-40 10Gbps以上 1

55 中学校 本校 成南中学校 成南中学校 大阪市西成区千本中1-17-10 10Gbps以上 1

56 小学校 本校 岸里小学校 岸里小学校 大阪市西成区千本中1-8-22 10Gbps以上 1

57 小学校 本校 千本小学校 千本小学校 大阪市西成区千本中2-8-8 10Gbps以上 1

58 中学校 本校 天下茶屋中学校 天下茶屋中学校 大阪市西成区橘1-8-2 10Gbps以上 1

59 小学校 本校 橘小学校 橘小学校 大阪市西成区橘2-1-29 10Gbps以上 1

60 中学校 本校 玉出中学校 玉出中学校 大阪市西成区玉出西1-15-37 10Gbps以上 1

61 幼稚園 本校 玉出幼稚園 玉出幼稚園 大阪市西成区玉出中2-13-29 1Gbps以上 1

62 小学校 本校 玉出小学校 玉出小学校 大阪市西成区玉出中2-13-48 10Gbps以上 1

63 小学校 本校 まつば小学校 まつば小学校 大阪市西成区梅南3-2-25 10Gbps以上 1

64 中学校 本校 梅南中学校 梅南中学校 大阪市西成区梅南3-3-17 10Gbps以上 1

65 小学校 本校 長橋小学校 長橋小学校 大阪市西成区長橋2-3-21 10Gbps以上 1

66 中学校 本校 鶴見橋中学校 鶴見橋中学校 大阪市西成区長橋3-9-23 10Gbps以上 1

67 小学校 本校（小中一貫校） 新今宮小学校（いまみや小中一貫校） 新今宮小学校・今宮中学校（いまみや小中一貫

校）

大阪市西成区花園北1-8-32 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 1

68 中学校 本校（小中一貫校） 今宮中学校（いまみや小中一貫校） 新今宮小学校・今宮中学校（いまみや小中一貫

校）

大阪市西成区花園北1-8-32 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 0

69 幼稚園 本校 天下茶屋幼稚園 天下茶屋幼稚園 大阪市西成区聖天下1-10-34 1Gbps以上 1

70 小学校 本校 天下茶屋小学校 天下茶屋小学校 大阪市西成区聖天下1-11-35 10Gbps以上 1

71 小学校 本校 栄小学校 栄小学校 大阪市浪速区浪速東1-1-61 10Gbps以上 1

72 中学校 本校 難波中学校 難波中学校 大阪市浪速区塩草1-1-59 10Gbps以上 1

73 小学校 本校 塩草立葉小学校 塩草立葉小学校 大阪市浪速区塩草1-4-31 10Gbps以上 1

74 幼稚園 本校 立葉幼稚園 立葉幼稚園 大阪市浪速区桜川4-8-21 1Gbps以上 1

75 小学校 本校 難波元町小学校 難波元町小学校 大阪市浪速区元町1-5-30 10Gbps以上 1

76 小学校 本校 大国小学校 大国小学校 大阪市浪速区大国1-9-3 10Gbps以上 1

77 中学校 本校 木津中学校 木津中学校 大阪市浪速区戎本町1-3-46 10Gbps以上 1

78 小学校 本校 敷津小学校 敷津小学校 大阪市浪速区敷津東3-9-32 10Gbps以上 1

79 中学校 本校 心和中学校 心和中学校（夜間学級含む） 大阪市浪速区日本橋東3-1-23 〇：夜間学級 10Gbps以上 1

80 中学校 本校（夜間学級） 心和中学校（夜間学級） 心和中学校（夜間学級含む） 大阪市浪速区日本橋東3-1-23 〇：夜間学級 10Gbps以上 0

81 幼稚園 本校 日東幼稚園 日東幼稚園 大阪市浪速区日本橋東3-2-9 1Gbps以上 1

82 小学校 本校（小中一貫校） 浪速小学校（日本橋小中一貫校） 浪速小学校・日本橋中学校（日本橋小中一貫

校）

大阪市浪速区日本橋西1-7-6 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 1

83 中学校 本校（小中一貫校） 日本橋中学校（日本橋小中一貫校） 浪速小学校・日本橋中学校（日本橋小中一貫

校）

大阪市浪速区日本橋西1-7-6 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 0

84 小学校 本校 川北小学校 川北小学校 大阪市西淀川区中島1-11-20 10Gbps以上 1

85 小学校 本校 福小学校 福小学校 大阪市西淀川区福町2-5-23 10Gbps以上 1

86 小学校 本校 姫島小学校 姫島小学校 大阪市西淀川区姫島1-10-4 10Gbps以上 1

87 幼稚園 本校 姫島幼稚園 姫島幼稚園 大阪市西淀川区姫島1-13-7 1Gbps以上 1

88 中学校 本校 西淀中学校 西淀中学校 大阪市西淀川区姫島6-10-5 10Gbps以上 1

89 小学校 本校 大和田小学校 大和田小学校 大阪市西淀川区大和田4-3-24 10Gbps以上 1

90 幼稚園 本校 大和田幼稚園 大和田幼稚園 大阪市西淀川区大和田4-3-35 1Gbps以上 1

91 中学校 本校 淀中学校 淀中学校 大阪市西淀川区大和田6-13-6 10Gbps以上 1

92 小学校 本校 出来島小学校 出来島小学校 大阪市西淀川区出来島2-2-24 10Gbps以上 1

93 小学校 本校 姫里小学校 姫里小学校 大阪市西淀川区姫里2-8-24 10Gbps以上 1

94 小学校 本校 野里小学校 野里小学校 大阪市西淀川区野里2-21-13 10Gbps以上 1

95 小学校 本校 柏里小学校 柏里小学校 大阪市西淀川区柏里2-13-33 10Gbps以上 1

96 中学校 本校 歌島中学校 歌島中学校 大阪市西淀川区歌島2-11-9 10Gbps以上 1

97 小学校 本校 歌島小学校 歌島小学校 大阪市西淀川区歌島2-5-18 10Gbps以上 1
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98 幼稚園 本校 野里幼稚園 野里幼稚園 大阪市西淀川区歌島2-5-25 1Gbps以上 1

99 小学校 本校 御幣島小学校 御幣島小学校 大阪市西淀川区御幣島3-5-5 10Gbps以上 1

100 小学校 本校 香簑小学校 香簑小学校 大阪市西淀川区御幣島6-5-25 10Gbps以上 1

101 小学校 本校 佃小学校 佃小学校 大阪市西淀川区佃1-21-12 10Gbps以上 1

102 小学校 本校 佃西小学校 佃西小学校 大阪市西淀川区佃2-15-30 10Gbps以上 1

103 中学校 本校 佃中学校 佃中学校 大阪市西淀川区佃2-15-93 10Gbps以上 1

104 小学校 本校 酉島小学校 酉島小学校 大阪市此花区酉島2-5-12 10Gbps以上 1

105 小学校 本校 島屋小学校 島屋小学校 大阪市此花区島屋2-9-36 10Gbps以上 1

106 中学校 本校 春日出中学校 春日出中学校 大阪市此花区春日出南1-2-8 10Gbps以上 1

107 小学校 本校 春日出小学校 春日出小学校 大阪市此花区春日出中1-13-23 10Gbps以上 1

108 中学校 本校 梅香中学校 梅香中学校 大阪市此花区春日出北3-12-24 10Gbps以上 1

109 小学校 本校 四貫島小学校 四貫島小学校 大阪市此花区四貫島2-16-29 10Gbps以上 1

110 小学校 本校 梅香小学校 梅香小学校 大阪市此花区梅香3-17-29 10Gbps以上 1

111 小学校 本校 西九条小学校 西九条小学校 大阪市此花区西九条4-3-41 10Gbps以上 1

112 小学校 本校 伝法小学校 伝法小学校 大阪市此花区伝法3-13-10 10Gbps以上 1

113 幼稚園 本校 伝法幼稚園 伝法幼稚園 大阪市此花区伝法4-4-35 1Gbps以上 1

114 小学校 本校 高見小学校 高見小学校 大阪市此花区高見1-3-35 10Gbps以上 1

115 中学校 本校 此花中学校 此花中学校 大阪市此花区高見2-14-31 10Gbps以上 1

116 小学校 本校 大開小学校 大開小学校 大阪市福島区大開2-10-28 10Gbps以上 1

117 小学校 本校 吉野小学校 吉野小学校 大阪市福島区吉野3-10-5 10Gbps以上 1

118 幼稚園 本校 西野田幼稚園 西野田幼稚園 大阪市福島区吉野3-17-5 1Gbps以上 1

119 中学校 本校 野田中学校 野田中学校 大阪市福島区吉野5-9-4 10Gbps以上 1

120 小学校 本校 野田小学校 野田小学校 大阪市福島区野田5-13-22 10Gbps以上 1

121 中学校 本校 下福島中学校 下福島中学校 大阪市福島区玉川1-4-11 10Gbps以上 1

122 小学校 本校 玉川小学校 玉川小学校 大阪市福島区玉川2-13-16 10Gbps以上 1

123 小学校 本校 福島小学校 福島小学校 大阪市福島区福島4-5-6 10Gbps以上 1

124 小学校 本校 上福島小学校 上福島小学校 大阪市福島区福島7-4-33 10Gbps以上 1

125 小学校 本校 鷺洲小学校 鷺洲小学校 大阪市福島区鷺洲5-6-8 10Gbps以上 1

126 幼稚園 本校 貫江田幼稚園 貫江田幼稚園 大阪市福島区鷺洲5-6-18 1Gbps以上 1

127 中学校 本校 八阪中学校 八阪中学校 大阪市福島区鷺洲6-1-13 10Gbps以上 1

128 小学校 本校 海老江東小学校 海老江東小学校 大阪市福島区海老江1-6-19 10Gbps以上 1

129 小学校 本校 海老江西小学校 海老江西小学校 大阪市福島区海老江8-1-10 10Gbps以上 1

130 幼稚園 本校 海老江西幼稚園 海老江西幼稚園 大阪市福島区海老江8-1-28 1Gbps以上 1

131 小学校 本校 港晴小学校 港晴小学校 大阪市港区港晴1-3-12 10Gbps以上 1

132 小学校 本校 築港小学校 築港小学校 大阪市港区築港1-10-38 10Gbps以上 1

133 中学校 本校 築港中学校 築港中学校 大阪市港区築港1-2-41 10Gbps以上 1

134 中学校 本校 港南中学校 港南中学校 大阪市港区三先1-5-28 10Gbps以上 1

135 幼稚園 本校 三先幼稚園 三先幼稚園 大阪市港区三先1-6-37 1Gbps以上 1

136 小学校 本校 三先小学校 三先小学校 大阪市港区三先2-6-32 10Gbps以上 1

137 中学校 本校 港中学校 港中学校 大阪市港区池島1-5-35 10Gbps以上 1

138 小学校 本校 池島小学校 池島小学校 大阪市港区池島2-5-47 10Gbps以上 1

139 小学校 本校 八幡屋小学校 八幡屋小学校 大阪市港区八幡屋3-3-5 10Gbps以上 1

140 小学校 本校 市岡小学校 市岡小学校 大阪市港区市岡3-2-24 10Gbps以上 1

141 小学校 本校 南市岡小学校 南市岡小学校 大阪市港区南市岡2-6-35 10Gbps以上 1

142 小学校 本校 弁天小学校 弁天小学校 大阪市港区弁天2-9-35 10Gbps以上 1

143 小学校 本校 田中小学校 田中小学校 大阪市港区田中2-10-34 10Gbps以上 1

144 中学校 本校 市岡中学校 市岡中学校 大阪市港区磯路1-5-21 10Gbps以上 1

145 小学校 本校 磯路小学校 磯路小学校 大阪市港区磯路3-7-7 10Gbps以上 1

146 中学校 本校 市岡東中学校 市岡東中学校 大阪市港区市岡元町3-2-18 10Gbps以上 1

147 小学校 本校 波除小学校 波除小学校 大阪市港区波除3-6-8 10Gbps以上 1

148 中学校 本校 大正北中学校 大正北中学校 大阪市大正区北村3-1-1 10Gbps以上 1

149 小学校 本校 泉尾北小学校 泉尾北小学校 大阪市大正区泉尾2-21-24 10Gbps以上 1

150 小学校 本校 中泉尾小学校 中泉尾小学校 大阪市大正区泉尾3-23-34 10Gbps以上 1

151 小学校 本校 北恩加島小学校 北恩加島小学校 大阪市大正区泉尾5-17-31 10Gbps以上 1

152 小学校 本校 鶴町小学校 鶴町小学校 大阪市大正区鶴町2-6-24 10Gbps以上 1

153 小学校 本校 南恩加島小学校 南恩加島小学校 大阪市大正区南恩加島3-6-11 10Gbps以上 1

154 中学校 本校 大正西中学校 大正西中学校 大阪市大正区南恩加島6-14-37 10Gbps以上 1

155 小学校 本校 平尾小学校 平尾小学校 大阪市大正区平尾2-21-28 10Gbps以上 1

156 小学校 本校 小林小学校 小林小学校 大阪市大正区小林東2-4-45 10Gbps以上 1

157 中学校 本校 大正中央中学校 大正中央中学校 大阪市大正区小林東3-23-5 10Gbps以上 1

158 小学校 本校 泉尾東小学校 泉尾東小学校 大阪市大正区千島1-16-16 10Gbps以上 1

159 小学校 本校 三軒家東小学校 三軒家東小学校 大阪市大正区三軒家東2-12-59 10Gbps以上 1

160 中学校 本校 大正東中学校 大正東中学校 大阪市大正区三軒家東4-4-30 10Gbps以上 1

161 小学校 本校 三軒家西小学校 三軒家西小学校 大阪市大正区三軒家西1-20-26 10Gbps以上 1

162 幼稚園 本校 三軒家西幼稚園 三軒家西幼稚園 大阪市大正区三軒家西1-23-23 1Gbps以上 1

163 幼稚園 本校 九条幼稚園 九条幼稚園 大阪市西区九条2-19-18 1Gbps以上 1

164 小学校 本校 九条東小学校 九条東小学校 大阪市西区九条2-6-2 10Gbps以上 1

165 小学校 本校 九条南小学校 九条南小学校 大阪市西区九条南2-13-17 10Gbps以上 1

166 小学校 本校 九条北小学校 九条北小学校 大阪市西区九条南4-7-38 10Gbps以上 1

167 中学校 本校 西中学校 西中学校 大阪市西区千代崎3-1-43 10Gbps以上 1

168 小学校 本校 本田小学校 本田小学校 大阪市西区川口1-5-19 10Gbps以上 1

169 幼稚園 本校 日吉幼稚園 日吉幼稚園 大阪市西区南堀江4-8-24 1Gbps以上 1

170 小学校 本校 日吉小学校 日吉小学校 大阪市西区南堀江4-9-19 10Gbps以上 1

171 小学校 本校 堀江小学校（東学舎） 堀江小学校（東学舎） 大阪市西区北堀江3-2-16 10Gbps以上 1

172 中学校 本校 堀江中学校 堀江中学校 大阪市西区北堀江4-7-1 10Gbps以上 1

173 小学校 分校 堀江小学校（西学舎） 堀江小学校（西学舎） 大阪市西区北堀江4-9-35 10Gbps以上 1

174 小学校 分校 明治小学校（分校） 明治小学校（分校） 大阪市西区立売堀4-10-18 〇：本校分校 10Gbps以上 1

175 小学校 本校 明治小学校 明治小学校 大阪市西区阿波座2-3-35 〇：本校分校 10Gbps以上 1

176 幼稚園 本校 靱幼稚園 靱幼稚園 大阪市西区靱本町1-19-13 1Gbps以上 1

177 小学校 本校 西船場小学校 西船場小学校 大阪市西区江戸堀1-21-28 10Gbps以上 1

178 中学校 本校 花乃井中学校 花乃井中学校 大阪市西区江戸堀2-8-29 10Gbps以上 1

179 中学校 本校 平野北中学校 平野北中学校 大阪市平野区平野宮町1-8-55 10Gbps以上 1

180 小学校 本校 平野小学校 平野小学校 大阪市平野区平野宮町1-9-29 10Gbps以上 1

181 中学校 本校 平野中学校 平野中学校 大阪市平野区背戸口1-16-26 10Gbps以上 1

182 小学校 本校 新平野西小学校 新平野西小学校 大阪市平野区背戸口1-5-22 10Gbps以上 1

183 小学校 本校 平野西小学校 平野西小学校 大阪市平野区背戸口4-1-31 10Gbps以上 1

184 中学校 本校 摂陽中学校 摂陽中学校 大阪市平野区平野西3-4-7 10Gbps以上 1

185 小学校 本校 平野南小学校 平野南小学校 大阪市平野区平野南2-3-8 10Gbps以上 1

186 小学校 本校 喜連北小学校 喜連北小学校 大阪市平野区喜連1-7-4 10Gbps以上 1

187 小学校 本校 喜連小学校 喜連小学校 大阪市平野区喜連7-6-4 10Gbps以上 1

188 小学校 本校 喜連西小学校 喜連西小学校 大阪市平野区喜連西3-17-61 10Gbps以上 1

189 中学校 本校 喜連中学校 喜連中学校 大阪市平野区喜連西6-2-11 10Gbps以上 1

190 中学校 本校 瓜破西中学校 瓜破西中学校 大阪市平野区瓜破西2-12-22 10Gbps以上 1

191 小学校 本校 瓜破西小学校 瓜破西小学校 大阪市平野区瓜破西2-1-43 10Gbps以上 1

192 小学校 本校 瓜破北小学校 瓜破北小学校 大阪市平野区瓜破1-8-33 10Gbps以上 1

193 幼稚園 本校 瓜破北幼稚園 瓜破北幼稚園 大阪市平野区瓜破1-9-12 1Gbps以上 1

194 中学校 本校 瓜破中学校 瓜破中学校 大阪市平野区瓜破2-5-31 10Gbps以上 1

195 小学校 本校 瓜破小学校 瓜破小学校 大阪市平野区瓜破5-3-11 10Gbps以上 1

196 小学校 本校 瓜破東小学校 瓜破東小学校 大阪市平野区瓜破東2-5-78 10Gbps以上 1

197 小学校 本校 喜連東小学校 喜連東小学校 大阪市平野区喜連東2-2-17 10Gbps以上 1

198 幼稚園 本校 長吉幼稚園 長吉幼稚園 大阪市平野区長吉長原1-10-3 1Gbps以上 1

199 小学校 本校 長吉小学校 長吉小学校 大阪市平野区長吉長原2-6-55 10Gbps以上 1

200 中学校 本校 長吉西中学校 長吉西中学校 大阪市平野区長吉長原西3-8-21 10Gbps以上 1

201 小学校 本校 川辺小学校 川辺小学校 大阪市平野区長吉川辺1-4-9 10Gbps以上 1

202 中学校 本校 長吉中学校 長吉中学校 大阪市平野区長吉長原東1-6-15 10Gbps以上 1

203 小学校 本校 長原小学校 長原小学校 大阪市平野区長吉長原東3-10-9 10Gbps以上 1

204 幼稚園 本校 長吉第二幼稚園 長吉第二幼稚園 大阪市平野区長吉長原東3-12-47 1Gbps以上 1

205 小学校 本校 長吉南小学校 長吉南小学校 大阪市平野区長吉六反3-2-17 10Gbps以上 1

206 中学校 本校 長吉六反中学校 長吉六反中学校 大阪市平野区長吉六反4-9-61 10Gbps以上 1
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別紙１ 対象拠点一覧

項番 拠点区分 学校園種別 拠点名 拠点名

（通称）

所在地 同一拠点 通信速度 回線数

207 小学校 本校 長吉出戸小学校 長吉出戸小学校 大阪市平野区長吉出戸3-1-43 10Gbps以上 1

208 小学校 本校 長吉東小学校 長吉東小学校 大阪市平野区長吉出戸8-8-41 10Gbps以上 1

209 小学校 本校 加美小学校 加美小学校 大阪市平野区加美正覚寺3-13-35 10Gbps以上 1

210 中学校 本校 加美中学校 加美中学校 大阪市平野区加美正覚寺3-13-46 10Gbps以上 1

211 中学校 本校 加美南中学校 加美南中学校 大阪市平野区加美南1-10-15 10Gbps以上 1

212 小学校 本校 加美南部小学校 加美南部小学校 大阪市平野区加美南1-9-17 10Gbps以上 1

213 小学校 本校 加美東小学校 加美東小学校 大阪市平野区加美東5-9-25 10Gbps以上 1

214 幼稚園 本校 加美北幼稚園 加美北幼稚園 大阪市平野区加美北4-1-14 1Gbps以上 1

215 小学校 本校 加美北小学校 加美北小学校 大阪市平野区加美北7-4-10 10Gbps以上 1

216 小学校 本校 北田辺小学校 北田辺小学校 大阪市東住吉区北田辺3-11-14 10Gbps以上 1

217 小学校 本校 桑津小学校 桑津小学校 大阪市東住吉区桑津5-13-13 10Gbps以上 1

218 中学校 本校 東住吉中学校 東住吉中学校 大阪市東住吉区桑津5-17-25 10Gbps以上 1

219 小学校 本校 南田辺小学校 南田辺小学校 大阪市東住吉区南田辺4-3-4 10Gbps以上 1

220 中学校 本校 田辺中学校 田辺中学校 大阪市東住吉区南田辺4-7-24 10Gbps以上 1

221 小学校 本校 東田辺小学校 東田辺小学校 大阪市東住吉区東田辺2-14-6 10Gbps以上 1

222 小学校 本校 田辺小学校 田辺小学校 大阪市東住吉区田辺2-3-34 10Gbps以上 1

223 中学校 本校 矢田西中学校 矢田西中学校 大阪市東住吉区公園南矢田2-12-47 10Gbps以上 1

224 小学校 本校 矢田西小学校 矢田西小学校 大阪市東住吉区公園南矢田2-15-43 10Gbps以上 1

225 小学校 本校（小中一貫校） 矢田小学校（やたなか小中一貫校） 矢田小学校・矢田南中学校（やたなか小中一貫

校）

大阪市東住吉区矢田3-4-27 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 1

226 中学校 本校（小中一貫校） 矢田南中学校（やたなか小中一貫校） 矢田小学校・矢田南中学校（やたなか小中一貫

校）

大阪市東住吉区矢田3-4-27 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 0

227 小学校 本校 矢田東小学校 矢田東小学校 大阪市東住吉区住道矢田2-7-43 10Gbps以上 1

228 中学校 本校 矢田中学校 矢田中学校 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55 10Gbps以上 1

229 小学校 本校 矢田北小学校 矢田北小学校 大阪市東住吉区照ｹ丘矢田2-1-55 10Gbps以上 1

230 小学校 本校 鷹合小学校 鷹合小学校 大阪市東住吉区鷹合3-12-38 10Gbps以上 1

231 小学校 本校 南百済小学校 南百済小学校 大阪市東住吉区湯里1-15-40 10Gbps以上 1

232 小学校 本校 湯里小学校 湯里小学校 大阪市東住吉区湯里6-8-3 10Gbps以上 1

233 中学校 本校 中野中学校 中野中学校 大阪市東住吉区中野4-4-25 10Gbps以上 1

234 中学校 本校 白鷺中学校 白鷺中学校 大阪市東住吉区今川1-2-21 10Gbps以上 1

235 小学校 本校 今川小学校 今川小学校 大阪市東住吉区今川4-24-4 10Gbps以上 1

236 小学校 本校 育和小学校 育和小学校 大阪市東住吉区杭全4-10-12 10Gbps以上 1

237 小学校 本校 常盤小学校 常盤小学校・常盤小学校（分校） 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12 〇：本校分校 10Gbps以上 1

238 小学校 分校 常盤小学校（分校） 常盤小学校・常盤小学校（分校） 大阪市阿倍野区松崎町3-2-9 〇：本校分校 10Gbps以上 0

239 幼稚園 本校 常盤幼稚園 常盤幼稚園 大阪市阿倍野区松崎町3-11-35 1Gbps以上 1

240 小学校 本校 金塚小学校 金塚小学校 大阪市阿倍野区旭町3-4-46 10Gbps以上 1

241 中学校 本校 松虫中学校 松虫中学校 大阪市阿倍野区松虫通3-4-45 10Gbps以上 1

242 小学校 本校 丸山小学校 丸山小学校 大阪市阿倍野区丸山通1-4-43 10Gbps以上 1

243 小学校 本校 晴明丘南小学校 晴明丘南小学校 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8 10Gbps以上 1

244 中学校 本校 阪南中学校 阪南中学校 大阪市阿倍野区北畠1-16-24 10Gbps以上 1

245 小学校 本校 晴明丘小学校 晴明丘小学校 大阪市阿倍野区晴明通10-34 10Gbps以上 1

246 小学校 本校 苗代小学校 苗代小学校 大阪市阿倍野区阪南町1-26-30 10Gbps以上 1

247 小学校 本校 阿倍野小学校 阿倍野小学校 大阪市阿倍野区阪南町2-17-21 10Gbps以上 1

248 小学校 本校 阪南小学校 阪南小学校 大阪市阿倍野区阪南町5-7-40 10Gbps以上 1

249 小学校 本校 長池小学校 長池小学校 大阪市阿倍野区長池町20-26 10Gbps以上 1

250 中学校 本校 昭和中学校 昭和中学校 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-3-17 10Gbps以上 1

251 中学校 本校 阿倍野中学校 阿倍野中学校 大阪市阿倍野区昭和町3-2-4 10Gbps以上 1

252 中学校 本校 文の里中学校 文の里中学校 大阪市阿倍野区美章園1-5-52 10Gbps以上 1

253 小学校 本校 高松小学校 高松小学校 大阪市阿倍野区天王寺町北3-17-19 10Gbps以上 1

254 幼稚園 本校 鶴橋幼稚園 鶴橋幼稚園 大阪市生野区桃谷2-20-14 1Gbps以上 1

255 小学校 本校 鶴橋小学校 鶴橋小学校 大阪市生野区桃谷2-20-32 10Gbps以上 1

256 中学校 本校 桃谷中学校 桃谷中学校 大阪市生野区勝山北3-13-44 10Gbps以上 1

257 小学校 本校 東勝山小学校 東勝山小学校 大阪市生野区勝山北3-7-21 10Gbps以上 1

258 小学校 本校 北鶴橋小学校 北鶴橋小学校 大阪市生野区鶴橋3-4-50 10Gbps以上 1

259 小学校 本校 義務教育学校生野未来学園（前期） 義務教育学校生野未来学園（前期） 大阪市生野区生野西3-5-40 〇：義務教育学校 10Gbps以上 1

260 中学校 本校 義務教育学校生野未来学園（後期） 義務教育学校生野未来学園（後期） 大阪市生野区生野西3-5-40 〇：義務教育学校 10Gbps以上 1

261 小学校 本校 巽南小学校 巽南小学校 大阪市生野区巽南2-10-7 10Gbps以上 1

262 中学校 本校 新巽中学校 新巽中学校 大阪市生野区巽南4-2-53 10Gbps以上 1

263 中学校 本校 新生野中学校 新生野中学校 大阪市生野区巽東3-3-12 10Gbps以上 1

264 小学校 本校 巽東小学校 巽東小学校 大阪市生野区巽東3-8-13 10Gbps以上 1

265 小学校 本校 巽小学校 巽小学校 大阪市生野区巽中3-12-5 10Gbps以上 1

266 中学校 本校 巽中学校 巽中学校 大阪市生野区巽中3-17-20 10Gbps以上 1

267 小学校 本校（小中一貫校） 田島南小学校（田島南小中一貫校） 田島南小学校・田島中学校（田島南小中一貫

校）

大阪市生野区田島5-23-7 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 1

268 中学校 本校（小中一貫校） 田島中学校（田島南小中一貫校） 田島南小学校・田島中学校（田島南小中一貫

校）

大阪市生野区田島5-23-7 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 0

269 小学校 本校（小中一貫校） 大池小学校（小中一貫校大池学園） 大池小学校（小中一貫校大池学園） 大阪市生野区中川3-4-3 10Gbps以上 1

270 中学校 本校（小中一貫校） 大池中学校（小中一貫校大池学園） 大池中学校（小中一貫校大池学園） 大阪市生野区中川6-3-6 10Gbps以上 1

271 小学校 本校 北巽小学校 北巽小学校 大阪市生野区巽北1-30-29 10Gbps以上 1

272 小学校 本校 東小路小学校 東小路小学校 大阪市生野区小路東3-8-15 10Gbps以上 1

273 小学校 本校 小路小学校 小路小学校 大阪市生野区小路2-24-40 10Gbps以上 1

274 小学校 本校 東中川小学校 東中川小学校 大阪市生野区新今里7-14-37 10Gbps以上 1

275 中学校 本校 東生野中学校 東生野中学校 大阪市生野区新今里7-9-25 10Gbps以上 1

276 幼稚園 本校 生魂幼稚園 生魂幼稚園 大阪市天王寺区生玉町7-4 1Gbps以上 1

277 中学校 本校 天王寺中学校 天王寺中学校 大阪市天王寺区北河堀町6-20 10Gbps以上 1

278 小学校 本校 天王寺小学校 天王寺小学校 大阪市天王寺区大道1-4-49 10Gbps以上 1

279 幼稚園 本校 大江幼稚園 大江幼稚園 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108 1Gbps以上 1

280 小学校 本校 大江小学校 大江小学校 大阪市天王寺区四天王寺1-9-18 10Gbps以上 1

281 小学校 本校 聖和小学校 聖和小学校 大阪市天王寺区寺田町1-6-37 10Gbps以上 1

282 幼稚園 本校 五条幼稚園 五条幼稚園 大阪市天王寺区上之宮町4-4 1Gbps以上 1

283 中学校 本校 夕陽丘中学校 夕陽丘中学校 大阪市天王寺区小宮町6-28 10Gbps以上 1

284 小学校 本校 五条小学校 五条小学校 大阪市天王寺区小宮町9-28 10Gbps以上 1

285 小学校 本校 桃陽小学校 桃陽小学校 大阪市天王寺区堂ｹ芝1-2-23 10Gbps以上 1

286 幼稚園 本校 味原幼稚園 味原幼稚園 大阪市天王寺区味原町5-18 1Gbps以上 1

287 小学校 本校 味原小学校 味原小学校 大阪市天王寺区味原町8-19 10Gbps以上 1

288 中学校 本校 高津中学校 高津中学校 大阪市天王寺区城南寺町1-31 10Gbps以上 1

289 幼稚園 本校 真田山幼稚園 真田山幼稚園 大阪市天王寺区餌差町6-13 1Gbps以上 1

290 小学校 本校 真田山小学校 真田山小学校 大阪市天王寺区玉造本町14-41 10Gbps以上 1

291 小学校 本校 南小学校 南小学校 大阪市中央区東心斎橋1-14-29 10Gbps以上 1

292 中学校 本校 南中学校 南中学校 大阪市中央区島之内1-10-23 10Gbps以上 1

293 幼稚園 本校 南幼稚園 南幼稚園 大阪市中央区南船場3-2-19 1Gbps以上 1

294 小学校 本校 高津小学校 高津小学校 大阪市中央区高津3-4-21 10Gbps以上 1

295 小学校 本校 中央小学校 中央小学校 大阪市中央区瓦屋町2-8-4 10Gbps以上 1

296 中学校 本校 上町中学校 上町中学校 大阪市中央区上本町西3-2-30 10Gbps以上 1

297 小学校 本校 開平小学校 開平小学校 大阪市中央区今橋1-5-7 10Gbps以上 1

298 幼稚園 本校 愛珠幼稚園 愛珠幼稚園 大阪市中央区今橋3-1-11 1Gbps以上 1

299 幼稚園 本校 中大江幼稚園 中大江幼稚園 大阪市中央区南新町2-4-8 1Gbps以上 1

300 小学校 本校 中大江小学校 中大江小学校 大阪市中央区糸屋町2-3-14 10Gbps以上 1

301 幼稚園 本校 銅座幼稚園 銅座幼稚園 大阪市中央区内久宝寺町1-1-4 1Gbps以上 1

302 小学校 本校 南大江小学校 南大江小学校 大阪市中央区農人橋1-3-3 10Gbps以上 1

303 中学校 本校 東中学校 東中学校 大阪市中央区大手前4-1-5 10Gbps以上 1

304 幼稚園 本校 玉造幼稚園 玉造幼稚園 大阪市中央区玉造1-9-10 1Gbps以上 1

305 小学校 本校 玉造小学校 玉造小学校 大阪市中央区玉造2-3-43 10Gbps以上 1

306 小学校 本校 みどり小学校 みどり小学校 大阪市鶴見区緑2-4-45 10Gbps以上 1

307 小学校 本校 鶴見南小学校 鶴見南小学校 大阪市鶴見区鶴見2-17-22 10Gbps以上 1

308 小学校 本校 鶴見小学校 鶴見小学校 大阪市鶴見区鶴見4-14-10 10Gbps以上 1

309 中学校 本校 緑中学校 緑中学校 大阪市鶴見区鶴見6-6-11 10Gbps以上 1

310 中学校 本校 横堤中学校 横堤中学校 大阪市鶴見区横堤1-11-27 10Gbps以上 1

311 小学校 本校 横堤小学校 横堤小学校 大阪市鶴見区横堤1-11-83 10Gbps以上 1
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別紙１ 対象拠点一覧

項番 拠点区分 学校園種別 拠点名 拠点名

（通称）

所在地 同一拠点 通信速度 回線数

312 小学校 本校 茨田西小学校 茨田西小学校 大阪市鶴見区横堤5-13-61 10Gbps以上 1

313 小学校 本校 茨田南小学校 茨田南小学校 大阪市鶴見区諸口1-3-71 10Gbps以上 1

314 中学校 本校 茨田中学校 茨田中学校 大阪市鶴見区諸口3-4-44 10Gbps以上 1

315 中学校 本校 今津中学校 今津中学校 大阪市鶴見区今津中1-3-55 10Gbps以上 1

316 小学校 本校 今津小学校 今津小学校 大阪市鶴見区今津中4-1-48 10Gbps以上 1

317 小学校 本校 榎本小学校 榎本小学校 大阪市鶴見区今津北1-5-35 10Gbps以上 1

318 幼稚園 本校 榎本幼稚園 榎本幼稚園 大阪市鶴見区今津北1-5-35 1Gbps以上 1

319 小学校 本校 焼野小学校 焼野小学校 大阪市鶴見区焼野1-3-44 10Gbps以上 1

320 小学校 本校 茨田北小学校 茨田北小学校 大阪市鶴見区浜3-8-66 10Gbps以上 1

321 小学校 本校 茨田小学校 茨田小学校 大阪市鶴見区安田2-1-8 10Gbps以上 1

322 中学校 本校 茨田北中学校 茨田北中学校 大阪市鶴見区茨田大宮1-1-31 10Gbps以上 1

323 小学校 本校 茨田東小学校 茨田東小学校 大阪市鶴見区茨田大宮3-7-61 10Gbps以上 1

324 幼稚園 本校 北中道幼稚園 北中道幼稚園 大阪市東成区中道2-2-19 1Gbps以上 1

325 小学校 本校 北中道小学校 北中道小学校 大阪市東成区中道2-9-20 10Gbps以上 1

326 幼稚園 本校 東小橋幼稚園 東小橋幼稚園 大阪市東成区東小橋2-6-2 1Gbps以上 1

327 小学校 本校 東小橋小学校 東小橋小学校 大阪市東成区東小橋3-10-37 10Gbps以上 1

328 中学校 本校 玉津中学校 玉津中学校 大阪市東成区玉津1-12-36 10Gbps以上 1

329 小学校 本校 中道小学校 中道小学校 大阪市東成区玉津1-7-39 10Gbps以上 1

330 小学校 本校 中本小学校 中本小学校 大阪市東成区中本4-2-32 10Gbps以上 1

331 小学校 本校 東中本小学校 東中本小学校 大阪市東成区東中本2-9-3 10Gbps以上 1

332 幼稚園 本校 東中本幼稚園 東中本幼稚園 大阪市東成区東中本2-9-3 1Gbps以上 1

333 中学校 本校 本庄中学校 本庄中学校 大阪市東成区東中本3-14-2 10Gbps以上 1

334 小学校 本校 大成小学校 大成小学校 大阪市東成区大今里西3-2-62 10Gbps以上 1

335 小学校 本校 片江小学校 片江小学校 大阪市東成区大今里南2-13-2 10Gbps以上 1

336 小学校 本校 今里小学校 今里小学校 大阪市東成区大今里1-35-29 10Gbps以上 1

337 幼稚園 本校 今里幼稚園 今里幼稚園 大阪市東成区大今里1-37-7 1Gbps以上 1

338 小学校 本校 神路小学校 神路小学校 大阪市東成区大今里4-6-19 10Gbps以上 1

339 小学校 本校 宝栄小学校 宝栄小学校 大阪市東成区神路1-15-48 10Gbps以上 1

340 中学校 本校 相生中学校 相生中学校 大阪市東成区神路2-8-16 10Gbps以上 1

341 小学校 本校 深江小学校 深江小学校 大阪市東成区深江南1-4-6 10Gbps以上 1

342 中学校 本校 東陽中学校 東陽中学校 大阪市東成区深江北2-5-7 10Gbps以上 1

343 小学校 本校 森之宮小学校 森之宮小学校 大阪市城東区森之宮1-6-64 10Gbps以上 1

344 小学校 本校 中浜小学校 中浜小学校 大阪市城東区中浜2-12-35 10Gbps以上 1

345 小学校 本校 東中浜小学校 東中浜小学校 大阪市城東区東中浜5-4-5 10Gbps以上 1

346 小学校 本校 諏訪小学校 諏訪小学校 大阪市城東区永田2-15-5 10Gbps以上 1

347 中学校 本校 城東中学校 城東中学校 大阪市城東区永田3-3-44 10Gbps以上 1

348 小学校 本校 聖賢小学校 聖賢小学校 大阪市城東区新喜多2-4-35 10Gbps以上 1

349 中学校 本校 城陽中学校 城陽中学校 大阪市城東区鴫野西3-3-64 10Gbps以上 1

350 小学校 本校 鴫野小学校 鴫野小学校 大阪市城東区鴫野西4-11-48 10Gbps以上 1

351 幼稚園 本校 城東幼稚園 城東幼稚園 大阪市城東区鴫野東3-13-6 1Gbps以上 1

352 小学校 本校 城東小学校 城東小学校 大阪市城東区鴫野東3-16-41 10Gbps以上 1

353 小学校 本校 放出小学校 放出小学校 大阪市城東区放出西2-2-18 10Gbps以上 1

354 中学校 本校 放出中学校 放出中学校 大阪市城東区放出西3-12-10 10Gbps以上 1

355 小学校 本校 関目東小学校 関目東小学校 大阪市城東区関目4-12-15 10Gbps以上 1

356 小学校 本校 関目小学校 関目小学校 大阪市城東区関目6-5-5 10Gbps以上 1

357 小学校 本校 成育小学校 成育小学校 大阪市城東区成育1-5-19 10Gbps以上 1

358 小学校 本校 榎並小学校 榎並小学校 大阪市城東区野江4-1-28 10Gbps以上 1

359 中学校 本校 蒲生中学校 蒲生中学校 大阪市城東区中央3-9-24 10Gbps以上 1

360 幼稚園 本校 鯰江幼稚園 鯰江幼稚園 大阪市城東区今福西3-7-17 1Gbps以上 1

361 小学校 本校 鯰江小学校 鯰江小学校 大阪市城東区今福西3-9-27 10Gbps以上 1

362 中学校 本校 鯰江中学校 鯰江中学校 大阪市城東区今福西4-7-20 10Gbps以上 1

363 小学校 本校 今福小学校 今福小学校 大阪市城東区今福南2-1-53 10Gbps以上 1

364 小学校 本校 鯰江東小学校 鯰江東小学校 大阪市城東区今福東1-3-26 10Gbps以上 1

365 中学校 本校 菫中学校 菫中学校 大阪市城東区古市1-18-4 10Gbps以上 1

366 小学校 本校 すみれ小学校 すみれ小学校 大阪市城東区古市2-6-38 10Gbps以上 1

367 小学校 本校 高殿南小学校 高殿南小学校 大阪市旭区高殿3-10-30 10Gbps以上 1

368 中学校 本校 旭陽中学校 旭陽中学校 大阪市旭区高殿5-9-31 10Gbps以上 1

369 小学校 本校 高殿小学校 高殿小学校 大阪市旭区高殿6-9-10 10Gbps以上 1

370 小学校 本校 新森小路小学校 新森小路小学校 大阪市旭区新森6-3-13 10Gbps以上 1

371 中学校 本校 旭東中学校 旭東中学校 大阪市旭区新森6-7-25 10Gbps以上 1

372 幼稚園 本校 旭東幼稚園 旭東幼稚園 大阪市旭区新森7-5-5 1Gbps以上 1

373 小学校 本校 清水小学校 清水小学校 大阪市旭区清水5-1-12 10Gbps以上 1

374 小学校 本校 古市小学校 古市小学校 大阪市旭区森小路2-10-35 10Gbps以上 1

375 小学校 本校 城北小学校 城北小学校 大阪市旭区赤川3-13-47 10Gbps以上 1

376 小学校 本校 生江小学校 生江小学校 大阪市旭区生江1-10-21 10Gbps以上 1

377 小学校 本校 大宮西小学校 大宮西小学校 大阪市旭区中宮1-8-14 10Gbps以上 1

378 中学校 本校 大宮中学校 大宮中学校 大阪市旭区中宮4-7-11 10Gbps以上 1

379 小学校 本校 大宮小学校 大宮小学校 大阪市旭区大宮4-9-16 10Gbps以上 1

380 中学校 本校 今市中学校 今市中学校 大阪市旭区大宮5-13-40 10Gbps以上 1

381 小学校 本校 太子橋小学校 太子橋小学校 大阪市旭区太子橋1-12-15 10Gbps以上 1

382 小学校 本校 中野小学校 中野小学校 大阪市都島区中野町3-10-5 10Gbps以上 1

383 中学校 本校 都島中学校 都島中学校 大阪市都島区中野町3-9-33 10Gbps以上 1

384 小学校 本校 桜宮小学校 桜宮小学校 大阪市都島区東野田町1-10-19 10Gbps以上 1

385 幼稚園 本校 桜宮幼稚園 桜宮幼稚園 大阪市都島区東野田町1-2-5 1Gbps以上 1

386 中学校 本校 桜宮中学校 桜宮中学校 大阪市都島区東野田町5-16-10 10Gbps以上 1

387 小学校 本校 都島小学校 都島小学校 大阪市都島区都島本通3-10-3 10Gbps以上 1

388 小学校 本校 東都島小学校 東都島小学校 大阪市都島区都島本通4-24-20 10Gbps以上 1

389 小学校 本校 友渕小学校 友渕小学校 大阪市都島区友渕町1-3-123 10Gbps以上 1

390 小学校 分校 友渕小学校（分校） 友渕小学校（分校） 大阪市都島区友渕町1-3-187 10Gbps以上 1

391 中学校 本校 友渕中学校 友渕中学校 大阪市都島区友渕町1-5-151 10Gbps以上 1

392 小学校 本校 内代小学校 内代小学校 大阪市都島区内代町3-4-6 10Gbps以上 1

393 中学校 本校 高倉中学校 高倉中学校 大阪市都島区御幸町1-1-10 10Gbps以上 1

394 小学校 本校 高倉小学校 高倉小学校 大阪市都島区高倉町3-3-10 10Gbps以上 1

395 小学校 本校 大東小学校 大東小学校 大阪市都島区毛馬町2-11-111 10Gbps以上 1

396 中学校 本校 淀川中学校 淀川中学校 大阪市都島区毛馬町3-5-12 10Gbps以上 1

397 小学校 本校 淀川小学校 淀川小学校 大阪市都島区毛馬町3-5-39 10Gbps以上 1

398 小学校 本校（小中一貫校） 啓発小学校（小中一貫校むくのき学園） 啓発小学校・中島中学校（小中一貫校むくのき学

園）

大阪市東淀川区東中島4-8-38 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 1

399 中学校 本校（小中一貫校） 中島中学校（小中一貫校むくのき学園） 啓発小学校・中島中学校（小中一貫校むくのき学

園）

大阪市東淀川区東中島4-8-38 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 0

400 中学校 本校（小中一貫校） 淡路中学校（小中一貫須賀の森学園） 淡路中学校（小中一貫須賀の森学園） 大阪市東淀川区西淡路4-25-53 10Gbps以上 1

401 小学校 本校（小中一貫校） 西淡路小学校（小中一貫須賀の森学園） 西淡路小学校（小中一貫須賀の森学園） 大阪市東淀川区西淡路5-5-32 10Gbps以上 1

402 中学校 本校 柴島中学校 柴島中学校 大阪市東淀川区柴島2-8-36 10Gbps以上 1

403 小学校 本校 東淡路小学校 東淡路小学校 大阪市東淀川区東淡路3-3-32 10Gbps以上 1

404 小学校 本校 菅原小学校 菅原小学校 大阪市東淀川区菅原6-3-25 10Gbps以上 1

405 小学校 本校 下新庄小学校 下新庄小学校 大阪市東淀川区下新庄5-2-9 10Gbps以上 1

406 小学校 本校 大隅西小学校 大隅西小学校 大阪市東淀川区大隅2-3-18 10Gbps以上 1

407 小学校 本校 豊新小学校 豊新小学校 大阪市東淀川区豊新4-17-26 10Gbps以上 1

408 中学校 本校 新東淀中学校 新東淀中学校 大阪市東淀川区豊里1-10-32 10Gbps以上 1

409 小学校 本校 豊里南小学校 豊里南小学校 大阪市東淀川区豊里5-12-41 10Gbps以上 1

410 小学校 本校 豊里小学校 豊里小学校 大阪市東淀川区豊里5-14-60 10Gbps以上 1

411 中学校 本校 東淀中学校 東淀中学校 大阪市東淀川区豊里6-25-19 10Gbps以上 1

412 小学校 本校 大道南小学校 大道南小学校 大阪市東淀川区大道南1-23-6 10Gbps以上 1

413 小学校 本校 大桐小学校 大桐小学校 大阪市東淀川区大桐4-1-15 10Gbps以上 1

414 中学校 本校 大桐中学校 大桐中学校 大阪市東淀川区大桐4-5-8 10Gbps以上 1

415 小学校 本校 新庄小学校 新庄小学校 大阪市東淀川区上新庄2-20-5 10Gbps以上 1

416 中学校 本校 瑞光中学校 瑞光中学校 大阪市東淀川区瑞光4-9-37 10Gbps以上 1

417 小学校 本校 大隅東小学校 大隅東小学校 大阪市東淀川区瑞光5-8-19 10Gbps以上 1

418 小学校 本校 小松小学校 小松小学校 大阪市東淀川区小松3-18-15 10Gbps以上 1
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別紙１ 対象拠点一覧

項番 拠点区分 学校園種別 拠点名 拠点名

（通称）

所在地 同一拠点 通信速度 回線数

419 小学校 本校 井高野小学校 井高野小学校 大阪市東淀川区井高野1-28-17 10Gbps以上 1

420 中学校 本校 井高野中学校 井高野中学校 大阪市東淀川区井高野2-8-13 10Gbps以上 1

421 小学校 本校 東井高野小学校 東井高野小学校 大阪市東淀川区井高野2-8-28 10Gbps以上 1

422 小学校 本校 三津屋小学校 三津屋小学校 大阪市淀川区三津屋中1-4-14 10Gbps以上 1

423 小学校 本校 野中小学校 野中小学校 大阪市淀川区野中北1-11-26 10Gbps以上 1

424 小学校 本校 新高小学校 新高小学校 大阪市淀川区新高1-15-53 10Gbps以上 1

425 幼稚園 本校 新高幼稚園 新高幼稚園 大阪市淀川区新高1-15-67 1Gbps以上 1

426 中学校 本校 美津島中学校 美津島中学校 大阪市淀川区加島1-54-41 10Gbps以上 1

427 小学校 本校 加島小学校 加島小学校 大阪市淀川区加島1-60-28 10Gbps以上 1

428 小学校 本校 神津小学校 神津小学校 大阪市淀川区十三元今里2-3-12 10Gbps以上 1

429 幼稚園 本校 田川幼稚園 田川幼稚園 大阪市淀川区田川2-2-26 1Gbps以上 1

430 小学校 本校 田川小学校 田川小学校 大阪市淀川区田川2-9-37 10Gbps以上 1

431 小学校 本校 塚本小学校 塚本小学校 大阪市淀川区塚本3-5-6 10Gbps以上 1

432 中学校 本校 新北野中学校 新北野中学校 大阪市淀川区新北野2-13-37 10Gbps以上 1

433 小学校 本校 十三小学校 十三小学校 大阪市淀川区十三東4-3-6 10Gbps以上 1

434 中学校 本校 十三中学校 十三中学校 大阪市淀川区十三東5-1-27 10Gbps以上 1

435 小学校 本校 木川南小学校 木川南小学校 大阪市淀川区木川東1-2-36 10Gbps以上 1

436 小学校 本校 木川小学校 木川小学校 大阪市淀川区木川東3-7-32 10Gbps以上 1

437 小学校 本校 西中島小学校 西中島小学校 大阪市淀川区西中島7-14-25 10Gbps以上 1

438 幼稚園 本校 西中島幼稚園 西中島幼稚園 大阪市淀川区西中島7-14-41 1Gbps以上 1

439 小学校 本校 西三国小学校 西三国小学校 大阪市淀川区西三国1-21-28 10Gbps以上 1

440 中学校 本校 三国中学校 三国中学校 大阪市淀川区西三国2-5-24 10Gbps以上 1

441 小学校 本校 宮原小学校 宮原小学校 大阪市淀川区三国本町1-16-44 10Gbps以上 1

442 小学校 本校 三国小学校 三国小学校 大阪市淀川区三国本町3-9-18 10Gbps以上 1

443 中学校 本校 宮原中学校 宮原中学校 大阪市淀川区西宮原3-3-2 10Gbps以上 1

444 小学校 本校 北中島小学校 北中島小学校 大阪市淀川区宮原5-3-4 10Gbps以上 1

445 小学校 本校 新東三国小学校 新東三国小学校 大阪市淀川区東三国3-9-10 10Gbps以上 1

446 小学校 本校 東三国小学校 東三国小学校 大阪市淀川区東三国6-3-24 10Gbps以上 1

447 中学校 本校 東三国中学校 東三国中学校 大阪市淀川区東三国6-3-68 10Gbps以上 1

448 中学校 本校 大淀中学校 大淀中学校 大阪市北区大淀中2-1-11 10Gbps以上 1

449 幼稚園 本校 中大淀幼稚園 中大淀幼稚園 大阪市北区大淀中4-10-21 1Gbps以上 1

450 小学校 本校 大淀小学校 大淀小学校 大阪市北区大淀中4-10-33 10Gbps以上 1

451 中学校 本校 豊崎中学校 豊崎中学校 大阪市北区本庄東3-4-8 10Gbps以上 1

452 小学校 本校 豊崎本庄小学校 豊崎本庄小学校 大阪市北区本庄西2-1-16 10Gbps以上 1

453 小学校 本校 豊崎小学校 豊崎小学校 大阪市北区豊崎4-5-9 10Gbps以上 1

454 小学校 本校 中津小学校 中津小学校 大阪市北区中津3-34-18 10Gbps以上 1

455 中学校 本校 新豊崎中学校 新豊崎中学校 大阪市北区長柄東2-2-30 10Gbps以上 1

456 小学校 本校 豊崎東小学校 豊崎東小学校 大阪市北区長柄中2-3-30 10Gbps以上 1

457 小学校 本校 豊仁小学校 豊仁小学校 大阪市北区長柄西2-6-20 10Gbps以上 1

458 小学校 本校 西天満小学校 西天満小学校 大阪市北区西天満3-12-21 10Gbps以上 1

459 幼稚園 本校 菅南幼稚園 菅南幼稚園 大阪市北区菅原町11-2 1Gbps以上 1

460 小学校 本校 堀川小学校 堀川小学校 大阪市北区東天満2-10-7 10Gbps以上 1

461 小学校 本校 滝川小学校 滝川小学校 大阪市北区天満1-24-15 10Gbps以上 1

462 幼稚園 本校 滝川幼稚園 滝川幼稚園 大阪市北区天満1-24-15 1Gbps以上 1

463 中学校 本校 北稜中学校 北稜中学校 大阪市北区天満橋1-1-58 10Gbps以上 1

464 小学校 本校 菅北小学校 菅北小学校 大阪市北区菅栄町9-5 10Gbps以上 1

465 中学校 本校 天満中学校 天満中学校（夜間学級含む） 大阪市北区神山町12-9 〇：夜間学級 10Gbps以上 1

466 中学校 本校（夜間学級） 天満中学校（夜間学級） 天満中学校（夜間学級含む） 大阪市北区神山町12-9 〇：夜間学級 10Gbps以上 0

467 小学校 本校 扇町小学校 扇町小学校 大阪市北区扇町2-7-24 10Gbps以上 1

468 小学校 本校（小中一貫校） 中之島小学校（中之島小中一貫校） 中之島小学校・中学校（中之島小中一貫校） 大阪市北区中之島6-1-53 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 1

469 中学校 本校（小中一貫校） 中之島中学校（中之島小中一貫校） 中之島小学校・中学校（中之島小中一貫校） 大阪市北区中之島6-1-53 〇：小中一貫校（同一拠

点）

10Gbps以上 0

470 小学校 本校 生魂小学校 生魂小学校 大阪市天王寺区上汐4-1-25 10Gbps以上 1

471 幼稚園 本校 桃園幼稚園 桃園幼稚園 大阪市中央区谷町6-5-34 1Gbps以上 1

472 既設データセ

ンター

ー 既設データセンター 既設データセンター 大阪府内(契約後、詳細情報を別途お知らせ) 〇：既設データセンター 10Gbps以上 2

473 その他拠点 ー 大阪市総合教育センター 大阪市総合教育センター 大阪市天王寺区南河堀町4-88 10Gbps以上 1

474 その他拠点 ー デザイン教育研究所 デザイン教育研究所 大阪市阿倍野区文の里1-7-48 1Gbps以上 1

475 その他拠点 ー 教職員人事担当教職員資質向上グループ 教職員人事担当教職員資質向上グループ 大阪市西区南堀江3-5-7 1Gbps以上 1

476 学校運営支

援センター

ー 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター（SC） 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 〇：学校運営支援センター 10Gbps以上 4

477 学校運営支

援センター

ー 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター（SC） 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 〇：学校運営支援センター 1Gbps以上 1

478 その他拠点 ー 生活指導サポートセンター 生活指導サポートセンター 大阪市西成区花園北2-16-26 1Gbps以上 1

479 その他拠点 ー 教育委員会事務局指導部インクルーシブ教育推進

担当

教育委員会事務局指導部インクルーシブ教育推進

担当

大阪市東淀川区東淡路1-4-21 10Gbps以上 1

480 その他拠点 ー 大阪市役所 大阪市役所 大阪市北区中之島1-3-20 10Gbps以上 1

481 その他拠点 ー キャリア教育支援センター キャリア教育支援センター 大阪市浪速区木津川2-3-30 1Gbps以上 1

482 その他拠点 ー 校園営繕園芸事務所 校園営繕園芸事務所 大阪市浪速区立葉2-1-15(もと立葉小学校) 1Gbps以上 1
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# 作業項目 対応内容

1 基本作業 必要に応じたPD盤の設置

2 必要に応じた光成端箱の設置

3 光ケーブルの引き込み工事の実施

4 ONUの取り付け・壁付け

5 必要に応じてフックやモールの取り付け

６ 付帯作業（木盤） ONU取付のための木盤設置（設置作業詳細については別紙3参照）

7 付帯作業（ラック設置） ONU格納のためのラック設置（設置作業詳細については別紙3参照）

別紙2 アクセス回線敷設概要（作業項目一覧）

1



別紙2 アクセス回線敷設概要（既設データセンター）

ONU#1

光成端箱等

PD盤 （新規）1

2

3

4

PD盤からラックまで距離がある場合は床
下配線等を使用すること

ONU#2

（新規）

現行機器が設置されてるラック
とは別ラックへの設置が必要

L2SW
（新規）

ルータ#2

（新規）

L2SW
（新規）

ルータ#1

（新規）

電源はラック内のコンセントを利用

凡例： 光ファイバーケーブル
LANケーブル

ONU、ルータ間のLANケーブルは次
期NW機器事業者の作業を想定

5

2

42 42

・
・

・
・

34 34

33 33

32 棚板 32

31 31

30 30

29 29

28 28

27 27

26 26

25 25

24 24

・
・

・
・

1 1

ONU ONU

ルータ#1
ルータ#2

L2SW
L2SW

ラック実装図(想定)



別紙2 アクセス回線敷設概要（学校運営支援センター(SC)①）

3

凡例： 光ファイバーケーブル
LANケーブル

光成端箱等

PD盤1

2

3

PD盤からラックまで距離がある場合は床
下配線等を使用すること

ONU、ルータ間のLANケーブルは次
期NW機器事業者の作業を想定

ONU#1

（新規）

電源は最寄りの
コンセントを利用

ルータ

L2SW既存ラックの空きスペース
を利用

電源はラック内のコンセントを利用

ONUとルータは別の階に設置予定

5

5

4



別紙2 アクセス回線敷設概要（学校運営支援センター(SC)②）

4

凡例： 光ファイバーケーブル
LANケーブル

光成端箱等

PD盤1

2

3

PD盤からラックまで距離がある場合は床
下配線等を使用すること

ONU、ルータ間のLANケーブルは次
期NW機器事業者の作業を想定

ONU(10G)

（新規）
4

ルータ(10G)

（新規）

5

19 19

・
・

・
・

15 15

14 棚板 14

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 棚板 8

7 7

・
・

・
・

1 1

ONU(10G)

ルータ(10G)

L2SW

ラック実装図(想定)

L2SW
（新規）

ラックの新規設置が必要
(棚板を2枚設置)

ONU(1G)

ONU(1G)

（新規）

ルータ(1G)

（新規）
ルータ(1G)

7

電源はラック内のコンセントを利用



別紙2 アクセス回線敷設概要（学校運営支援センター(SC)③）

5

凡例： 光ファイバーケーブル
LANケーブル

光成端箱等

PD盤1

2

3

PD盤からONU設置場所まで距離があ
る場合は床下配線等を使用すること

ONU、ルータ間のLANケーブルは次
期NW機器事業者の作業を想定

5 電源は最寄りのコンセントを利用

4
ONU(10G)

ONU(10G) ルータ
(10G)

ルータ
(10G)

L2SW

L2SW



別紙2 アクセス回線敷設概要（既設データセンター及び学校運営支援センター(SC)以外の拠点①）（木盤に設置）

光成端箱等

PD盤

EPS室

木盤

1

2

3

4

5

6

凡例： 光ファイバーケーブル
LANケーブル
電源ケーブル

ONU

ルータ

ONU、ルータ間のLANケーブルは次
期NW機器事業者の作業を想定

6



別紙2 アクセス回線敷設概要（既設データセンター及び学校運営支援センター(SC)以外の拠点②）（ラックに設置）

凡例： 光ファイバーケーブル
LANケーブル

ONU

（新規）

ルータ

（新規）

ラックの新規設置が必要
(棚板を2枚設置)

7

電源はラック内のコンセントを利用

5

4

7

光成端箱等

PD盤1

2

3

ONU、ルータ間のLANケーブルは次
期NW機器事業者の作業を想定

9 9

8 8

7 7

6 棚板 6

5 5

4 4

3 3

2 棚板 2

1 1

ONU

ルータ

ラック実装図(想定)

PD盤からラックまで距離がある場合は床
下配線等を使用すること



別紙2 アクセス回線敷設概要（既設データセンター及び学校運営支援センター(SC)以外の拠点③）（平置き）

凡例： 光ファイバーケーブル
LANケーブル

光成端箱等

PD盤1

2

3

ルータ

ONU

電源は最寄りのコンセントを利用

5

4

8

PD盤からONU設置場所まで距離があ
る場合は床下配線等を使用すること



別紙 3 付帯作業イメージ 

1 

 

付帯作業イメージについて 

各パターンで想定される付帯作業を実施すること。この概要図は一例であり、付

帯作業は大きく３種類を想定している。 

 

(1)EPS室に設置 ①木盤設置要 

 
 

 

(1)EPS室に設置 ②木盤設置不要 

 
 

 



別紙 3 付帯作業イメージ 

2 

 

ONUを固定する木盤の設置にあたっての留意事項 

ア 木盤には盤名を記載すること。なお、盤名は本市より指示する名称を記

載すること。 

イ ONUの設置について、落下しないように木盤に金具を装着し、固定する

こと。吊り下げによる設置は行わないこと。 

ウ ルータが搭載できるよう１９インチマウントユニット 4Uタイプを木盤に

取り付けること。 

エ 木盤の設置場所が室内角の壁面側になる場合は１９インチマウントユニ

ット 4Uタイプに機器を搭載することを想定した充分な空きスペースを確

保すること。 

オ 壁際に配管がある場所に木盤を設置する場合、スペーサー等で木盤を固

定すること。 

カ 木盤へ電源タップ（４個口）を設置し、最寄りのコンセントから電源を

取得すること。（うち１口を ONUで利用可） 

キ 木盤は機器を搭載しても落下しないようにコンクリートアンカー等で固

定すること。ONU設置場所の壁面がコンクリートでない場合は敷設前調

査で十分確認したうえで設置方法等を基本作業及び付帯作業計画書及び

口頭にて本市に説明し、承認を得たうえで作業を実施すること。 

 

(2)ラックに設置 

 
ラックの設置にあたっての留意事項 

ア ラックには ONU及び、棚板を 2枚設置し、うち 1枚の上に ONUを設置す

ること。※ 

イ ラックは 19インチ 9U（W：約 600×D：約 550×H：約 580mm） 

ウ 木盤へ電源タップ（４個口）を設置し、最寄りのコンセントから電源を

取得すること。（うち１口を ONUで利用可） 

エ 既設 HUBのラック格納は不要とする。 

※学校運営支援センター(SC)に設置するラック 1件は 19インチ 19U

（W：約 600×D：約 600×H：約 1,000mm）とし、棚板 2枚、次期ルータ

以外も設置する想定である。（概要は別紙 2「アクセス回線敷設概要」を

確認すること） 



別紙4 提示資料一覧

# フェーズ 提出資料名 概要 提示時期

1 導入計画書等の提出 データセンター利用の手引き

（既設データセンター）

データセンターのハウジング事業者への連絡先

や利用ルール等を記載したもの

契約締結後

1週間以内

2 導入計画書等の提出 大阪市教育委員会学校園情

報通信ネットワーク管理要綱

教育情報ネットワークの整備、運用管理及び

利用方法、並びにセキュリティ対策について、必

要な事項を定めたもの

契約締結後2

週間以内

3 事前調査・検証 接続指示書 機器設置場所を記載したもの 令和8年度

上期中を想定

1 / 1 ページ



別紙5 提出書類一覧

# フェーズ 提出資料名 概要 提出時期

1 導入計画書等の提出 導入計画書・導入作業体制表 ONU等の設置場所への搬入、設置作業等について、作業実

施スケジュール（各拠点への事前調査実施予定日を含む）、

作業体制（作業担当者とその役割）、作業（施工）方

法、確認方法等を記載したもの。設置場所でのONU等の環

境設定作業、疎通確認手順を記載したもの

契約締結後3週間以内

2 導入計画書等の提出 保守計画書・保守作業体制表 保守範囲、サポート内容・方法、保守体制、協議条件を記載

したもの

※変更の都度、提出すること

契約締結後2週間以内

3 導入計画書等の提出 障害時連絡体制表 障害・不具合対応のための技術サポートの対応窓口を明示し

たもの

契約締結後2週間以内

4 導入計画書等の提出 受注者側ネットワーク構成図 導入する通信サービス及びハードウェア(回線終端装置並びに

付属品等)のネットワーク構成(回線網含む)を明示したもの

※提供業者として非公開の部分は除く

契約締結後2週間以内

5 導入計画書等の提出 導入機器仕様書 導入したONUの仕様を明示したもの

※導入機器が使用する電源容量を一覧表化すること

契約締結後2週間以内

6 導入計画書等の提出 拠点一覧表 局等名、拠点ID、拠点名、住所、電話番号、回線帯域、設

置機器等を明示したもの

契約締結後2週間以内

7 導入計画書等の提出 各種報告書様式 各種報告書（「作業事前調査結果報告書」、「付帯作業見

積書」、「付帯作業計画書」、「作業履行報告書」、「施工完

了報告書(※1)」、「保守対応報告書」。「回線停止（メンテ

ナンス）事前連絡報告書」、「履行報告書」）の様式

※1：提出ごとに作業完了場所と作業予定を記載すること

契約締結後2週間以内

8 事前調査・検証 敷設前調査結果報告書 対象拠点について、作業の要否を調査した結果を記載したも

の

事前調査完了後すみやかに

9 事前調査・検証 基本作業及び付帯作業計画

書

各拠点への付帯作業について、作業実施スケジュール（各拠

点への事前調査実施予定日を含む）、作業体制（作業担

当者とその役割）、作業内容（写真等を用いて具体的な作

業内容を含む）、確認方法等を記載したもの

事前調査完了後すみやかに

10 疎通確認テストの実施支援 施工完了報告書 疎通確認テストの結果を含む、通信サービス提供のための作

業の完了及び初期構築の結果を明示したもの

※施工箇所の写真及び図面の電子データでの納品を含む

テスト完了後すみやかに

11 本番運用（全拠点） 保守対応月次報告書 提供中のサービス内容、障害時対応報告、保守対応報告、

保守作業対応履歴、各種情報提供等について記載したもの

通信サービス提供期間中の

月に１回

（翌月の第２週まで）

12 本番運用（全拠点） 廃止作業計画書 機器撤去作業等について、作業実施スケジュール、作業体制

（作業担当者とその役割）、作業方法、確認方法等を記載

したもの

廃止作業予定日の2 週間

前まで

13 本番運用（全拠点） 履行報告書 回線の廃止にかかる作業が完了した際に、履行が完了したこと

を記載したもの

廃止作業完了後すみやかに

14 本番運用（全拠点） 拠点一覧表 局等名、拠点ID、拠点名、住所、電話番号、回線帯域、設

置機器等を明示したもの

廃止作業完了後すみやかに

1 / 1 ページ



別紙6 費用明細

■費用サマリ

黄色いセル部分に単価(税抜)の記載をお願いいたします。

費用項目 仕様書該当箇所 単価(税抜)

１　構築役務 -

１．１　基本作業費（敷設前調査等を含む） 4(1)～(8)

１．２　木盤及びONU設置に必要となる機器の用意・設置費 4(4)

１．３　ONU設置に必要となる機器の用意・設置費 4(4)

１．４　ラック設置費 4(4)

２　運用保守サービス -

２．１　１GBpsのサービス利用料

２．２　10GBpsサービス利用料

年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 全期間合計

(1)R8.7開始_年度費用(税込) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

(2)R8.9開始_年度費用(税込) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

(3)R9.3開始_年度費用(税込) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

(4)R9.4開始_年度費用(税込) ー ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

年度費用合計(税込) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

費用サマリ　1/11



別紙6 費用明細

■R8.7開始

項番 拠点名 拠点名

（通称）

拠点区分 学校種別 所在地 同一拠点 通信速度 回線数 敷設パターン 総額(税抜) 月数 月額(税抜) 消費税 月額(税込)

1 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター ー 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 〇：学校運営支援センター 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 93 0 0 0

2 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター ー 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 〇：学校運営支援センター 10Gbps以上 3 (4)その他（付帯作業不要） 0 93 0 0 0

3 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター（SC） 学校運営支援センター ー 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 〇：学校運営支援センター 1Gbps以上 1

(2)ラックに設置

(項番1のラックに設置するため、付帯

作業費用は発生しない想定)

0 93 0 0 0

R8.7開始　2/11



別紙6 費用明細

■R8.9開始

項番 拠点名 拠点名

（通称）

拠点区分 学校種別 所在地 同一拠点 通信速度 回線数 敷設パターン 総額(税抜) 月数 月額(税抜) 消費税 月額(税込)

1 既設データセンター 既設データセンター 既設DC ー 大阪府内(契約後、詳細情報を別途お知らせ) 10Gbps以上 10Gbps以上 2 (4)その他（付帯作業不要） 0 91 0 0 0

R8.9開始　3/11



別紙6 費用明細

■R9.3開始

項番 拠点名 拠点名

（通称）

拠点区分 学校種別 所在地 同一拠点 通信速度 回線数 敷設パターン 総額(税抜) 月数 月額(税抜) 消費税 月額(税込)

1
南港桜小学校 南港桜小学校 小学校 本校 大阪市住之江区南港

中5-2-48

10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　②木盤設置要

0 85 0 0 0

R9.3開始　4/11



別紙6 費用明細

■R9.4開始

項番 拠点名 拠点名

（通称）

拠点区分 学校種別 所在地 同一拠点 通信速度 回線数 敷設パターン 総額(税抜) 月数 月額(税抜) 消費税 月額(税込)

1 長谷川小学校 長谷川小学校・中学校 小学校 本校 柏原市円明町3-15 〇：小中一貫校（同一拠点） 1Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

2 長谷川中学校 長谷川小学校・中学校 中学校 本校 柏原市円明町3-15 〇：小中一貫校（同一拠点） 1Gbps以上 0 0 84 0 0 0

3 弘済小学校（分校） 弘済小学校（分校）・中学校（分

校）

小学校 分校 高槻市奈佐原956 〇：小中一貫校（同一拠点） 1Gbps以上 1
(3)現状配置場所に平置き

0 84 0 0 0

4 弘済中学校（分校） 弘済小学校（分校）・中学校（分

校）

中学校 分校 高槻市奈佐原956 〇：小中一貫校（同一拠点） 1Gbps以上 0
0 84 0 0 0

5 弘済小学校 弘済小学校・中学校 小学校 本校 吹田市古江台6-2-2 〇：小中一貫校（同一拠点） 1Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

6 弘済中学校 弘済小学校・中学校 中学校 本校 吹田市古江台6-2-2 〇：小中一貫校（同一拠点） 1Gbps以上 0 0 84 0 0 0

7 南港みなみ小学校（咲洲みなみ小

中一貫校）

南港みなみ小学校・南港南中学校

（咲洲みなみ小中一貫校）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市住之江区南港中3-5-14 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　①木盤設置不要

0 84 0 0 0

8 南港南中学校（咲洲みなみ小中一

貫校）

南港みなみ小学校・南港南中学校

（咲洲みなみ小中一貫校）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市住之江区南港中3-5-14 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

9 南港北中学校 南港北中学校 中学校 本校 大阪市住之江区南港中4-3-39 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

10 南港光小学校 南港光小学校 小学校 本校 大阪市住之江区南港中4-4-22 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

11 平林小学校 平林小学校 小学校 本校 大阪市住之江区平林南2-6-48 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

12 新北島小学校 新北島小学校 小学校 本校 大阪市住之江区新北島6-2-56 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

13 新北島中学校 新北島中学校 中学校 本校 大阪市住之江区新北島8-2-46 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

14 加賀屋中学校 加賀屋中学校 中学校 本校 大阪市住之江区西加賀屋2-9-20 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

15 住吉川小学校 住吉川小学校 小学校 本校 大阪市住之江区西加賀屋4-1-4 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

16 敷津浦小学校 敷津浦小学校 小学校 本校 大阪市住之江区北島2-9-22 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

17 真住中学校 真住中学校 中学校 本校 大阪市住之江区御崎2-2-32 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

18 住之江小学校 住之江小学校 小学校 本校 大阪市住之江区御崎4-6-43 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

19 清江小学校 清江小学校 小学校 本校 大阪市住之江区御崎5-7-18 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

20 住之江中学校 住之江中学校 中学校 本校 大阪市住之江区御崎8-1-6 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

21 加賀屋東小学校 加賀屋東小学校 小学校 本校 大阪市住之江区東加賀屋1-6-25 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

22 加賀屋小学校 加賀屋小学校 小学校 本校 大阪市住之江区北加賀屋2-5-26 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

23 住吉第一中学校 住吉第一中学校 中学校 本校 大阪市住之江区粉浜西1-5-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

24 安立小学校 安立小学校 小学校 本校 大阪市住之江区住之江1-4-29 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

25 粉浜幼稚園 粉浜幼稚園 幼稚園 本校 大阪市住之江区粉浜1-21-11 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

26 北粉浜小学校 北粉浜小学校 小学校 本校 大阪市住之江区粉浜1-5-40 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

27 粉浜小学校 粉浜小学校 小学校 本校 大阪市住之江区粉浜2-6-6 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

28 住吉中学校 住吉中学校 中学校 本校 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

29 住吉小学校 住吉小学校 小学校 本校 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

30 住吉幼稚園 住吉幼稚園 幼稚園 本校 大阪市住吉区帝塚山西4-2-37 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

31 東粉浜小学校 東粉浜小学校 小学校 本校 大阪市住吉区東粉浜2-3-26 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

32 三稜中学校 三稜中学校 中学校 本校 大阪市住吉区千躰1-5-22 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

33 墨江幼稚園 墨江幼稚園 幼稚園 本校 大阪市住吉区墨江2-3-17 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

34 墨江小学校 墨江小学校 小学校 本校 大阪市住吉区墨江2-3-46 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

35 墨江丘中学校 墨江丘中学校 中学校 本校 大阪市住吉区墨江4-15-34 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

36 南住吉小学校 南住吉小学校 小学校 本校 大阪市住吉区南住吉3-5-1 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

37 清水丘小学校 清水丘小学校 小学校 本校 大阪市住吉区清水丘2-9-41 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

38 大和川中学校 大和川中学校 中学校 本校 大阪市住吉区遠里小野2-11-4 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

39 遠里小野小学校 遠里小野小学校 小学校 本校 大阪市住吉区遠里小野6-6-27 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

40 山之内小学校 山之内小学校 小学校 本校 大阪市住吉区山之内2-17-39 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

41 我孫子南中学校 我孫子南中学校 中学校 本校 大阪市住吉区浅香1-8-55 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

42 大空小学校 大空小学校 小学校 本校 大阪市住吉区我孫子西1-6-12 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

43 依羅小学校 依羅小学校 小学校 本校 大阪市住吉区我孫子4-11-48 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

44 我孫子中学校 我孫子中学校 中学校 本校 大阪市住吉区我孫子東1-4-32 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

45 苅田南小学校 苅田南小学校 小学校 本校 大阪市住吉区苅田10-1-35 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

46 苅田北小学校 苅田北小学校 小学校 本校 大阪市住吉区苅田1-11-39 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

47 東我孫子中学校 東我孫子中学校 中学校 本校 大阪市住吉区苅田1-16-2 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

48 苅田小学校 苅田小学校 小学校 本校 大阪市住吉区苅田3-5-34 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

49 長居小学校 長居小学校 小学校 本校 大阪市住吉区長居東3-3-40 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

50 大領小学校 大領小学校 小学校 本校 大阪市住吉区大領3-3-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

51 大領中学校 大領中学校 中学校 本校 大阪市住吉区大領4-3-25 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

52 南津守小学校 南津守小学校 小学校 本校 大阪市西成区南津守6-1-14 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

53 北津守小学校 北津守小学校 小学校 本校 大阪市西成区北津守3-3-40 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

54 成南中学校 成南中学校 中学校 本校 大阪市西成区千本中1-17-10 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

55 岸里小学校 岸里小学校 小学校 本校 大阪市西成区千本中1-8-22 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

56 千本小学校 千本小学校 小学校 本校 大阪市西成区千本中2-8-8 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

57 天下茶屋中学校 天下茶屋中学校 中学校 本校 大阪市西成区橘1-8-2 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

58 橘小学校 橘小学校 小学校 本校 大阪市西成区橘2-1-29 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

59 玉出中学校 玉出中学校 中学校 本校 大阪市西成区玉出西1-15-37 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

60 玉出幼稚園 玉出幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西成区玉出中2-13-29 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

61 玉出小学校 玉出小学校 小学校 本校 大阪市西成区玉出中2-13-48 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

62 まつば小学校 まつば小学校 小学校 本校 大阪市西成区梅南3-2-25 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

63 梅南中学校 梅南中学校 中学校 本校 大阪市西成区梅南3-3-17 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

64 長橋小学校 長橋小学校 小学校 本校 大阪市西成区長橋2-3-21 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

65 鶴見橋中学校 鶴見橋中学校 中学校 本校 大阪市西成区長橋3-9-23 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

66 新今宮小学校（いまみや小中一貫

校）

新今宮小学校・今宮中学校（いまみ

や小中一貫校）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市西成区花園北1-8-32 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　②木盤設置要

0 84 0 0 0

67 今宮中学校（いまみや小中一貫

校）

新今宮小学校・今宮中学校（いまみ

や小中一貫校）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市西成区花園北1-8-32 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0
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68 天下茶屋幼稚園 天下茶屋幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西成区聖天下1-10-34 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

69 天下茶屋小学校 天下茶屋小学校 小学校 本校 大阪市西成区聖天下1-11-35 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

70 栄小学校 栄小学校 小学校 本校 大阪市浪速区浪速東1-1-61 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

71 難波中学校 難波中学校 中学校 本校 大阪市浪速区塩草1-1-59 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

72 塩草立葉小学校 塩草立葉小学校 小学校 本校 大阪市浪速区塩草1-4-31 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

73 立葉幼稚園 立葉幼稚園 幼稚園 本校 大阪市浪速区桜川4-8-21 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

74 難波元町小学校 難波元町小学校 小学校 本校 大阪市浪速区元町1-5-30 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

75 大国小学校 大国小学校 小学校 本校 大阪市浪速区大国1-9-3 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

76 木津中学校 木津中学校 中学校 本校 大阪市浪速区戎本町1-3-46 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

77 敷津小学校 敷津小学校 小学校 本校 大阪市浪速区敷津東3-9-32 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

78 心和中学校 心和中学校（夜間学級含む） 中学校 本校 大阪市浪速区日本橋東3-1-23 〇：夜間学級 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

79 心和中学校（夜間学級） 心和中学校（夜間学級含む） 中学校 本校（夜間学

級）

大阪市浪速区日本橋東3-1-23 〇：夜間学級 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

80 日東幼稚園 日東幼稚園 幼稚園 本校 大阪市浪速区日本橋東3-2-9 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

81 浪速小学校（日本橋小中一貫

校）

浪速小学校・日本橋中学校（日本

橋小中一貫校）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市浪速区日本橋西1-7-6 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　①木盤設置不要

0 84 0 0 0

82 日本橋中学校（日本橋小中一貫

校）

浪速小学校・日本橋中学校（日本

橋小中一貫校）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市浪速区日本橋西1-7-6 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

83 川北小学校 川北小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区中島1-11-20 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

84 福小学校 福小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区福町2-5-23 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

85 姫島小学校 姫島小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区姫島1-10-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

86 姫島幼稚園 姫島幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西淀川区姫島1-13-7 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

87 西淀中学校 西淀中学校 中学校 本校 大阪市西淀川区姫島6-10-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

88 大和田小学校 大和田小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区大和田4-3-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

89 大和田幼稚園 大和田幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西淀川区大和田4-3-35 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

90 淀中学校 淀中学校 中学校 本校 大阪市西淀川区大和田6-13-6 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

91 出来島小学校 出来島小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区出来島2-2-24 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

92 姫里小学校 姫里小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区姫里2-8-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

93 野里小学校 野里小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区野里2-21-13 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

94 柏里小学校 柏里小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区柏里2-13-33 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

95 歌島中学校 歌島中学校 中学校 本校 大阪市西淀川区歌島2-11-9 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

96 歌島小学校 歌島小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区歌島2-5-18 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

97 野里幼稚園 野里幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西淀川区歌島2-5-25 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

98 御幣島小学校 御幣島小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区御幣島3-5-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

99 香簑小学校 香簑小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区御幣島6-5-25 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

100 佃小学校 佃小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区佃1-21-12 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

101 佃西小学校 佃西小学校 小学校 本校 大阪市西淀川区佃2-15-30 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

102 佃中学校 佃中学校 中学校 本校 大阪市西淀川区佃2-15-93 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

103 酉島小学校 酉島小学校 小学校 本校 大阪市此花区酉島2-5-12 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

104 島屋小学校 島屋小学校 小学校 本校 大阪市此花区島屋2-9-36 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

105 春日出中学校 春日出中学校 中学校 本校 大阪市此花区春日出南1-2-8 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

106 春日出小学校 春日出小学校 小学校 本校 大阪市此花区春日出中1-13-23 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

107 梅香中学校 梅香中学校 中学校 本校 大阪市此花区春日出北3-12-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

108 四貫島小学校 四貫島小学校 小学校 本校 大阪市此花区四貫島2-16-29 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

109 梅香小学校 梅香小学校 小学校 本校 大阪市此花区梅香3-17-29 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

110 西九条小学校 西九条小学校 小学校 本校 大阪市此花区西九条4-3-41 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

111 伝法小学校 伝法小学校 小学校 本校 大阪市此花区伝法3-13-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

112 伝法幼稚園 伝法幼稚園 幼稚園 本校 大阪市此花区伝法4-4-35 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

113 高見小学校 高見小学校 小学校 本校 大阪市此花区高見1-3-35 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

114 此花中学校 此花中学校 中学校 本校 大阪市此花区高見2-14-31 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

115 大開小学校 大開小学校 小学校 本校 大阪市福島区大開2-10-28 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

116 吉野小学校 吉野小学校 小学校 本校 大阪市福島区吉野3-10-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

117 西野田幼稚園 西野田幼稚園 幼稚園 本校 大阪市福島区吉野3-17-5 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

118 野田中学校 野田中学校 中学校 本校 大阪市福島区吉野5-9-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

119 野田小学校 野田小学校 小学校 本校 大阪市福島区野田5-13-22 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

120 下福島中学校 下福島中学校 中学校 本校 大阪市福島区玉川1-4-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

121 玉川小学校 玉川小学校 小学校 本校 大阪市福島区玉川2-13-16 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

122 福島小学校 福島小学校 小学校 本校 大阪市福島区福島4-5-6 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

123 上福島小学校 上福島小学校 小学校 本校 大阪市福島区福島7-4-33 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

124 鷺洲小学校 鷺洲小学校 小学校 本校 大阪市福島区鷺洲5-6-8 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

125 貫江田幼稚園 貫江田幼稚園 幼稚園 本校 大阪市福島区鷺洲5-6-18 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

126 八阪中学校 八阪中学校 中学校 本校 大阪市福島区鷺洲6-1-13 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

127 海老江東小学校 海老江東小学校 小学校 本校 大阪市福島区海老江1-6-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

128 海老江西小学校 海老江西小学校 小学校 本校 大阪市福島区海老江8-1-10 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

129 海老江西幼稚園 海老江西幼稚園 幼稚園 本校 大阪市福島区海老江8-1-28 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

130 港晴小学校 港晴小学校 小学校 本校 大阪市港区港晴1-3-12 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

131 築港小学校 築港小学校 小学校 本校 大阪市港区築港1-10-38 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

132 築港中学校 築港中学校 中学校 本校 大阪市港区築港1-2-41 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

133 港南中学校 港南中学校 中学校 本校 大阪市港区三先1-5-28 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

134 三先幼稚園 三先幼稚園 幼稚園 本校 大阪市港区三先1-6-37 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

135 三先小学校 三先小学校 小学校 本校 大阪市港区三先2-6-32 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

136 港中学校 港中学校 中学校 本校 大阪市港区池島1-5-35 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0
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137 池島小学校 池島小学校 小学校 本校 大阪市港区池島2-5-47 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

138 八幡屋小学校 八幡屋小学校 小学校 本校 大阪市港区八幡屋3-3-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

139 市岡小学校 市岡小学校 小学校 本校 大阪市港区市岡3-2-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

140 南市岡小学校 南市岡小学校 小学校 本校 大阪市港区南市岡2-6-35 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

141 弁天小学校 弁天小学校 小学校 本校 大阪市港区弁天2-9-35 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

142 田中小学校 田中小学校 小学校 本校 大阪市港区田中2-10-34 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

143 市岡中学校 市岡中学校 中学校 本校 大阪市港区磯路1-5-21 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

144 磯路小学校 磯路小学校 小学校 本校 大阪市港区磯路3-7-7 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

145 市岡東中学校 市岡東中学校 中学校 本校 大阪市港区市岡元町3-2-18 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

146 波除小学校 波除小学校 小学校 本校 大阪市港区波除3-6-8 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

147 大正北中学校 大正北中学校 中学校 本校 大阪市大正区北村3-1-1 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

148 泉尾北小学校 泉尾北小学校 小学校 本校 大阪市大正区泉尾2-21-24 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

149 中泉尾小学校 中泉尾小学校 小学校 本校 大阪市大正区泉尾3-23-34 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

150 北恩加島小学校 北恩加島小学校 小学校 本校 大阪市大正区泉尾5-17-31 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

151 鶴町小学校 鶴町小学校 小学校 本校 大阪市大正区鶴町2-6-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

152 南恩加島小学校 南恩加島小学校 小学校 本校 大阪市大正区南恩加島3-6-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

153 大正西中学校 大正西中学校 中学校 本校 大阪市大正区南恩加島6-14-37 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

154 平尾小学校 平尾小学校 小学校 本校 大阪市大正区平尾2-21-28 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

155 小林小学校 小林小学校 小学校 本校 大阪市大正区小林東2-4-45 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

156 大正中央中学校 大正中央中学校 中学校 本校 大阪市大正区小林東3-23-5 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

157 泉尾東小学校 泉尾東小学校 小学校 本校 大阪市大正区千島1-16-16 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

158 三軒家東小学校 三軒家東小学校 小学校 本校 大阪市大正区三軒家東2-12-59 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

159 大正東中学校 大正東中学校 中学校 本校 大阪市大正区三軒家東4-4-30 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

160 三軒家西小学校 三軒家西小学校 小学校 本校 大阪市大正区三軒家西1-20-26 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

161 三軒家西幼稚園 三軒家西幼稚園 幼稚園 本校 大阪市大正区三軒家西1-23-23 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

162 九条幼稚園 九条幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西区九条2-19-18 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

163 九条東小学校 九条東小学校 小学校 本校 大阪市西区九条2-6-2 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

164 九条南小学校 九条南小学校 小学校 本校 大阪市西区九条南2-13-17 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

165 九条北小学校 九条北小学校 小学校 本校 大阪市西区九条南4-7-38 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

166 西中学校 西中学校 中学校 本校 大阪市西区千代崎3-1-43 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

167 本田小学校 本田小学校 小学校 本校 大阪市西区川口1-5-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

168 日吉幼稚園 日吉幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西区南堀江4-8-24 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

169 日吉小学校 日吉小学校 小学校 本校 大阪市西区南堀江4-9-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

170 堀江小学校（東学舎） 堀江小学校（東学舎） 小学校 本校 大阪市西区北堀江3-2-16 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

171 堀江中学校 堀江中学校 中学校 本校 大阪市西区北堀江4-7-1 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

172 堀江小学校（西学舎） 堀江小学校（西学舎） 小学校 分校 大阪市西区北堀江4-9-35 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

173 明治小学校（分校） 明治小学校（分校） 小学校 分校 大阪市西区立売堀4-10-18 〇：本校分校 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

174 明治小学校 明治小学校 小学校 本校 大阪市西区阿波座2-3-35 〇：本校分校 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

175 靱幼稚園 靱幼稚園 幼稚園 本校 大阪市西区靱本町1-19-13 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

176 西船場小学校 西船場小学校 小学校 本校 大阪市西区江戸堀1-21-28 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

177 花乃井中学校 花乃井中学校 中学校 本校 大阪市西区江戸堀2-8-29 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

178 平野北中学校 平野北中学校 中学校 本校 大阪市平野区平野宮町1-8-55 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

179 平野小学校 平野小学校 小学校 本校 大阪市平野区平野宮町1-9-29 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

180 平野中学校 平野中学校 中学校 本校 大阪市平野区背戸口1-16-26 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

181 新平野西小学校 新平野西小学校 小学校 本校 大阪市平野区背戸口1-5-22 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

182 平野西小学校 平野西小学校 小学校 本校 大阪市平野区背戸口4-1-31 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

183 摂陽中学校 摂陽中学校 中学校 本校 大阪市平野区平野西3-4-7 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

184 平野南小学校 平野南小学校 小学校 本校 大阪市平野区平野南2-3-8 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

185 喜連北小学校 喜連北小学校 小学校 本校 大阪市平野区喜連1-7-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

186 喜連小学校 喜連小学校 小学校 本校 大阪市平野区喜連7-6-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

187 喜連西小学校 喜連西小学校 小学校 本校 大阪市平野区喜連西3-17-61 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

188 喜連中学校 喜連中学校 中学校 本校 大阪市平野区喜連西6-2-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

189 瓜破西中学校 瓜破西中学校 中学校 本校 大阪市平野区瓜破西2-12-22 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

190 瓜破西小学校 瓜破西小学校 小学校 本校 大阪市平野区瓜破西2-1-43 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

191 瓜破北小学校 瓜破北小学校 小学校 本校 大阪市平野区瓜破1-8-33 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

192 瓜破北幼稚園 瓜破北幼稚園 幼稚園 本校 大阪市平野区瓜破1-9-12 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

193 瓜破中学校 瓜破中学校 中学校 本校 大阪市平野区瓜破2-5-31 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

194 瓜破小学校 瓜破小学校 小学校 本校 大阪市平野区瓜破5-3-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

195 瓜破東小学校 瓜破東小学校 小学校 本校 大阪市平野区瓜破東2-5-78 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

196 喜連東小学校 喜連東小学校 小学校 本校 大阪市平野区喜連東2-2-17 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

197 長吉幼稚園 長吉幼稚園 幼稚園 本校 大阪市平野区長吉長原1-10-3 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

198 長吉小学校 長吉小学校 小学校 本校 大阪市平野区長吉長原2-6-55 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

199 長吉西中学校 長吉西中学校 中学校 本校 大阪市平野区長吉長原西3-8-21 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

200 川辺小学校 川辺小学校 小学校 本校 大阪市平野区長吉川辺1-4-9 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

201 長吉中学校 長吉中学校 中学校 本校 大阪市平野区長吉長原東1-6-15 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

202 長原小学校 長原小学校 小学校 本校 大阪市平野区長吉長原東3-10-9 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

203 長吉第二幼稚園 長吉第二幼稚園 幼稚園 本校 大阪市平野区長吉長原東3-12-47 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

204 長吉南小学校 長吉南小学校 小学校 本校 大阪市平野区長吉六反3-2-17 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

205 長吉六反中学校 長吉六反中学校 中学校 本校 大阪市平野区長吉六反4-9-61 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

206 長吉出戸小学校 長吉出戸小学校 小学校 本校 大阪市平野区長吉出戸3-1-43 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

207 長吉東小学校 長吉東小学校 小学校 本校 大阪市平野区長吉出戸8-8-41 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0
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208 加美小学校 加美小学校 小学校 本校 大阪市平野区加美正覚寺3-13-35 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

209 加美中学校 加美中学校 中学校 本校 大阪市平野区加美正覚寺3-13-46 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

210 加美南中学校 加美南中学校 中学校 本校 大阪市平野区加美南1-10-15 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

211 加美南部小学校 加美南部小学校 小学校 本校 大阪市平野区加美南1-9-17 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

212 加美東小学校 加美東小学校 小学校 本校 大阪市平野区加美東5-9-25 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

213 加美北幼稚園 加美北幼稚園 幼稚園 本校 大阪市平野区加美北4-1-14 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

214 加美北小学校 加美北小学校 小学校 本校 大阪市平野区加美北7-4-10 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

215 北田辺小学校 北田辺小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区北田辺3-11-14 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

216 桑津小学校 桑津小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区桑津5-13-13 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

217 東住吉中学校 東住吉中学校 中学校 本校 大阪市東住吉区桑津5-17-25 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

218 南田辺小学校 南田辺小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区南田辺4-3-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

219 田辺中学校 田辺中学校 中学校 本校 大阪市東住吉区南田辺4-7-24 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

220 東田辺小学校 東田辺小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区東田辺2-14-6 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

221 田辺小学校 田辺小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区田辺2-3-34 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

222 矢田西中学校 矢田西中学校 中学校 本校 大阪市東住吉区公園南矢田2-12-47 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

223 矢田西小学校 矢田西小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区公園南矢田2-15-43 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

224 矢田小学校（やたなか小中一貫

校）

矢田小学校・矢田南中学校（やた

なか小中一貫校）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市東住吉区矢田3-4-27 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 1
(2)ラックに設置 0 84 0 0 0

225 矢田南中学校（やたなか小中一貫

校）

矢田小学校・矢田南中学校（やた

なか小中一貫校）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市東住吉区矢田3-4-27 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

226 矢田東小学校 矢田東小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区住道矢田2-7-43 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

227 矢田中学校 矢田中学校 中学校 本校 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

228 矢田北小学校 矢田北小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区照ｹ丘矢田2-1-55 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

229 鷹合小学校 鷹合小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区鷹合3-12-38 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

230 南百済小学校 南百済小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区湯里1-15-40 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

231 湯里小学校 湯里小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区湯里6-8-3 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

232 中野中学校 中野中学校 中学校 本校 大阪市東住吉区中野4-4-25 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

233 白鷺中学校 白鷺中学校 中学校 本校 大阪市東住吉区今川1-2-21 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

234 今川小学校 今川小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区今川4-24-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

235 育和小学校 育和小学校 小学校 本校 大阪市東住吉区杭全4-10-12 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

236 常盤小学校 常盤小学校・常盤小学校（分校） 小学校 本校 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12 〇：本校分校 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

237 常盤小学校（分校） 常盤小学校・常盤小学校（分校） 小学校 分校 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12 〇：本校分校 10Gbps以上 0 0 84 0 0 0

238 常盤幼稚園 常盤幼稚園 幼稚園 本校 大阪市阿倍野区松崎町3-11-35 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

239 金塚小学校 金塚小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区旭町3-4-46 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

240 松虫中学校 松虫中学校 中学校 本校 大阪市阿倍野区松虫通3-4-45 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

241 丸山小学校 丸山小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区丸山通1-4-43 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

242 晴明丘南小学校 晴明丘南小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

243 阪南中学校 阪南中学校 中学校 本校 大阪市阿倍野区北畠1-16-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

244 晴明丘小学校 晴明丘小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区晴明通10-34 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

245 苗代小学校 苗代小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区阪南町1-26-30 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

246 阿倍野小学校 阿倍野小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区阪南町2-17-21 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

247 阪南小学校 阪南小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区阪南町5-7-40 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

248 長池小学校 長池小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区長池町20-26 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

249 昭和中学校 昭和中学校 中学校 本校 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-3-17 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

250 阿倍野中学校 阿倍野中学校 中学校 本校 大阪市阿倍野区昭和町3-2-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

251 文の里中学校 文の里中学校 中学校 本校 大阪市阿倍野区美章園1-5-52 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

252 高松小学校 高松小学校 小学校 本校 大阪市阿倍野区天王寺町北3-17-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

253 鶴橋幼稚園 鶴橋幼稚園 幼稚園 本校 大阪市生野区桃谷2-20-14 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

254 鶴橋小学校 鶴橋小学校 小学校 本校 大阪市生野区桃谷2-20-32 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

255 桃谷中学校 桃谷中学校 中学校 本校 大阪市生野区勝山北3-13-44 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

256 東勝山小学校 東勝山小学校 小学校 本校 大阪市生野区勝山北3-7-21 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

257 北鶴橋小学校 北鶴橋小学校 小学校 本校 大阪市生野区鶴橋3-4-50 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

258 義務教育学校生野未来学園（前

期）

義務教育学校生野未来学園（前

期）

小学校 本校 大阪市生野区生野西3-5-40 〇：義務教育学校 10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　②木盤設置要

0 84 0 0 0

259 義務教育学校生野未来学園（後

期）

義務教育学校生野未来学園（後

期）

中学校 本校 大阪市生野区生野西3-5-40 〇：義務教育学校 10Gbps以上 1
(2)ラックに設置 0 84 0 0 0

260 巽南小学校 巽南小学校 小学校 本校 大阪市生野区巽南2-10-7 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

261 新巽中学校 新巽中学校 中学校 本校 大阪市生野区巽南4-2-53 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

262 新生野中学校 新生野中学校 中学校 本校 大阪市生野区巽東3-3-12 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

263 巽東小学校 巽東小学校 小学校 本校 大阪市生野区巽東3-8-13 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

264 巽小学校 巽小学校 小学校 本校 大阪市生野区巽中3-12-5 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

265 巽中学校 巽中学校 中学校 本校 大阪市生野区巽中3-17-20 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

266 田島南小学校（田島南小中一貫

校）

田島南小学校・田島中学校（田島

南小中一貫校）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市生野区田島5-23-7 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　①木盤設置不要

0 84 0 0 0

267 田島中学校（田島南小中一貫

校）

田島南小学校・田島中学校（田島

南小中一貫校）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市生野区田島5-23-7 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

268 大池小学校（小中一貫校大池学

園）

大池小学校（小中一貫校大池学

園）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市生野区中川3-4-3 10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　②木盤設置要

0 84 0 0 0

269 大池中学校（小中一貫校大池学

園）

大池中学校（小中一貫校大池学

園）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市生野区中川6-3-6 10Gbps以上 1
(2)ラックに設置 0 84 0 0 0

270 北巽小学校 北巽小学校 小学校 本校 大阪市生野区巽北1-30-29 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

271 東小路小学校 東小路小学校 小学校 本校 大阪市生野区小路東3-8-15 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

272 小路小学校 小路小学校 小学校 本校 大阪市生野区小路2-24-40 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0
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273 東中川小学校 東中川小学校 小学校 本校 大阪市生野区新今里7-14-37 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

274 東生野中学校 東生野中学校 中学校 本校 大阪市生野区新今里7-9-25 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

275 生魂幼稚園 生魂幼稚園 幼稚園 本校 大阪市天王寺区生玉町7-4 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

276 天王寺中学校 天王寺中学校 中学校 本校 大阪市天王寺区北河堀町6-20 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

277 天王寺小学校 天王寺小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区大道1-4-49 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

278 大江幼稚園 大江幼稚園 幼稚園 本校 大阪市天王寺区四天王寺1-11-108 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

279 大江小学校 大江小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区四天王寺1-9-18 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

280 聖和小学校 聖和小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区寺田町1-6-37 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

281 五条幼稚園 五条幼稚園 幼稚園 本校 大阪市天王寺区上之宮町4-4 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

282 夕陽丘中学校 夕陽丘中学校 中学校 本校 大阪市天王寺区小宮町6-28 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

283 五条小学校 五条小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区小宮町9-28 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

284 桃陽小学校 桃陽小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区堂ｹ芝1-2-23 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

285 味原幼稚園 味原幼稚園 幼稚園 本校 大阪市天王寺区味原町5-18 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

286 味原小学校 味原小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区味原町8-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

287 高津中学校 高津中学校 中学校 本校 大阪市天王寺区城南寺町1-31 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

288 真田山幼稚園 真田山幼稚園 幼稚園 本校 大阪市天王寺区餌差町6-13 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

289 真田山小学校 真田山小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区玉造本町14-41 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

290 南小学校 南小学校 小学校 本校 大阪市中央区東心斎橋1-14-29 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

291 南中学校 南中学校 中学校 本校 大阪市中央区島之内1-10-23 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

292 南幼稚園 南幼稚園 幼稚園 本校 大阪市中央区南船場3-2-19 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

293 高津小学校 高津小学校 小学校 本校 大阪市中央区高津3-4-21 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

294 中央小学校 中央小学校 小学校 本校 大阪市中央区瓦屋町2-8-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

295 上町中学校 上町中学校 中学校 本校 大阪市中央区上本町西3-2-30 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

296 開平小学校 開平小学校 小学校 本校 大阪市中央区今橋1-5-7 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

297 愛珠幼稚園 愛珠幼稚園 幼稚園 本校 大阪市中央区今橋3-1-11 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

298 中大江幼稚園 中大江幼稚園 幼稚園 本校 大阪市中央区南新町2-4-8 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

299 中大江小学校 中大江小学校 小学校 本校 大阪市中央区糸屋町2-3-14 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

300 銅座幼稚園 銅座幼稚園 幼稚園 本校 大阪市中央区内久宝寺町1-1-4 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

301 南大江小学校 南大江小学校 小学校 本校 大阪市中央区農人橋1-3-3 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

302 東中学校 東中学校 中学校 本校 大阪市中央区大手前4-1-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

303 玉造幼稚園 玉造幼稚園 幼稚園 本校 大阪市中央区玉造1-9-10 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

304 玉造小学校 玉造小学校 小学校 本校 大阪市中央区玉造2-3-43 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

305 みどり小学校 みどり小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区緑2-4-45 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

306 鶴見南小学校 鶴見南小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区鶴見2-17-22 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

307 鶴見小学校 鶴見小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区鶴見4-14-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

308 緑中学校 緑中学校 中学校 本校 大阪市鶴見区鶴見6-6-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

309 横堤中学校 横堤中学校 中学校 本校 大阪市鶴見区横堤1-11-27 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

310 横堤小学校 横堤小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区横堤1-11-83 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

311 茨田西小学校 茨田西小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区横堤5-13-61 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

312 茨田南小学校 茨田南小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区諸口1-3-71 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

313 茨田中学校 茨田中学校 中学校 本校 大阪市鶴見区諸口3-4-44 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

314 今津中学校 今津中学校 中学校 本校 大阪市鶴見区今津中1-3-55 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

315 今津小学校 今津小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区今津中4-1-48 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

316 榎本小学校 榎本小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区今津北1-5-35 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

317 榎本幼稚園 榎本幼稚園 幼稚園 本校 大阪市鶴見区今津北1-5-35 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

318 焼野小学校 焼野小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区焼野1-3-44 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

319 茨田北小学校 茨田北小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区浜3-8-66 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

320 茨田小学校 茨田小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区安田2-1-8 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

321 茨田北中学校 茨田北中学校 中学校 本校 大阪市鶴見区茨田大宮1-1-31 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

322 茨田東小学校 茨田東小学校 小学校 本校 大阪市鶴見区茨田大宮3-7-61 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

323 北中道幼稚園 北中道幼稚園 幼稚園 本校 大阪市東成区中道2-2-19 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

324 北中道小学校 北中道小学校 小学校 本校 大阪市東成区中道2-9-20 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

325 東小橋幼稚園 東小橋幼稚園 幼稚園 本校 大阪市東成区東小橋2-6-2 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

326 東小橋小学校 東小橋小学校 小学校 本校 大阪市東成区東小橋3-10-37 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

327 玉津中学校 玉津中学校 中学校 本校 大阪市東成区玉津1-12-36 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

328 中道小学校 中道小学校 小学校 本校 大阪市東成区玉津1-7-39 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

329 中本小学校 中本小学校 小学校 本校 大阪市東成区中本4-2-32 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

330 東中本小学校 東中本小学校 小学校 本校 大阪市東成区東中本2-9-3 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

331 東中本幼稚園 東中本幼稚園 幼稚園 本校 大阪市東成区東中本2-9-3 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

332 本庄中学校 本庄中学校 中学校 本校 大阪市東成区東中本3-14-2 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

333 大成小学校 大成小学校 小学校 本校 大阪市東成区大今里西3-2-62 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

334 片江小学校 片江小学校 小学校 本校 大阪市東成区大今里南2-13-2 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

335 今里小学校 今里小学校 小学校 本校 大阪市東成区大今里1-35-29 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

336 今里幼稚園 今里幼稚園 幼稚園 本校 大阪市東成区大今里1-37-7 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

337 神路小学校 神路小学校 小学校 本校 大阪市東成区大今里4-6-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

338 宝栄小学校 宝栄小学校 小学校 本校 大阪市東成区神路1-15-48 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

339 相生中学校 相生中学校 中学校 本校 大阪市東成区神路2-8-16 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

340 深江小学校 深江小学校 小学校 本校 大阪市東成区深江南1-4-6 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

341 東陽中学校 東陽中学校 中学校 本校 大阪市東成区深江北2-5-7 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

342 森之宮小学校 森之宮小学校 小学校 本校 大阪市城東区森之宮1-6-64 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

343 中浜小学校 中浜小学校 小学校 本校 大阪市城東区中浜2-12-35 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0
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344 東中浜小学校 東中浜小学校 小学校 本校 大阪市城東区東中浜5-4-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

345 諏訪小学校 諏訪小学校 小学校 本校 大阪市城東区永田2-15-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

346 城東中学校 城東中学校 中学校 本校 大阪市城東区永田3-3-44 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

347 聖賢小学校 聖賢小学校 小学校 本校 大阪市城東区新喜多2-4-35 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

348 城陽中学校 城陽中学校 中学校 本校 大阪市城東区鴫野西3-3-64 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

349 鴫野小学校 鴫野小学校 小学校 本校 大阪市城東区鴫野西4-11-48 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

350 城東幼稚園 城東幼稚園 幼稚園 本校 大阪市城東区鴫野東3-13-6 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

351 城東小学校 城東小学校 小学校 本校 大阪市城東区鴫野東3-16-41 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

352 放出小学校 放出小学校 小学校 本校 大阪市城東区放出西2-2-18 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

353 放出中学校 放出中学校 中学校 本校 大阪市城東区放出西3-12-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

354 関目東小学校 関目東小学校 小学校 本校 大阪市城東区関目4-12-15 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

355 関目小学校 関目小学校 小学校 本校 大阪市城東区関目6-5-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

356 成育小学校 成育小学校 小学校 本校 大阪市城東区成育1-5-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

357 榎並小学校 榎並小学校 小学校 本校 大阪市城東区野江4-1-28 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

358 蒲生中学校 蒲生中学校 中学校 本校 大阪市城東区中央3-9-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

359 鯰江幼稚園 鯰江幼稚園 幼稚園 本校 大阪市城東区今福西3-7-17 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

360 鯰江小学校 鯰江小学校 小学校 本校 大阪市城東区今福西3-9-27 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

361 鯰江中学校 鯰江中学校 中学校 本校 大阪市城東区今福西4-7-20 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

362 今福小学校 今福小学校 小学校 本校 大阪市城東区今福南2-1-53 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

363 鯰江東小学校 鯰江東小学校 小学校 本校 大阪市城東区今福東1-3-26 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

364 菫中学校 菫中学校 中学校 本校 大阪市城東区古市1-18-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

365 すみれ小学校 すみれ小学校 小学校 本校 大阪市城東区古市2-6-38 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

366 高殿南小学校 高殿南小学校 小学校 本校 大阪市旭区高殿3-10-30 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

367 旭陽中学校 旭陽中学校 中学校 本校 大阪市旭区高殿5-9-31 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

368 高殿小学校 高殿小学校 小学校 本校 大阪市旭区高殿6-9-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

369 新森小路小学校 新森小路小学校 小学校 本校 大阪市旭区新森6-3-13 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

370 旭東中学校 旭東中学校 中学校 本校 大阪市旭区新森6-7-25 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

371 旭東幼稚園 旭東幼稚園 幼稚園 本校 大阪市旭区新森7-5-5 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

372 清水小学校 清水小学校 小学校 本校 大阪市旭区清水5-1-12 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

373 古市小学校 古市小学校 小学校 本校 大阪市旭区森小路2-10-35 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

374 城北小学校 城北小学校 小学校 本校 大阪市旭区赤川3-13-47 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

375 生江小学校 生江小学校 小学校 本校 大阪市旭区生江1-10-21 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

376 大宮西小学校 大宮西小学校 小学校 本校 大阪市旭区中宮1-8-14 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

377 大宮中学校 大宮中学校 中学校 本校 大阪市旭区中宮4-7-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

378 大宮小学校 大宮小学校 小学校 本校 大阪市旭区大宮4-9-16 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

379 今市中学校 今市中学校 中学校 本校 大阪市旭区大宮5-13-40 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

380 太子橋小学校 太子橋小学校 小学校 本校 大阪市旭区太子橋1-12-15 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

381 中野小学校 中野小学校 小学校 本校 大阪市都島区中野町3-10-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

382 都島中学校 都島中学校 中学校 本校 大阪市都島区中野町3-9-33 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

383 桜宮小学校 桜宮小学校 小学校 本校 大阪市都島区東野田町1-10-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

384 桜宮幼稚園 桜宮幼稚園 幼稚園 本校 大阪市都島区東野田町1-2-5 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

385 桜宮中学校 桜宮中学校 中学校 本校 大阪市都島区東野田町5-16-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

386 都島小学校 都島小学校 小学校 本校 大阪市都島区都島本通3-10-3 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

387 東都島小学校 東都島小学校 小学校 本校 大阪市都島区都島本通4-24-20 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

388 友渕小学校 友渕小学校 小学校 本校 大阪市都島区友渕町1-3-123 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

389 友渕小学校（分校） 友渕小学校（分校） 小学校 分校 大阪市都島区友渕町1-3-187 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

390 友渕中学校 友渕中学校 中学校 本校 大阪市都島区友渕町1-5-151 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

391 内代小学校 内代小学校 小学校 本校 大阪市都島区内代町3-4-6 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

392 高倉中学校 高倉中学校 中学校 本校 大阪市都島区御幸町1-1-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

393 高倉小学校 高倉小学校 小学校 本校 大阪市都島区高倉町3-3-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

394 大東小学校 大東小学校 小学校 本校 大阪市都島区毛馬町2-11-111 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

395 淀川中学校 淀川中学校 中学校 本校 大阪市都島区毛馬町3-5-12 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

396 淀川小学校 淀川小学校 小学校 本校 大阪市都島区毛馬町3-5-39 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

397 啓発小学校（小中一貫校むくのき学

園）

啓発小学校・中島中学校（小中一

貫校むくのき学園）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市東淀川区東中島4-8-38 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 1
(2)ラックに設置 0 84 0 0 0

398 中島中学校（小中一貫校むくのき学

園）

啓発小学校・中島中学校（小中一

貫校むくのき学園）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市東淀川区東中島4-8-38 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

399 淡路中学校（小中一貫須賀の森学

園）

淡路中学校（小中一貫須賀の森学

園）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市東淀川区西淡路4-25-53 10Gbps以上 1
(2)ラックに設置 0 84 0 0 0

400 西淡路小学校（小中一貫須賀の森

学園）

西淡路小学校（小中一貫須賀の森

学園）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市東淀川区西淡路5-5-32 10Gbps以上 1
(1)EPS室に設置　②木盤設置要

0 84 0 0 0

401 柴島中学校 柴島中学校 中学校 本校 大阪市東淀川区柴島2-8-36 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

402 東淡路小学校 東淡路小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区東淡路3-3-32 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

403 菅原小学校 菅原小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区菅原6-3-25 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

404 下新庄小学校 下新庄小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区下新庄5-2-9 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

405 大隅西小学校 大隅西小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区大隅2-3-18 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

406 豊新小学校 豊新小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区豊新4-17-26 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

407 新東淀中学校 新東淀中学校 中学校 本校 大阪市東淀川区豊里1-10-32 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

408 豊里南小学校 豊里南小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区豊里5-12-41 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

409 豊里小学校 豊里小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区豊里5-14-60 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

410 東淀中学校 東淀中学校 中学校 本校 大阪市東淀川区豊里6-25-19 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

411 大道南小学校 大道南小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区大道南1-23-6 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0
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別紙6 費用明細
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項番 拠点名 拠点名

（通称）

拠点区分 学校種別 所在地 同一拠点 通信速度 回線数 敷設パターン 総額(税抜) 月数 月額(税抜) 消費税 月額(税込)

412 大桐小学校 大桐小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区大桐4-1-15 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

413 大桐中学校 大桐中学校 中学校 本校 大阪市東淀川区大桐4-5-8 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

414 新庄小学校 新庄小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区上新庄2-20-5 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

415 瑞光中学校 瑞光中学校 中学校 本校 大阪市東淀川区瑞光4-9-37 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

416 大隅東小学校 大隅東小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区瑞光5-8-19 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

417 小松小学校 小松小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区小松3-18-15 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

418 井高野小学校 井高野小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区井高野1-28-17 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

419 井高野中学校 井高野中学校 中学校 本校 大阪市東淀川区井高野2-8-13 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

420 東井高野小学校 東井高野小学校 小学校 本校 大阪市東淀川区井高野2-8-28 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

421 三津屋小学校 三津屋小学校 小学校 本校 大阪市淀川区三津屋中1-4-14 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

422 野中小学校 野中小学校 小学校 本校 大阪市淀川区野中北1-11-26 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

423 新高小学校 新高小学校 小学校 本校 大阪市淀川区新高1-15-53 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

424 新高幼稚園 新高幼稚園 幼稚園 本校 大阪市淀川区新高1-15-67 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

425 美津島中学校 美津島中学校 中学校 本校 大阪市淀川区加島1-54-41 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

426 加島小学校 加島小学校 小学校 本校 大阪市淀川区加島1-60-28 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

427 神津小学校 神津小学校 小学校 本校 大阪市淀川区十三元今里2-3-12 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

428 田川幼稚園 田川幼稚園 幼稚園 本校 大阪市淀川区田川2-2-26 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

429 田川小学校 田川小学校 小学校 本校 大阪市淀川区田川2-9-37 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

430 塚本小学校 塚本小学校 小学校 本校 大阪市淀川区塚本3-5-6 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

431 新北野中学校 新北野中学校 中学校 本校 大阪市淀川区新北野2-13-37 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

432 十三小学校 十三小学校 小学校 本校 大阪市淀川区十三東4-3-6 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

433 十三中学校 十三中学校 中学校 本校 大阪市淀川区十三東5-1-27 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

434 木川南小学校 木川南小学校 小学校 本校 大阪市淀川区木川東1-2-36 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

435 木川小学校 木川小学校 小学校 本校 大阪市淀川区木川東3-7-32 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

436 西中島小学校 西中島小学校 小学校 本校 大阪市淀川区西中島7-14-25 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

437 西中島幼稚園 西中島幼稚園 幼稚園 本校 大阪市淀川区西中島7-14-41 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

438 西三国小学校 西三国小学校 小学校 本校 大阪市淀川区西三国1-21-28 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

439 三国中学校 三国中学校 中学校 本校 大阪市淀川区西三国2-5-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

440 宮原小学校 宮原小学校 小学校 本校 大阪市淀川区三国本町1-16-44 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

441 三国小学校 三国小学校 小学校 本校 大阪市淀川区三国本町3-9-18 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

442 宮原中学校 宮原中学校 中学校 本校 大阪市淀川区西宮原3-3-2 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

443 北中島小学校 北中島小学校 小学校 本校 大阪市淀川区宮原5-3-4 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

444 新東三国小学校 新東三国小学校 小学校 本校 大阪市淀川区東三国3-9-10 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

445 東三国小学校 東三国小学校 小学校 本校 大阪市淀川区東三国6-3-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

446 東三国中学校 東三国中学校 中学校 本校 大阪市淀川区東三国6-3-68 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

447 大淀中学校 大淀中学校 中学校 本校 大阪市北区大淀中2-1-11 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

448 中大淀幼稚園 中大淀幼稚園 幼稚園 本校 大阪市北区大淀中4-10-21 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

449 大淀小学校 大淀小学校 小学校 本校 大阪市北区大淀中4-10-33 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

450 豊崎中学校 豊崎中学校 中学校 本校 大阪市北区本庄東3-4-8 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

451 豊崎本庄小学校 豊崎本庄小学校 小学校 本校 大阪市北区本庄西2-1-16 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

452 豊崎小学校 豊崎小学校 小学校 本校 大阪市北区豊崎4-5-9 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

453 中津小学校 中津小学校 小学校 本校 大阪市北区中津3-34-18 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

454 新豊崎中学校 新豊崎中学校 中学校 本校 大阪市北区長柄東2-2-30 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

455 豊崎東小学校 豊崎東小学校 小学校 本校 大阪市北区長柄中2-3-30 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

456 豊仁小学校 豊仁小学校 小学校 本校 大阪市北区長柄西2-6-20 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

457 西天満小学校 西天満小学校 小学校 本校 大阪市北区西天満3-12-21 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

458 菅南幼稚園 菅南幼稚園 幼稚園 本校 大阪市北区菅原町11-2 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

459 堀川小学校 堀川小学校 小学校 本校 大阪市北区東天満2-10-7 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

460 滝川小学校 滝川小学校 小学校 本校 大阪市北区天満1-24-15 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

461 滝川幼稚園 滝川幼稚園 幼稚園 本校 大阪市北区天満1-24-15 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

462 北稜中学校 北稜中学校 中学校 本校 大阪市北区天満橋1-1-58 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

463 菅北小学校 菅北小学校 小学校 本校 大阪市北区菅栄町9-5 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

464 天満中学校（夜間学級含む） 天満中学校（夜間学級含む） 中学校 本校 大阪市北区神山町12-9 〇：夜間学級 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　②木盤設置要 0 84 0 0 0

465 天満中学校（夜間学級） 天満中学校（夜間学級含む） 中学校 本校（夜間学

級）

大阪市北区神山町12-9 〇：夜間学級 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

466 扇町小学校 扇町小学校 小学校 本校 大阪市北区扇町2-7-24 10Gbps以上 1 (1)EPS室に設置　①木盤設置不要 0 84 0 0 0

467 中之島小学校（中之島小中一貫

校）

中之島小学校・中学校（中之島小

中一貫校）

小学校 本校（小中一

貫校）

大阪市北区中之島6-1-53 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 1
(2)ラックに設置 0 84 0 0 0

468 中之島中学校（中之島小中一貫

校）

中之島小学校・中学校（中之島小

中一貫校）

中学校 本校（小中一

貫校）

大阪市北区中之島6-1-53 〇：小中一貫校（同一拠点） 10Gbps以上 0
0 84 0 0 0

469 生魂小学校 生魂小学校 小学校 本校 大阪市天王寺区上汐4-1-25 10Gbps以上 1 (2)ラックに設置 0 84 0 0 0

470 桃園幼稚園 桃園幼稚園 幼稚園 本校 大阪市中央区谷町6-5-34 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

471 大阪市総合教育センター 大阪市総合教育センター その他拠点 ー 大阪市天王寺区南河堀町4-88 10Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

472 デザイン教育研究所 デザイン教育研究所 その他拠点 ー 大阪市阿倍野区文の里1-7-48 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

473 教職員人事担当教職員資質向上グ

ループ

教職員人事担当教職員資質向上グ

ループ

その他拠点 ー 大阪市西区南堀江3-5-7 1Gbps以上 1
(3)現状配置場所に平置き

0 84 0 0 0

474 生活指導サポートセンター 生活指導サポートセンター その他拠点 ー 大阪市西成区花園北2-16-26 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

475 教育委員会事務局指導部インクルー

シブ教育推進担当

教育委員会事務局指導部インクルー

シブ教育推進担当

その他拠点 ー 大阪市東淀川区東淡路1-4-21 10Gbps以上 1
(3)現状配置場所に平置き

0 84 0 0 0

476 大阪市役所 大阪市役所 その他拠点 ー 大阪市北区中之島1-3-20 10Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

477 キャリア教育支援センター キャリア教育支援センター その他拠点 ー 大阪市浪速区木津川2-3-30 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0

478 校園営繕園芸事務所 校園営繕園芸事務所 その他拠点 ー 大阪市浪速区立葉2-1-15(もと立葉小学校) 1Gbps以上 1 (3)現状配置場所に平置き 0 84 0 0 0
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