
舞洲東
交差点

此花大橋

至：夢舞大橋

[14]（仮称）舞洲東高架橋
右折2車線

（夢舞大橋→此花大橋）
■令和6年12月下旬完成予定

施工後（左折２車線化）

平面左折常時左折可
（此花大橋→夢舞大橋）
■令和6年2月供用済

[15]此花大橋
（4車線⇒6車線）
■令和４年10月供用済

施工後（３車線）

交通インフラ整備の進捗状況 【舞洲】

[13]舞洲幹線道路
（4車線⇒6車線）
■令和4年7月供用済

施工後（直進３車線）

P５



← 咲洲方面

舞洲方面 →

夢洲コンテナ
ターミナル凡例

万博交通

一般交通

夢洲

交通インフラ整備の進捗状況 【夢洲】

[10]鉄道（夢洲駅）
■令和７年１月19日 開業予定

[5]観光外周道路
■令和６年12月下旬完成予定

[6](仮称)夢洲北高架橋
■令和６年8月1日より暫定利用

[6](仮称)夢洲南高架橋
■令和６年12月2日より暫定利用

P６施工後（３車線）

【16】夢舞大橋
（4車線⇒6車線）

■令和４年8月供用済

【17】係留施設等
■令和６年12月下旬完成予定
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