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令和７年度基本構想変更スケジュール（鶴橋地区等８地区（５基本構想））（案） 

各地区基本構想の検討スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月～１０月 
・第 1回ワークショップ（机上） 
・第 2回ワークショップ（現地確認等） 

第 13回市推進協議会（変更素案(パブコメ案)報告） 

[令和７年(202５年)12月開催（予定）] 

変更手続き 令和８年(202６年)3月予定 

第 11回市推進協議会（基本構想の変更原案作成の考え方） 

[令和 7年(2025年)1月 21日実施] 

パブリックコメント実施 

[令和８年(202６年)1月～2月実施（予定）] 

10月～11月 
・第 3回ワークショップ（机上） 

※必要に応じて第 4回ワークショップ（机上）を実施 

第 1２回市推進協議会 

[令和 7年(2025年)６月 25日開催（本日）] 

令和7年度 

令和6年度 


